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beschikten over alle benodigde informatie waardoor zij min-
der afhankelijk waren van mededelingen van de stadsfabriek.
De gedeelde verantwoordelijkheid binnen het college
beschermde de havenmeesters bovendien tegen de kritiek op
de stadswerken, wat een werkelijke verlichting van het ambt
betekende “daar het werk der fabricagie [...] geen eer nog
aanzien geeft, en het niets aangenaams in zich heeft. over de
stadswerken klagten te hooren, te overleggen op wat wijze ten
minsten kosten gemaakt kan worden, deeze of geene welkers
werk of handelswijze niet voldoed. daarover te onderhouden,
en dergelijke drooge en lastige onderwerpen te behandelen™.?!
Van der Wall prefereerde de wijze waarop het college tot dan
toe was georganiseerd. De pensionaris en secretaris vormden
binnen het college naast de wisselende havenmeesters een
constante factor. Bovendien hadden zij ongelimiteerde toe-
gang tot de stedelijke archieven. Indien de vroedschap de
voorkeur gaf de samenstelling van het college te wijzigen,
dan stelde Van der Wall voor om de aftredende havenmeesters
voor drie jaar te committeren in een vergelijkbaar college. In
1784 waren de stedelijke financién wederom onderwerp van
besluitvorming, waarbij ook het stedelijk bouwbedrijf werd
betrokken. De vroedschap besloot het college “waarvan de
nuttigheid reets eenige jaaren is ondervonden™ officieel in te
stellen, maar voortaan zou het uit de twee havenmeesters en
twee gecommitteerde vroedschapsleden bestaan.??> Van der
Wall bleef tot zijn dood in 1787 inspecteur.

Van der Velden en Van der Wall volgden met deze voorstellen
voor de instelling van een controlerend college de praktijk
van steden als Amsterdam, Rotterdam en Middelburg. Van der
Wall verwees in zijn argumentatie expliciet naar deze steden,
die naar zijn zeggen veel voordeel ontleenden aan de colleges
van thesaurieren die het toezicht gezamenlijk uitoefenden. In
1750 waren op instigatie van burgemeester Pieter Rendorp
(1703-1760) de werkzaamheden van het Amsterdamse bouw-
bedrijf tussen de thesaurieren verdeeld in drie departementen:
stedelijke gebouwen en werken; stedelijke waterstaat; graaf-
en modderwerk.”® Het was dan ook geen toeval dat Van der
Velden een jaar later in zijn plan eveneens een werkverdeling
binnen het Leids toezichtscollege nastreefde, zij het dat hij
een andere indeling aanhield.

Gebrek aan kennis beperkte zich niet tot het stadsbestuur: in
1732 constateerde het Leidse stadsbestuur dat de ambtenaren
binnen het stedelijk bouwbedrijf niet op de hoogte waren van
de inhoud van hun instructies.” In Haarlem werd in 1748
eveneens geconstateerd dat “verschijde instructien en regle-
menten, dewelke van outs tot hetselve sijn gearresteert
geweest [...] sedert vele jaren in vergetenheyt en ongebruyk
sijn geraakt”.”® Hierdoor ontbrak ieder kader waarbinnen de
stadsbazen en werklieden op de uitgevoerde werkzaamheden
konden worden beoordeeld. In beide steden werden vervol-
gens zeer uitgebreide nieuwe instructies opgesteld die qua
omvang en gedetailleerdheid veel verder gingen dan de voor-
dien gebruikelijke.?¢ De stadsbesturen trachtten zo specifiek
mogelijk de taken ten opzichte van de gebouwen en werken,
het werkvolk, de materialen, het gereedschap en de verant-
woording van alle werkzaamheden vast te leggen. Regels over
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Afb. 3. I. van der Star, gevel van de Delftse Anatomie, ca. 1776. Project
voor de gevel van de stedelijke anatomie, waarbij de hardstenen poort
met inscripties en beeldhouwwerk afkomstig uit de voormuur werd
hergebruikt (zie afb. 1). Van der Wall achtte dit een wezenlijke
verbetering van de gevel zonder dat dit grote investeringen vergde.
(Gemeentearchief Delft)

de boekhouding werden aangescherpt en uitgebreid terwijl
werd bepaald dat nog geen spijker mocht ingeslagen of steen
gemetseld, zonder voorafgaande kennis en toestemming van
het stadsbestuur. De stringente bepalingen maakten glashel-
der dat de stadsbazen geen enkele discretie toekwam bij de
uitvoering van werken, zodat het stadsbestuur ook niet met
onverwachte kosten werd geconfronteerd. De instructies wer-
den in druk uitgegeven en aan alle betrokken partijen over-
handigd. De stadsbesturen van Haarlem, Leiden en Delft pro-
beerden zo de greep op de stedelijke bouwbedrijven te ver-
groten. Het voorschrijven van nieuwe administratieve regels,
het aanbrengen van duidelijke hi€raschie tussen de verschil-
lende functionarissen en het specificeren van het takenpakket
kregen hierbij bijzondere aandacht.

Hervormingen in Leiden en Delft

In 1772 stelde de Delftse onderzoekscommissie mismoedig
vast dat, hoewel de steden aanvankelijk door de oprichting
van eigen bouwbedrijven enig voordeel hadden genoten, dit
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Afb. 4. De Naakte Sluis in Leiden, ca. 1788. Het vroedschapslid Blok gebruikte de reparaties aan deze sluis als voorbeeld voor de wijze waarop de
publieke werken van de stad verwaarloosd werden. De reparaties namen niet minder dan twee jaar in beslag ‘hetgeen elders binnen weinige maanden zou
zijn voltooid geweest'. (Gemeentearchief Leiden)

“zo0 als het meestal gaat” door “de ijverloosheid en zomtijds
de baatzugtige oogluyking der opzienderen, de traagheid der
werklieden zeer gemeen, en eyge- alsmeede de winzugt der
leveranciers™ allang teniet was gedaan. Pogingen van het
stadsbestuur om meer controle te krijgen op de uitgaven van
de stedelijke bouwwerken waren vastgelopen in stille sabota-
ge door de eigen bouwbedrijven, die het eigenbelang boven
dat van de stad stelden. Om dergelijke problemen te omzeilen
was men in sommige steden overgegaan tot vergaande ontbin-
ding van deze bouwbedrijven en had men alle stedelijke wer-
ken, ook het normale onderhoud, op aanbesteding uitgege-
ven.?’

In Leiden werd de noodzaak tot financiéle ingrepen door het
stedelijk bestuur gedurende de eeuw steeds meer gevoeld.
Ondanks meerdere rapporten die in de jaren vijftig en zestig
van de achttiende eeuw werden opgesteld, vond men geen
oplossing voor de oplopende financiéle problematiek.”® De

tijd van halve maatregelen liep echter ten einde toen op 28
november 1767 een commissie werd benoemd die de stedelijk
financién nogmaals aan een grondig onderzoek onderwierp.
Haar eerste en hier relevante rapport had geheel betrekking
op de rekening van de thesaurier extraordinaris.?” De stad kon
fors bezuinigen als voortaan alle reparaties en vernieuwingen
— ook het normale onderhoud — aan gebouwen en werken
voor periodes van zes jaar werden aanbesteed en de aanne-
mers ook de materialen zouden leveren. Particuliere aanne-
mers berekenden een veel scherpere prijs, omdat zij effectie-
ver en sneller werkten en de materialen voor lagere prijzen
inkochten. De verwachte besparingen werden geautoriseerd
door ‘kundige lieden’. In feite keerde men met deze maatre-
gelen terug naar de tijd van voor de oprichting van de stede-
lijke bouwbedrijven, zij het dat men overging tot openbare
aanbesteding. Het stedelijk bouwbedrijf van Leiden werd gro-
tendeels ontmanteld en de meeste stadswerklieden ontslagen.
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Van der Wall zag ook de grote voordelen van aanbesteding
van alle werken die tot het reguliere onderhoud behoorden.
De kwaliteit verbeterde terwijl de kosten werden gedrukt.
‘Zijn’ rapport van 1772 verwees naar de positieve effecten
ervan in andere steden, waarbij hij vooral aan Leiden moet
hebben gedacht. De Leidse praktijk om de aanbestedingen per
ambacht uit te schrijven raadde hij echter ten sterkste af. Deze
wijze van aanbesteding leidde tot conflicten tussen aanne-
mers, waarbij de stad als bemiddelaar zou moeten optreden.
Van der Wall prefereerde aanbesteding aan één aannemer die
vervolgens gebruik kon maken van onderaannemers. Hij stel-
de voor dit systeem van totale aanbesteding geleidelijk in
Delft in te voeren, zodat de stedelijke werklieden niet van de
ene op de andere dag zonder werk zouden komen te zitten.
De aanbesteding van elk nieuw gebouw of belangrijke repara-
tie die vanaf dat moment plaatsvond, had mede betrekking op
het onderhoud voor de volgende zes jaar. Hierdoor was men
verzekerd van goed werk omdat de aannemer niet het risico
zou willen lopen om voor de afloop van de termijn nogmaals
groot onderhoud te moeten verrichten.?® Van der Walls voor-
stellen werden, zoals gezegd, direct in de praktijk gebracht.
Het personeel van het bouwbedrijf nam in de daaropvolgende
jaren door pensionering en overlijden geleidelijk af.

Om de kwaliteit van de aanbestede werken te garanderen,

Afb. 5. De vleugel van het Heilige Geestweeshuis aan de binnenplaats,
gebouwd 1773-1774. (foto auteur)

moesten de werken zeer nauwkeurig worden opgenomen en
uitgewerkt in gedegen en uitvoerige bestekken. De vermel-
ding van de hoeveelheid en kwaliteit van de te gebruiken
materialen was daarbij essentieel. Van der Wall hamerde erop
dat alle vaagheden in het bestek — waardoor de kans op kos-
ten voor meerwerk toenam — moesten worden vermeden. Van
der Wall had als inspecteur van de stadswerken alle bestekken
die door de stadsfabriek Terburgh waren opgesteld nagelopen,
verbeterd en soms geheel opnieuw opgesteld. Hij bracht in
herinnering dat meerwerk in de tijd dat hij inspecteur over de
stedelijke werken was, vrijwel niet was voorgekomen. Daar-
toe had hij een aantal vaste formuleringen ontwikkeld, die
maakten dat vrijwel alle onverwachte werkzaamheden en toe-
vallen, brand uitgezonderd. binnen de bestekken vielen en
voor risico van de aannemer kwamen. Van verschillende aan-
nemers had hij complimenten gehad over de duidelijkheid
van zijn bestekken. Hij beval deze bestekken aan om in de
toekomst als voorbeeld te dienen. Zolang men zich aan zijn
voorschriften hield kon er bij de aanbestedingen niets fout
gaan.’! De goede afloop van een aanbesteding hing direct
samen met het voeren van goed opzicht. Men kon zich hier-
van verzekeren door de stadsfabriek of een ander opzichter te
verplichten op eigen naam en schriftelijk te verklaren dat het
werk overeenkomstig het bestek was uitgevoerd. Het stadsbe-
stuur moest op dergelijke verklaringen kunnen vertrouwen en
de betrokken opzichter erop aanspreken als later mocht blij-
ken dat de ‘attestatie’ niet had mogen worden afgegeven. In
het uiterste geval moest dit leiden tot ontslag uit stadsdienst.
Iedere overschrijding van de aannemingssom moest op
dezelfde wijze overtuigend worden verantwoord.*

In Leiden was men bij de hervorming van 1768 evenzeer
overtuigd van het belang van goede bestekken en toezicht.
Anders werd het voor de aannemer te aantrekkelijk om te
frauderen en de werken niet naar behoren uit te voeren.
Geheel ten overvloede merkte de Leidse onderzoekscommis-
sie op dat hiervoor de persoon van de thesaurier extraordina-
ris, vanwege het gebrek aan kennis en ervaring, minder
geschikt was en stelde voor om in zijn plaats een “particulier
persoon’ als stadsfabriek aan te stellen die deze werkzaamhe-
den zou kunnen uitvoeren. De commissie maakte niet duide-
lijk waarom in de nieuwe organisatie het toezicht vanuit het
stadsbestuur door de thesaurier extraordinaris niet meer was
gewenst. Zij wees vooral op de besparing van het traktement
waaruit de nieuwe stadsfabriek kon worden betaald. Het was
de bedoeling dat de stadsfabriek het gehele toezicht op de
openbare werken van Leiden in zijn eentje zou voeren. De
stadsbazen bleven voorlopig in dienst maar vacatures zouden
in de toekomst niet meer worden vervuld.’* De vroedschap
ging met de voorstellen akkoord en op 10 november 1768 trad
als nieuwe stadsfabriek Dirk van der Boon (1745-1805) in
dienst.** Van der Boon had als pupil van de Delftse Fundatie
van Renswoude onder de hoede van Van der Wall een voor
die tijd unieke en brede opleiding genoten als timmerman,
waarbij hij stage had gelopen bij enkele grote bouwprojecten,
waaronder de aanleg van de nieuwe sluizen bij Gouda in
1763.35 Van der Boon stelde in zijn functie uitvoerige bestek-
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Afb. 6. I. Roussel, een plan voor een nieuw diaconiehuis in Haarlem, ca. 1763. De vroedschapscommissie, belast met de voorbereiding van de bouw van
het nieuwe diaconiehuis, was niet tevreden met de plannen van stadsfabriek Roussel. De bouwkosten waren groot terwijl de rijke architectuur
waarschijnlijk ongepast werd gevonden voor een armeninstelling. (Gemeentearchief Haarlem)

ken op, die in druk onder potentiéle aannemers werden ver-
spreid.®

Hervormingen van Leiden en Delft in de praktijk

Van der Wall beschreef het succes van de aanbestedingen in
Delft en Delfshaven, waardoor men erin was geslaagd alle
werken van de stad in goede staat van onderhoud te brengen
en enkele grote vernieuwingsprojecten uit te voeren terwijl de
kosten aanmerkelijk waren gedaald (afb. 1 m 3). Zijn plan
moest de voortzetting van deze ontwikkeling verzekeren. Tus-
sen de regels door wordt duidelijk hoezeer Van der Wall in
zijn ambitie tot sanering van de stedelijke werken door de
stadsfabriek Terburgh was tegengewerkt, die (onder andere)
poogde de aanbestedingen te frustreren door de opstelling van
bestekken te traineren en onvolledig te zijn in de opname van

de gebreken. Slechts door de volharding van Van der Wall
slaagde hij niet in zijn opzet. Deze houding van de stadsfa-
briek is verklaarbaar, de benoeming van Van der Wall als
‘inspecteur’ was in feite een aanklacht tegen zijn bestuur van
het bouwbedrijf. De vrees bestond dat Terburgh na het ver-
dwijnen van Van der Wall door allerlei machinaties zou trach-
ten het nieuwe beleid in een kwaad daglicht te stellen. Deze
werden daarom door Van der Wall bij voorbaat gepareerd.?’
Van der Wall zag het gebrek aan inzet en nauwkeurigheid van
de stadsfabriek als de achilleshiel van een bestendig succes
van de aanbesteding. Hij nam alle mogelijke maatregelen om
de stadsbestuurders instrumenten en middelen in handen te
geven om dergelijke sabotage tegen te gaan. Hij beschreef
bijvoorbeeld uitvoerig hoeveel tijd de stadsfabrieck mocht
nemen voor het opstellen van een bestek.?*

In Leiden leek de nieuwe organisatievorm van de stedelijke



BULLETIN KNOB 2005-5

169

Afb. 7. J. Smit, plattegrond van het nieuwe diaconiehuis te Haarlem, 1768. Na de afkeuring van de plannen van Roussel ging de vroedschapscommissie in
1763 re rade bij de Amsterdamse bazen Barend Stenberg en Jan Smit. De timmerbaas Smit stelde in 1768 uiteindelijk de definitieve plannen op.

(Gemeentearchief Haarlem)

werken aanvankelijk een succes. De nieuwe aanbestedingen
leverden zelfs meer voordeel op dan verwacht en de nieuwe
stadsfabriek, Van der Boon, voldeed prima.’® Maar na de eer-
ste aanbestedingstermijn ontstonden problemen. De stadsfa-
briek had (te) veel extra taken van het stadsbestuur gekregen,
en was niet in staat de vele bestekken tijdig op te stellen. Hij
kreeg de beschikking over een assistent en toen dit niet vol-
doende bleek werd vanaf 1782 een mede-fabriek benoemd.*"
Het ideaal, het in een hand brengen van het beheer van de ste-

delijke gebouwen en werken. bleek onhaalbaar en was geba-
seerd op een verkeerde inschatting van de omvang van de
werkzaamheden. Ondanks de aanpassingen stegen de onder-
houdskosten van de stedelijke werken terwijl de kwaliteit
zichtbaar afnam.*! Dit werd op een voor het stadsbestuur pijn-
lijke manier duidelijk bij de herstelwerkzaamheden van de
*‘Naakte sluis” waarover meerdere werkseizoenen werd gedaan
(afb. 4). Langs de sluis liep een belangrijke trekvaartverbin-
ding en het werd door verschillende vroedschapsleden als een

Afb. 8. J. Smit, het nieuwe diaconiehuis te Haarlem, gevel aan de Koudenhoorn, 1768. Jan Smit voorzag in de wens van de vroedschap van een deftig
maar sober gebouw door het gebruik van een baksteenclassicisme. De lange gevel langs de Nieuwe Gracht vormde een verdubbeling van de voorgevel en
had twee frontons. (Gemeentearchief Haarlem)
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Afb. 9. J. Smit, kappenplan voor het nieuwe diaconiehuis te Haarlem, 1768. Tijdens de uitvoering leidden veranderingen in de plannen door Jan Smit tot
conflicten met de aannemers van het timmerwerk. Hierdoor werd de afwikkeling van de bouw bemoeilijkt. (Gemeentearchief Haarlem)

affront voor de stad ervaren dat de incompetentie van het
Leidse bouwbedrijf zo ongenadig zichtbaar werd voor het oog
van bezoekende vreemdelingen.*?

Een onderzoekscommissie naar de Leidse financién weet in
haar rapport uit 1786 de verslechterende stedelijke werken
aan gebrekkig toezicht en controle vanuit het stadsbestuur.
Bij de hervorming van 1768 was teveel zeggenschap naar de
stadsfabriek overgeheveld. In 1787 kregen bestuurlijke ver-
antwoordelijkheid en toezicht, dat tot 1768 door de thesaurier
extraordinaris was waargenomen, opnieuw vorm door de
oprichting van permanente vroedschapscommissies die het
stadswerk zouden gaan leiden.®? In feite werd daarmee het
plan van Van der Velden uit 1786 uitgevoerd. De schuld voor
de oplopende kosten en de verminderde kwaliteit van de
openbare werken lag echter niet alleen bij falend bestuur. De
aannemers droegen evenzeer schuld omdat zij uit baatzucht
de werken lieten uitvoeren met minder geschikte materialen,
door de minst bekwame arbeiders gedurende de slechtste sei-
zoenen. Dit werd gezien als een rechtstreeks gevolg van de
wijze van aanbesteding. Vooral aannemers die het niet zo
nauw namen met de in de bestekken gespecificeerde voor-
waarden slaagden er in de werken te verkrijgen. Eerlijke
bazen bleken niet in staat te concurreren met de geboden

bedragen en liepen zelfs het gevaar door hogere, maar reéle,
inschrijvingen verdacht te worden van oplichting.*

De gevaren en bezwaren van aanbesteding die in 1786 in de
vroedschap van Leiden werden besproken waren voorheen
zeker niet onbekend. In Leiden werd bijvoorbeeld al in 1773
bij de nieuwbouw aan een vleugel aan het gebouwencomplex
van het Heilige Geestweeshuis (afb. 5), noodzakelijk voor de
samenvoeging met het Armkinderhuis, door de regenten toe-
stemming gevraagd van het stadsbestuur om in weerwil van
de stedelijke besluitvorming van 1768 het werk in daggeld uit
te voeren.*> Volgens de regenten leerde de ervaring dat de
kwaliteit van aangenomen werk vaak tekort schoot: muren
werden niet volgemetseld, maar volgestort met vuilnis of hol
gelaten, en vaak werd kwalitatief slecht materiaal gebruikt.
De regenten ontkenden niet dat uitgebreide bestekken en goed
toezicht dit konden voorkomen, maar het opstellen van derge-
lijke bestekken was tijdrovend. Voor de regenten was dit
onacceptabel omdat het de bouw en de samenvoeging van de
twee kinderhuizen, gericht op kostenbesparing, sterk ver-
traagde. De regenten hielden het bovendien voor onmogelijk
om op een omvangrijke werkplaats zonder een groot aantal
opzichters goed toezicht te houden. Zelfs als al deze moeite
werd genomen en extra kosten werden gemaakt, bestond geen
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Afb. 11. G. Giudici (toegeschreven), plattegrond van het nieuwe Sint Jacobsgasthuis in Schiedam, ca. 1786. (Gemeentearchief Schiedam)

de juiste uitvoering van de bestekken en hij hield toezicht op
de aannemers, waarvoor hij twee a drie dagen per week op de
bouwplaats aanwezig moest zijn.>? Tijdens de uitvoering ont-
stond een conflict met de aannemers van de timmerwerken,
waarna het stadsbestuur besloot tot de instelling van een com-
missie van bouwkundigen die het gebouw, na de oplevering
en voor de betaling van de laatste termijn van de aanneem-
som, zou opnemen.>*

Tijdens de inspecties door de commissie kwamen allerlei
gebreken en misstanden aan het licht, waarvoor de commissie
bedragen in mindering bracht. Het metselwerk van de funda-
menten bleek op sommige plaatsen te dun en er was “tot over-
tuygens bijna geen cement in de mure gebruykt”, enkel “goed
duinsant”.’® De aannemers ontkenden dit maar verwezen ook
naar rechtstreekse opdrachten van Smit, die bijvoorbeeld de
aanpassingen in de fundamenten had geéist, maar hen op
andere plaatsen had verplicht duurder materiaal te gebrui-

ken.’® De metselbazen brachten daarom meerwerk in reke-
ning. De aannemers van het timmerwerk reageerden met een
soortgelijke verdediging van de in hun werk geconstateerde
gebreken. Smit zou tijdens de uitvoering van het werk continu
de bestekken en plannen hebben aangepast. De constructie
van het plafond in de eetzaal was, overigens met instemming
van de burgemeesters, aangepast, waardoor de uitvoering
meer kostte. De aannemers hadden daarbij weliswaar ver-
klaard niets extra in rekening te brengen, “maar den directeur
zeyde ons zulks te zullen vergoeden aan een andere zijde
waar het gebouw niet door gekrenkt was”.’” De aannemers
maakten wel bezwaar toen Smit de vorm van het omgaande
dak en de grote sierlijst van de gevel veranderde en op een
meer kostbare wijze wilde laten uvitvoeren. Om aan deze
bezwaren tegemoet te komen had Smit gezegd: “daar staan
binten ruym genoeg op, gij kunt wel zoo veel deese en zoo
veel aan de andere zijde daar uytlaten en ik wil er geen car-
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beelen in hebben, dan is uw beswaar gevonden™ (afb. 9). %

Smits reactie aan het stadsbestuur ging voorbij aan de kritiek
van de commissie en de aannemers en hij legde uitsluitend
zijn berekeningen over van de restantvordering van de aanne-
mers. Smit verklaarde dat hij had “getragt de aannemers
zooveel te bevoordeelen als doenlijk was en [...] gehandelt
zoo [hij] wenschte in "t geval zijnde behandelt te werden™. "
Dit voldeed geenszins in de ogen van de commissie die ver-
bolgen reageerde met een scherpe memorie, waarin de werk-
wijze van Smit zwaar werd bekritiseerd. Door het gebrek aan
goede administratie, “den directeur [heeft] nooyt geen aante-
kening van een of ander [...] gehouden™, en slechte controle
van het gebruikte materiaal, “want hij weet niet wat kalk en
sement off getal van steen aan het huys zijn gebruykt gewor-
den”, kon Smit onmogelijk bepalen wat de aannemers nog van
de stad mochten vorderen. Door de onderlinge verrekeningen
waren de bestekken, tekeningen en memories van bruikbaar-
heid en waarde bij de afwikkeling van de bouw ontdaan, ter-
wijl de aannemers door de ontstane verwarring zichzelf zo
veel mogelijk trachten te bevoordelen.®® Na al deze rapporten

bleef het stil aan de kant van het stadsbestuur. De verantwoor-
delijke stadsbestuurders toonden geen enkele behoefte zich
verder in deze slangenkuil te begeven en ondanks de ernstige
constateringen van de eigen bouwkundig adviseurs lieten zij
aan de aannemers betalen.®! Wellicht wilden de burgemeesters,
die nauw bij het bouwproces waren betrokken, aan de proble-
men zo min mogelijk ruchtbaarheid geven uit angst hiervoor
verantwoordelijk te worden gehouden.

In Haarlem durfden de stadsbestuurders een confrontatie met
de aannemers niet aan, maar in Schiedam ontstond een juri-
disch conflict tussen de regenten van het Sint Jacobsgasthuis
en de aannemer Gerrit Bakker van het nieuwe gestichtsge-
bouw aan de Hoogstraat (1786-1790).%2 De plannen en teke-
ningen waren opgesteld door de Rotterdamse architect Gio-
vanni Giudici (1746-1819) en het was gebouwd onder het
opzicht van George van den Bergh (afb. 10 en 11).% De stads-
architect Rutger van Bol'es (1727-1790) was gepasseerd voor
de opdracht, omdat hij — volgens een verklaring van Van den
Bergh — in de ogen van de regenten ‘monsters’ van gebouwen
maakte (afb. 12).%* Van Bol’es raakte echter op een gegeven

Afb. 12. Aanzicht van het Sint Jacobsgasthuis naar ontwerp van Giudici. (Foto Gemeentearchief Schiedam, verblijfplaats tekening onbekend)
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moment weer betrokken bij de bouw en zijn bevindingen leid-
den mogelijk tot het conflict met de aannemer.55 In ieder
geval werden bij de opname van het gebouw een aantal afwij-
kingen geconstateerd ten opzichte van het bestek, zoals ande-
re materiaalsoorten, minder diepe fundamenten en het ontbre-
ken van enkele kapspanten, vensters en deuren. Bovendien
was ontdekt dat de Ionische zuilen in het interieur van de
gasthuiskerk voorzien waren van Dorische basementen. Op
basis van deze bevindingen maakten de regenten bezwaar
tegen het door de aannemer in rekening gebrachte meer-
werk.5 Gerrit Bakker startte een procedure bij de schepenka-
mer in Schiedam, waarbij de regenten een tegeneis stelden.
Bakker verklaarde echter in zijn verweerschrift zich daarover
weinig te ‘bekreunen’ omdat “niet is gedaan of gepleegd dan
op verzoek en order bewilliging of van hem zelfs of van die
die ’t opzigt over de gemelde gebouw hadden ten minsten
daartoe gesteld waaren en wiens orders hij moet respectee-
ren”.%7 In de procedure werden een aantal getuigen opgevoerd
om de stellingen van Bakker te verifiéren, waaronder Giudici
en Van den Bergh.®® Giudici was zelf vrijwel nooit aanwezig
geweest op de bouwplaats en moest zich van beantwoording
van de meeste vragen betreffende het bouwproces onthouden.
Hij verklaarde dat hem van enige ontevredenheid van de kant
van de regenten omtrent de bouw niets bekend was. Over de
basementen merkte hij op dat deze niet Dorisch waren maar
Attisch “passende onder allen de orders uitgezondert aan de
Toscaense”. Het Attisch basement was ook toegepast op de
vier grote Corinthische zuilen aan de voorgevel van de kerk,
waarover geen aanmerking was gemaakt. Dit was voor Giudi-
ci voldoende bewijs dat een ‘onkundige’ het werk had opge-
nomen.%

De verklaringen van opzichter Van den Bergh zijn voor het
beeld van de gang van zaken op de bouwplaats van groot
belang. Hij verantwoordde de gemaakte aanpassingen ten
opzichte van de bestekken. De locatie van het gebouw werd
na de aanbesteding aangepast nadat de aankoop van een nabu-
rig perceel was misgelopen. Dit maakte het onmogelijk om
alle geplande vensters en deuren in de zijgevels te plaatsen.
In de bestekken was hier overigens rekening mee gehouden,
aanpassingen “’t zij grooter of kleynder, minder off meerder
materiaalen” waren mogelijk.”% Het verschil in diepte van het
fundament was veroorzaakt door verzakkingen van de dijk
van de Hoogstraat door de graafwerkzaamheden waardoor
schade aan de omliggende huizen en gebouwen werd
gevreesd. De regenten, hiertoe aangezet door verontruste
omwonenden, hadden gezegd desnoods van de voorgeschre-
ven diepte af te willen zien. Het weglaten van enkele kap-
spanten was veroorzaakt door een vroeg invallende herfst met
stortregens die noodzaakten het gebouw snel onder dak te
brengen. Dit was volgens Van den Bergh verrekend met ander
werk. Verrekening was toegepast met kennis en instemming
van de opzichter, waardoor wellicht van de letter van het
bestek was afgeweken, maar het gebouw niet geschaad.”!
Calamiteiten en de dynamiek van het bouwproces maakten
veranderingen ten opzichte van de bestekken soms onvermij-
delijk, zelfs gewenst. Dergelijke aanpassingen dienden echter

zorgvuldig te worden genoteerd, liefst in de originele bestek-
ken. Van der Wall was hier een groot voorstander van. Hij
adviseerde in zijn ‘plan’ voor het Delftse bouwbedrijf boven-
dien, met het oog op de beheersbaarheid van de kosten, der-
gelijke wijzigingen alleen toe te staan met kennis en instem-
ming op bestuurlijk niveau.” Het is niet verwonderlijk dat bij
de opname van de gebouwen in Haarlem en Schiedam zoveel
afwijkingen werden geconstateerd. De opnemers beschikten
immers alleen over de oorspronkelijke bestekken. Eenzijdige
veranderingen van het bestek zoals door Jan Smit, hoewel
kennelijk niet ongebruikelijk, waren funest voor een
gestroomlijnde en controleerbare afwikkeling van de bouw,
zeker uit het oogpunt van de opdrachtgevers. Door de slechte
administratie van veranderingen was men geheel afhankelijk
van verklaringen van de opzichters. Achteraf beklaagden de
Haarlemse timmerbazen zich er misschien over dat zij Smit te
zeer “in alle zijne mislijding geobedieert” hadden, maar zoals
Van den Bergh in de Schiedamse rechtszaak verklaarde, een
aannemer moest “naar zijn orders maar werken al waar ’t
geheel verkeerd”.” Het gevoerde toezicht beantwoordde daar-
door niet aan zijn doel: aannemers konden zich achter recht-
streekse opdrachten of instemming van de opzichters ver-
schuilen terwijl de opzichters zelf belang hadden bij het ver-
hullen van eigen falen. In Haarlem was de bepaling dat Smit
slechts twee of drie dagen per week op het werk moest ver-
schijnen kortzichtig, omdat hij hierdoor onmogelijk van alle
werkzaamheden of de gebruikte materialen op de hoogte kon
zijn. Uiteindelijk bleef het bouwproces, ondanks de genomen
voorzorgsmaatregelen en gemaakte kosten, voor stadsbestu-
ren onbeheersbaar en werden ze geconfronteerd met onver-
wachte kosten en slecht werk. Het moet voor stedelijke
opdrachtgevers frustrerend zijn geweest dat de aanstelling van
een opzichter geen enkele garantie bood voor een gedegen,
foutloze en economische uitvoering.

Bestuurlijk en financieel onvermogen

Stedelijke financi€n en de organisatie van het bouwbedrijf
beinvloedden elkaar en waren onlosmakelijk verbonden. De
ontevredenheid over de kwaliteit en kosten van openbare wer-
ken werd in de tweede helft van de achttiende eeuw versterkt
door noodzakelijk bezuinigingen. Stadsbesturen stonden voor
een vrijwel onmogelijke taak om met minder financi€le mid-
delen alle benodigde werken te laten uitvoeren. Desalniette-
min spreekt uit de rapporten en onderzoeken het optimisme
van mogelijke oplossingen en verbeteringen. Van der Wall
presenteerde in ieder geval een ideaal van een volledig onder-
houden stedelijke ruimte die in niets onderdeed voor die van
de andere steden in Holland terwijl de kosten tot een mini-
mum konden worden teruggebracht.”

Ondanks het door de stadsbesturen uitgesproken vertrouwen
in de eigen maatregelen bleek geen enkele hervorming daad-
werkelijk op lange termijn succesvol. Het is lastig de oorza-
ken van dit falen te duiden, maar onbegrip en onkunde van de
stadsbestuurders met betrekking tot de bouwwereld lagen aan
de basis ervan. Hierdoor waren zij afhankelijk van bouwkun-
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dige adviseurs binnen het stedelijk bouwbedrijf en daarbui-
ten. Om hieraan te ontkomen bedachten stadsbesturen nieuwe
procedures en bureaucratische maatregelen. Er werd volledige
controle nagestreefd door de invoering van nieuwe admini-
stratieve regels en een meer hiérarchische organisatie. In
wezen institutionaliseerde het stadsbestuur daarmee het wan-
trouwen jegens het eigen bouwbedrijf en personeel. De pro-
cedurele voorschriften leidden echter niet tot kostenbesparin-
gen. Hiervoor waren andere ingrepen noodzakelijk zoals de
invoering van aanbesteding voor het reguliere onderhoud in
Leiden en Delft. Dergelijke ingrepen hebben iets halfslachtigs
en de gevolgen waren niet goed doordacht. Het succes kon
alleen door een proces van ‘trial and error’ worden vastge-
steld. Vaak waren maatregelen puur gericht op kostenbespa-
ring op de korte termijn, zoals de afschaffing van onnodig
geachte ambten. Dit werd na verloop van tijd vaak weer
betreurd en leidde tot heroprichting van vergelijkbare ambten
en de herinvoering van bestuurlijk toezicht.

De positieve resultaten in Delft kunnen voor het grootste
gedeelte op het conto van Johannes van der Wall worden
geschreven. Dankzij zijn energieke, actieve houding en zijn
vastberadenheid werden de hervormingen een succes. Dat het
door de stadsbestuurders gevoerde beleid sterk op Van der
Wall rustte, blijkt uit de notulen van het college van fabrica-
ge: nadat Van der Wall begin 1787 niet meer in der vergade-
ringen verscheen nam de kwaliteit van de besluitvorming
sterk af.”> Succes hing niet zozeer samen met de maatregelen
die genomen werden als wel van degenen die voor de uitvoe-
ring verantwoordelijk waren. Iemand als Van der Wall kon
vanwege een unieke combinatie van persoonlijke eigenschap-
pen en kennis een vuist maken tegen corrumperende elemen-
ten binnen het stedelijk bouwbedrijf die iedere verandering
per definitie als verslechtering afwezen en frustreerden. Her-
vormingen en aanstellingen droegen hierdoor een zeker risico
in zich, waarbij stadsbesturen en regentencolleges uitgeleverd
waren aan de grillen van de bouwwereld. Hierin leken ze uit-
eindelijk te berusten.

Noten

Gebruikte afkortingen:

GAA Gemeentearchief Amsterdam
GAD Gemeentearchief Delft

GAH Gemeentearchief Haarlem
GAL Gemeentearchief Leiden
GAS Gemeentearchief Schiedam
ORA Oud Rechtelijk Archief

SA Stadsarchief

Dit artikel vormt de weerslag van lopend onderzoek naar de organi-
satie van het stedelijke bouwen in Holland in de achttiende eeuw.
Dit onderzoek, uitgevoerd aan de Universiteit Utrecht, is onderdeel
van het NWO-programma Passion and Control: patronage in eight-
eenth-century architecture, waarin overheidsarchitectuur in de peri-
ode 1700-1830 centraal staat.

GAL SA 1574-1816 515 (notulen van de vroedschap 1784-1786)
bijlagen 21 augustus 1786 memorie Romswinkel

Over het verband met het beheer van het stedelijk bouwbedrijf en de
stedelijke financién zie bijvoorbeeld: GAD SA 1246-1795 13.8
(resolutieboek van de veertigraad 1783-1786) fol. 44; GAH SA tot
1795 Rood 135 (vroedschapsresoluties 1747-1748) fol. 25 en fol. 75
ev.; GAL SA 1574-1816 1491 (rapporten ter verbetering stedelijke
financién 1703-1791), 1493 (rapporten ter verbetering stedelijke
financién 1753, 1768), 5035 (stukken betreffende bezuinigingen ten
aanzien van openbare werken 1751); GAS SA tot 1795 26 (resolu-
ties burgemeesters en vroedschappen 1787-1789), fol. 20verso. In
de zeventiende eeuw maakten de uitgaven voor de stedelijke gebou-
wen en werken ruim twintig procent uit van de totale uitgaven, zie
voor Leiden: P. Nagtegaal, ‘stadsfinancién en stedelijke economie,
invloed van de conjunctuur op de Leidse stadsfinancién 1620-1720,
Economisch en Sociaal-historisch Jaarboek 52 (1989), 96-147. Op
basis van het bestudeerde materiaal is geen reden aan te nemen dat
dit wezenlijk veranderde in de achttiende ecuw.

GAD SA 1246-1795 16.10 (resoluties burgemeesters 1772-1776)
fol. 14 e.v., 19 mei 1772.

Zie over Van der Wall en de Delftse Fundatie van Renswoude: E.P.
De Booy, J. Engel, Van erfenis tot studiebeurs, de Fundatie Van
Renswoude te Delft, Delft 1985; C. Gaemers, Nalatenschap als toe-
komst, de Fundaties van de Vrijvrouwe van Renswoude 1754-1810,
Zutphen 2004.

GAD SA 1246-1795 1883a (‘Plan om de fabricage van Delft’, ca.
1784) artikel 3.

GAD SA 1246-1795 16.10 (resolutieboek van de burgemeesters
1772-1776) fol. 20 e.v., fol. 33. Zie over Van der Wall en het Delfts
stedelijk bouwbedrijf: C.A. van Swighem, ‘De stadsfabriek in de
tweede helft van de achttiende eeuw’ in: R. Meischke e.a. (red.),
Delftse studién, een bundel historische opstellen over de stad Delft
geschreven voor dr. E.H. ter Kuile naar aanleiding van zijn afscheid
als hoogleraar in de geschiedenis van de Bouwkunst, Assen 1967,
293-328.

GAD SA 1246-1795 937 (rapport betreffende de stadsfabricage
1772).

In Haarlem heette deze functionaris stadsonderfabriek, na de
afschaffing van het opperfabricksambt in 1748 simpelweg stadsfa-
briek; in Leiden gaven na 1702 de stadstimmerman en stadsmetse-
laar leiding aan het bouwbedrijf, tussen hen bestond geen werkelijke
hiérarchie, vanaf 1768 werd een stadsfabriek aangesteld die de aan-
sturing van het bouwbedrijf overnam; in Delft gaf de stadsfabriek
leiding aan het bouwbedrijf; Amsterdam had in de eerste helft van
de achttiende eeuw verschillende stadsbazen in dienst, in 1746 werd
een directeur van stadswerken aangesteld; in Schiedam werd de
stadstimmerman vanaf het begin van de achttiende eeuw aangeduid
als stadsarchitect.

In Haarlem bestond tot 1748 het ambt van opperfabriek, in de perio-
de 1754-1768 waren commissarissen van de stadsfabriek aangesteld;
in Leiden bestond tot 1768 het ambt van thesaurier extraordinaris,
in 1787 werden twee colleges aangesteld, de zogenaamde ‘gecom-
mitteerden tot de fabricage’; Delft had twee havenmeesters, een van
de stad Delft en een van Delfshaven, belast met het toezicht op de
stedelijke gebouwen en werken; in Amsterdam bestond een college
van zes of zeven thesaurieren ordinaris; in Schiedam was een
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20

21

22

23

24

25

26

fabrieksmeester aangesteld.

GAL SA 1574-1816 10514 (instructie voor de thesaurier extraordi-
naris, achttiende eeuw).

GAL SA 1574-1816 507 (notulen van de vroedschap 1765-1770)
fol. 231 e.v., in 1768 werd de aanstelling van Van Banchem in 1630
nitgebreid besproken in de vroedschap. Zie ook: G. Steenmeijer, Tot
cieraet ende aensien deser stede, Arent van ’s-Gravesande Architect
en ingenieur (ca 1610-1662), Dissertatie Leiden 2001, 72, 58-94.
Zie over het Leidse stadsbouwbedrijf: E. Pelinck, 'De functionaris-
sen belast met de zorg voor de stadsbouwwerken te Leiden (1575-
1818)', Leids Jaarboekje 1967, 59-76; PJ.M. de Baar, L. Baren-
dregt, H. Suurmond-Van Leeuwen, Stadstimmerwerf, Stadshulpwerf,
Stadswerf, Leiden 1986.

M.R. Prak, Gezeten Burgers, de elite in een Hollandse stad, Leiden
1700-1780, Den Haag 1985, 38-49.

GAL SA 1574-1816 10508 (instructies stadstimmerman, -metselaar,
-meesterknecht en werkgasten aan de werf, 1732), achter in dit
instructieboek waren notities met besluiten opgenomen, deze waren
echter onvoldoende informatief; GAD SA 1246-1795 1883a (‘Plan
om de fabricage van Delft’, ca. 1784) artikel 7.

GAL SA 1574-1816 5035 (stukken betreffende bezuinigingen ten
aanzien openbare werken 1751).

GAD SA 1246-1795 1883a (‘Plan om de fabricage van Deift’, ca.
1784) artikel 7.

GAH SA tot 1795 Rood 135 (vroedschapsresoluties 1748-49) fol.
75e.v.

GAH SA tot 1795 Rood 138 (vroedschapsresoluties 1754-55) fol.
10e.v.

GAL SA 1574-1816 5035 (stukken betreffende bezuinigingen ten
aanzien openbare werken 1751).

GAD SA 1246-1795 1883a artikel 1. De volledige titel van het plan
luidt: ‘Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten
allen tijden op de minst kostbaarste en beste wijze tot goed aanzien
van de stad tot het meeste voordeel voordezelve te kunnen houden
uit een veeljaarige ondervinding opgesteld door J. van der Wall,
inspecteur van de fabricagie deezer stad’.

GAD SA 1246-1795 1883a (‘Plan om de fabricage van Delft’, ca.
1784) artikel 7.

GAD SA 1246-1795 16.12 (resolutieboek van de burgemeesters
1780-1784) 2 oktober 1784; GAD SA 1246-1795 13.8 (resolutie-
boek van de veertigraad 1783-1786) fol. 49; GAD SA 1246-1795
1880 (resoluties van het college van fabricage 1785-1794).

GAA 5039 (Archief thesaurieren ordinaris) 24 fol. 6-7. Zie over het
Amsterdamse fabrieksambt in de tweede helft van de achttiende
eeuw: C.A. van Swighem, Abraham van der Hart, 1747-1820:
architect, stadsbouwmeester van Amsterdam, Amsterdam 1965, 18-
30; Th. H. von der Dunk, 'Vier ingenieurs als stadsbouwmeester',
Bulletin KNOB, 94 (1995), 91-114.

GAL SA 1574-1816 197 (notulen van de burgemeesters 1732-1733)
fol. 67.

GAH SA 1581-1795 Rood 135 (vroedschapsresoluties 1748-1749)
fol. 75 e.v.

GAL SA 1574-1816 10508 (instructies stadstimmerman, -metselaar,
-meesterknecht en werkgasten aan de werf, 1732); GAH bibliotheek
43-003739 M (instructie voor de onderfabriek en stadswerkbazen
alsmede een reglement voor het bouwbedrijf).
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32
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34

35

36

37

38
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41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

GAD SA 1246-1795 937 (rapport betreffende de stadsfabricage
1772).

GAL SA 1574-1816 1491 (rapporten ter verbetering stedelijke
financién 1703-1791), 1492 (rapporten stedelijke financién 1708-
1750, 1753), 1493 (rapporten ter verbetering stedelijke financién
1753, 1768), 1494 (resolutie vroedschap ten aanzien stedelijke
financién 1753), 1496 (analyse stedelijke financién 1764).

GAL SA 1574-1816 1491 (rapporten ter verbetering stedelijke
financién 1703-1791).

GAD SA 1246-1795 937 (rapport betreffende de stadsfabricage
1772).

GAD SA 1246-1795 1883a (‘Plan om de fabricage van Delft’, ca.
1784) artikel 14.

GAD SA 1246-1795 1883a (‘Plan om de fabricage van Delft’, ca.
1784) artikel 3 en 9.

GAL SA 1574-1816 1491 (rapporten ter verbetering stedelijke finan-
cién 1703-1791).

GAL SA 1574-1816 213 (notulen van de burgemeesters 1766-1768)
fol. 87verso en fol. 108.

GAL SA 1574-1816 213 (notulen van de burgemeesters 1766-1768)
fol. 86. Zie voor de opleiding van Van der Boon: De Booy, Engel
1985 (zie noot S), 102-104, 192; Gaemers 2004 (zie noot 5), 219-
225, 285.

De Baar (e.a.) 1986 (zie noot 12), 28.

GAD SA 1246-1795 1883a (‘Plan om de fabricage van Delft’, ca.
1784), in de inleidende artikelen (specifiek artikel 4 en 5) verwoord-
de Van der Wall deze vrees letterlijk.

GAD SA 1246-1795 1883a (‘Plan om de fabricage van Delft’, ca.
1784) artikel 4.

GAL SA 1574-1816 218 (notulen van de burgemeesters 1773-1774)
fol. 50verso.

GAL SA 1574-1816 226 (notulen van de burgemeesters 1781-1782)
fol. 45verso.

GAL SA 1574-1816 515 (notulen van de vroedschap 1784-1786)
fol. 485 bijlagen.

GAL SA 1574-1816 515 (notulen van de vroedschap 1784-1786)
bijlage 21 augustus 1786 memorie Blok.

GAL SA 1574-1816 1491 (rapporten ter verbetering stedelijke
financién 1703-1791).

GAL SA 1574-1816 515 (notulen van de vroedschap 1784-1786)
bijlage 21 augustus 1786 memorie Blok.

Zie voor de bouwgeschiedenis: J.F. Droge, ‘Waar wezen in de gevel
staan’: de bouwgeschiedenis het Heilige Geest- of Arme Wees- en
Kinderhuis aan de Hooglandsekerkgracht te Leiden, Leiden 1990,
35-62.

GAL SA 1574-1816 218 (notulen van de burgemeesters 1773-1774)
memorie in bijlage.

GAS ORA 236 (getuigenverklaringen Giudici en Van den Bergh
1790) artikel 17 en 18; GAD SA 1883a (‘Plan om de fabricage van
Delft’, ca. 1784) artikel 14.

GAL SA 1574-1816 218 (notulen van de burgemeesters 1773-1774)
bijlage 4 maart 1774. ’

GAD SA 1246-1795 1883a (‘Plan om de fabricage van Delft’, ca.
1784) artikel 14.

Zie voor de bouwgeschiedenis: G. Medema, “‘Door nood gedrukt,

FUN

verarmd en droef te moé”: de bouw van het nieuwe diaconiehuis in



BULLETIN KNOB 2005-5

177

51

32

s4
55

56

57

58

59

60

61
62

63

64

65

Haarlem 1760-1772', Kunstlicht, 25 (2004) 4, 34-39.

GAH SA tot 1795 Rood 144 (vroedschapsresoluties 1766-1767) fol.
77 e.v. en fol. 83.

GAH SA tot 1795 Rood 478 (index register originele en authentique
stukken 1768) fol. 585. Zie over Jan Smit: E. Lottman, ‘Jan Smit,
een grote 18de eeuwse Amsterdamse timmerbaas', Bulletin KNOB,
77 (1978), 121-152; R. Meischke (e.a.), Huizen in Nederland.
Amsterdam. Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van
het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser, Zwolle 2001, 107.
GAH SA tot 1795 Rood 478 (index register originele en authentique
stukken 1768) fol. 585.

GAH SA tot 1795 Rood 316 (burgemeestersresolutie 1769) fol. 146.
GAH SA tot 1795 Restant Enschede doos 34 II-1040 X1 211 (‘berigt
[...] wegens het opnemen van het nieuwe diakoniehuis binnen dese
stad zo verre als het metselwerk is afgemaakt’).

GAH SA tot 1795 Restant Enschede doos 34 I1-1040 XI 211 (‘berigt
ter verdediging aangaande het opneemen van het metzelwerk van 't
Nieuwe diaconiehuys’).

GAH SA tot 1795 Restant Enschede doos 34 I-1040 XI 211 (‘ant-
woord en demonstratie op het berigt door Jacob Schut en Jan de
Laurier’).

GAH SA tot 1795 Restant Enschede doos 34 11-1040 XTI 211 (‘ant-
woord en demonstratie op het berigt door Jacob Schut en Jan de
Laurier’).

GAH SA tot 1795 Restant Enschede doos 34 II-1040 XI 211
(‘zienswijze van Jan Smit op de berigten en de tegenberigten op het
nieuwe diaconiehuis’).

GAH SA tot 1795 Restant Enschede doos 34 11-1040 XT 211 (‘ant-
woord en demonstratie op de berigten door den gequalificeerden’).
GAH SA tot 1795 Rood 317 (burgemeestersresolutie 1770) fol. 149.
Zie voor de bouwgeschiedenis: R. Meischke, “Het Sint Jacobsgast-
huis te Schiedam”, Bulletin KNOB, 59 (1960), kol. 21-46.

Zie over Giovanni Giudici: E. Wiersum, “De architect Jan Giudici
1746-1819", Rotterdams Jaarboek (1934), 29-41, J. Verheul, De
architect Jan Giudici 1746-1819, beschouwingen over enkele nog
bestaande bouwwerken door Giudici ontworpen tijdens zijn verblijf
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