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Toelichting op het themanummer: 
De analyse van het bouwproces 

Het voorliggende nummer gaat over bouwactiviteiten in de 
19de en 20e eeuw, om de weergave van processen en omstan-
digheden. In mindere mate komt de analyse van de architec-
tuur zelf aan bod. hoewel de aanleidingen steeds historisch 
reëel zijn. In de eerste twee artikelen worden de bezigheden 
van dr. P.J.H. Cuypers respectievelijk met die van zijn collega 
en mededinger architect A. Tepe en vervolgens met de finan-
ciële organisatie van soortgelijke grote projecten vergeleken. 
In beide artikelen komt het kasteel De Haar ter sprake. 
De KNOB heeft recentelijk twee studiedagen op en over De 
Haar georganiseerd, waarvoor grote belangstelling bestond. 
Het kasteel-in-restauratie heeft zelf nog veel te bieden en 
flankerend komt er een enorme stroom aan beeldbronnen en 
geschreven informatie beschikbaar. De restauratie van De 
Haar is in belangrijke mate gesubsidieerd vanuit de 'kanjer-
gelden*. Gelukkig werd een substantieel deel daarvan gesto-
ken in bouwhistorisch onderzoek, daarnaast in fotografie en 
in de ordening van de omvangrijke archieven. Verschillende 
bureaus hebben inmiddels deelrapporten geproduceerd die 
met vrucht door de opdrachtgever, de architecten en begelei-
ders worden geraadpleegd. Om het belangstellende publiek, 
c.q. de lezers van het Bulletin van de bevindingen op de hoog-
te te stellen, waren (bescheiden) middelen gereserveerd om 
de rapporten tot artikelen om te werken. Door tegenvallers in 
de uitvoering van de bouwwerkzaamheden, is het daarvan 
helaas nog niet gekomen. We zullen nagaan hoe de bevindin-
gen kunnen worden omgezet. 

De derde bijdrage in dit nummer behandelt het verloop van 
een proces op de schaal van een stedenbouwkundig project. 
Een deel van de plannen voor de omgeving van de Amers-
foortse binnenstad werd in het afgelopen decennium gereali-
seerd, een ander deel niet. Onder begeleiding van redacteur 
Wim Denslagen analyseert de auteur het proces en heeft daar-
toe diverse betrokkenen geïnterviewd en verschillende soor-
ten van geschreven informatie geraadpleegd. Wie Amersfoort 
kent, ziet daar nu dat de transformatie in uitvoering is en dat 
er nog het nodige op stapel staat. Daartoe wellicht ook te 
rekenen de nieuwe huisvesting aan de Eem nabij de Koppel-
poort van de Rijksdiensten voor het Oudheidkundig Bodem-
onderzoek en die voor de Monumentenzorg. 
Tenslotte excuses van de redactie van het Bulletin en van 
Hans Mol, mede-auteur van een artikel in het vorige nummer, 
in verband met een vervelende blunder. De dia van de zoge-
noemde Eppo-steen is zowel op het vooromslag als in afbeel-
ding 2 pagina 110 spiegelbeeldig afgedrukt. De oude docu-
mentatietekening uit 1865 (afb. 2) laat de toestand op de juis-
te manier zien. zoals ook de foto hiernaast. 

Namens de redactie. Dirk J. de Vries De Epposteen van Rinsumageest. Collectie Fries Museum 
(foto John Stoel, Groninger Museum) 



Modern versus Traditioneel 
Het materiaalgebruik van de bouwmeesters Cuypers en Tepe 
Mascha van Damme 

Inleiding 

Terwijl de bouwwereld in Nederland in de tweede helft van de 
negentiende eeuw aan forse veranderingen onderhevig was op 
het gebied van organisatie, productie, bouwmaterialen en con-
structies, werd tegelijkertijd een ogenschijnlijk zeer traditionele 
stroming populair, de neogotiek. In deze stijl werd door twee 
belangrijke architecten een op de middeleeuwen geïnspireerd 
ideaal in hun bouwwerken verwezenlijkt. Alfred Tepe (1840-
1920) bepaalde in het laatste kwart van de negentiende eeuw 
het aanzicht van veel dorpen en steden in het bisdom Utrecht 
door een overweldigend groot aantal neogotische kerken. In de 
stad zelf zijn onder meer de St. Martinuskerk en de Willibror-
duskerk van zijn hand.' Buiten het bisdom kreeg Tepe bouwop-
drachten voor onder meer de St. Werenfriduskerk in Workum 
en enkele kerken in Duitsland. In 1892 begon P.J.H. (Pierre) 
Cuypers (1827-1921) met de restauratie van kasteel De Haar 
bij Haarzuilens. Twintig jaar later, ver nadat de neogotiek haar 
hoogtepunt had bereikt, was dit project nog steeds in volle 
gang. Het is opvallend dat beide architecten bij uitstek de ver-
tegenwoordigers zijn van de neogotiek, terwijl zij uiteenlopen-
de visies hadden op de middeleeuwen. Rosenberg schrijft in 
zijn artikel 'De neogotiek van Cuypers en Tepe' daarover het 
volgende: "een grotere tegenstelling dan tussen deze twee is 
nauwelijks denkbaar".2 Hij geeft aan dat naast het verschil in 
conceptie van de kerkruimte vooral ook de materiaalbehande-
ling en de vormentaal verschilt. In de periode van de neogotiek 
lag de nadruk op eerlijk materiaalgebruik en op de toepassing 
van een constructie die hieruit voortkwam. Aangezien een 
groot deel van de vormentaal weer terug te leiden valt op de 
constructie, is het gebruikte materiaal van wezenlijk belang 
voor de verschijningsvorm van een gebouw. Het ligt daarom 
voor de hand eens grondig te bekijken hoe en waarin het mate-
riaalgebruik van beide architecten verschilt. Een aantal bouw-
werken van Tepe, waaronder de Willibrorduskerk in Utrecht en 
de Heilig Hartkerk in Maarssen, zullen hier samen met kasteel 
De Haar en enkele kerken van Pierre Cuypers aan een nader 
onderzoek worden onderworpen. De voornoemde bouwwerken 
staan al een tijd volop in de belangstelling door de restauraties 
die ze ondergaan en die aanleiding zijn voor het verrichten van 
uitgebreid bouwhistorisch onderzoek.3 Hierbij wordt de aan-

dacht behalve op de bouwgeschiedenis, ook gericht op het 
materiaalgebruik, dat juist in deze periode aan grote verande-
ringen onderhevig was. Het aanbod aan materialen werd enorm 
uitgebreid en het is voor een goed beheer van jongere monu-
menten van belang een goed inzicht te krijgen in alle nieuwe 
bouwmaterialen. 
In de navolgende tekst zal eerst de neogotische beweging in 
een breder perspectief worden geplaatst om vervolgens het 
karakteristieke en sobere materiaalgebruik van Tepe te verge-
lijken met de uitbundige neogotische restauratieonderneming 
van het kasteel De Haar door Pierre Cuypers en enkele door 
hem ontworpen kerken. 

Een wereld van veranderingen 

In de negentiende eeuw vond er in west Europa in een relatief 
korte periode van ongeveer zeventig jaar een turbulente 
omwenteling plaats. Zowel op politiek-maatschappelijk als op 
sociaal-economisch vlak brak men met vele tradities. De ste-
den en het landschap veranderden door het verrijzen van nieu-
we bouwwerken en de aanleg van wegen, kanalen en spoorwe-
gen. Steden werden door de groeiende infrastructuur zowel 
nationaal als internationaal steeds beter bereikbaar. Door de 
verbeterde communicatiemiddelen, zoals de telegrafie, kranten, 
tijdschriften en de uitvinding van de telefonie rond 1880, kreeg 
de bevolking steeds meer en almaar nieuwe informatie te ver-
werken. De Industriële Revolutie die in de achttiende eeuw een 
vlucht had genomen, werd op in de negentiende eeuw voortge-
zet. Door middel van de groots opgezette wereldtentoonstellin-
gen, kon een breed publiek niet alleen de productie en de voor-
uitgang in de westerse wereld aanschouwen, maar ook kennis 
maken met culturen uit den vreemde. Mensen ondervonden dat 
hun wereld enorm werd uitgebreid, maar ook dat hun ver-
trouwde omgeving sterk veranderde. Daarbij vonden deze ont-
wikkelingen in een dusdanig hoog tempo plaats dat zij zorgden 
voor een ware schok. Een reactie kon natuurlijk niet uitblijven. 
De razendsnel opkomende veranderingen maakten dat men uit 
een gevoel van veiligheid houvast begon te zoeken in zekerhe-
den uit het verleden en in het geloof. Een ware historiserende 
stroming maakte opmars. 

PAGINA'S 158-183 
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De middeleeuwen als inspiratiebron 

In Engeland was de groeiende belangstelling voor het verle-
den en met name de middeleeuwen al in de achttiende eeuw 
zichtbaar, hoewel deze belangstelling voor wat de architec-
tuur betreft meestal niet verder ging dan het oppervlakkig 
overnemen van gotische ornamenten.4 Vooral het pittoreske 
karakter van bijvoorbeeld ruïneuze bouwwerken, zoals kas-
telen, burchten en kerken stond in de belangstelling. Het ging 
met name om de sfeer en niet om de historische correctheid 
van de toegepaste vormen en elementen. Maar de belangstel-
ling voor de middeleeuwen groeide nog met rasse schreden. 
Op het gebied van de architectuur waren A.W.N. Pugin 
(1812-1852) en John Ruskin de grote pleitbezorgers van de 
gotiek. In 1843 verscheen Pugin's An Apology for the Revi-
val of Christian Architecture in England. Deze katholieke 
bouwmeester keerde zich tegen het 'heidense' neoclassicis-
me en wilde met zijn kerkgebouwen aantonen dat alleen de 
gotiek de basis kan zijn voor een religieuze bouwkunst. Het 
is opmerkelijk dat tijdens de eerste wereldtentoonstelling van 
1851 in Londen in het met hypermoderne materialen, con-
structies en productietechnieken opgebouwde tentoonstel-
lingspaviljoen Crystal Palace door Pugin een 'medieval 
court' was ingericht.5 De neogotische beweging kreeg na ver-
loop van tijd een steeds wetenschappelijker karakter; de 
Cambridge Camden Society legde zich toe op het serieus 
bestuderen van de middeleeuwse voorbeelden. In Duitsland 
had de belangstelling voor de gotiek in de architectuur rond 
het midden van de negentiende eeuw al enkele decennia ter-
rein gewonnen. Vanaf 1821 verschenen de eerste publicaties 
over de Dom van Keulen in het Kölner Domblatt, dat in 1852 
werd opgevolgd door het Organ für Christliche Kunst.6 

Eugène Voillet-le-Duc (1814-1879) was in Frankrijk de 
bekende en meest invloedrijke persoon op het gebied van de 
neogotische architectuur. Hij verzamelde een schat aan infor-
matie, gebaseerd op archeologisch onderzoek naar de gotiek, 
die hij bundelde in het negen delen tellende Dictionnaire rai-
sonné d'architecture frangaise du Xle au XVIe siècle (1854-
1864). 

Ook in Nederland vond een verschuiving van smaak plaats; 
het neoclassicisme kwam onder vuur te liggen en de oude 
bouwkunst uit de middeleeuwen werd steeds meer gewaar-
deerd. Voor wat betreft de gotiek geld dat vooral in katholie-
ke kringen. De belangrijkste woordvoerder uit deze kring is 
de dichter en kunstcriticus Alberdink Thijm (1820-1889) die 
een belangrijke rol speelde bij de culturele emancipatie van 
de katholieken en een herwaardering en popularisering van 
middeleeuwen teweeg bracht door talrijke beschouwingen en 
verhalen.7 Hij richtte in 1855 het tijdschrift de Dietsche 
Warande op, dat voor een groot deel gewijd was aan het uit-
dragen van het neogotische gedachtegoed. Via de herwaarde-
ring van de middeleeuwen groeide hij langzaam in zijn waar-
dering voor de gotiek en als vanzelfsprekend ook de neogo-
tiek. Dat Thijm het aanvankelijk niet erg met de gotiek op 
had, blijkt wel uit het feit dat hij in 1839 aan een vriend 
schrijft over de gotiek als 'wilde groei' in tegenstelling tot de 

orde van de Griekse tempel.8 Een beeld waar de liefhebbers 
van het pittoreske juist van waren gecharmeerd en dat als 
zeer positief werd ervaren. Thijm beschouwde de architect P. 
Cuypers als de ideale kunstenaar en al snel onderhielden zij 
een hechte vriendschap en correspondeerden regelmatig. De 
vriendschap werd nog verstevigd door het huwelijk van Cuy-
pers met Thijm's zuster Antoinette. Samen bonden de beide 
heren de strijd aan om de vernieuwing van kerkelijke kunst 
te verwezenlijken. Ze vormden een perfect koppel door de 
kennis van Thijm op kunsthistorisch gebied en zijn relaties 
met buitenlandse lieden die verbonden waren aan verschil-
lende bouwloodsen, gecombineerd met het bouwmeester-
schap van Cuypers.9 Laatstgenoemde inspireerde Thijm met 
zijn onderzoek naar de symboliek van de middeleeuwse 
bouwkunst. Om Cuypers heen ontstond een neogotische 
school waar onder andere de architect Jan Stuyt (1868-1934) 
en Wolter te Riele (1867-1937) deel van uitmaakten. Door de 
enorme groei van het aantal kerkelijke bouwopdrachten 
waren zij in staat de neogotische stijl op grote schaal toe te 
passen. 

Bouwgolf van kerken 

De toename van het aantal nieuw te bouwen kerken had zijn 
grondslag in maatregelen die aan het eind van de achttiende 
en in de loop van de negentiende eeuw werden genomen. De 
eerste invloedrijke maatregel was het invoeren van een 
grondwet van de nieuwe republiek van 1798 waarin alle 
godsdiensten gelijk werden gesteld. De bestaande middel-
eeuwse kerken werden verdeeld tussen de verschillende 
godsdiensten. De eerste grondwet hield in dat katholieken nu 
zonder toestemming van de burgerlijke overheid kerken 
mochten bouwen.10 In 1824 bepaalde Koning Willem I echter 
bij Koninklijk Besluit dat er geen nieuwe kerken gebouwd, 
noch bestaande herbouwd of gewijzigd mochten worden zon-
der voorafgaande koninklijke goedkeuring. De uitvoering 
van dit besluit werd opgedragen aan de ministers van Bin-
nenlandse zaken, Openbare werken en Waterstaat. Lange tijd 
werd gedacht dat de ingenieurs van Waterstaat de ontwerpen 
maakten of toezicht hielden op de ontwerpen van anderen." 
In feite werden de Waterstaatskerken gebouwd in een verge-
lijkbare stijl als de openbare gebouwen ten tijde van Willem 
I, namelijk in neoclassicistische of barokclassicistische stijl 
waarin het zuilenstelsel en frontons de boventoon voeren.12 

De kerkelijke bouwgolf barstte pas goed los na de bevesti-
ging van de godsdienstvrijheid in de grondwet van 1848 en 
het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853.'3 Een 
ware bouwwoede maakte zich meester van de katholieke 
parochies in Nederland. Iedere parochie wilde graag zijn 
eigen kerk en er volgden dan ook veel opdrachten in de 
navolgende jaren om de oude schuil- of schuurkerkjes te ver-
vangen. Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie gaf 
tevens aanleiding tot een golf van antipapisme. Als tegenre-
actie vormden de katholieken een hechte eenheid met eigen 
scholen, tijdschriften en verenigingen. In 1845 werd het 
katholieke dagblad De Tijd opgericht waar Alberdink Thijm 
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zijn medewerking aan zou verlenen. Net als in de Dietsche 
Warande werd hierin de gotische stijl gepropageerd voor de 
nieuwe katholieke kerken. Dit vond zijn weerslag in de ker-
kelijke architectuur. Aangezien er nog maar weinig architec-
ten waren die ervaring hadden met kerkenbouw, werd er 
gezocht naar een passende bouwtraditie. De gotiek leende 
zich hier, meer dan de stijlen uit de klassieke oudheid, uitste-
kend voor door de connectie van religieuze en architectoni-
sche symboliek. De katholieken maakten zich daarom de 
neogotische stijl eigen voor hun nieuwe kerkgebouwen. Uit-
eindelijk zou de neogotiek meer dan een halve eeuw de 
katholieke kerkelijke architectuur blijven domineren. 

Mechanisatie in de bouwwereld en nieuwe materialen 

In de tweede helft van de negentiende eeuw nam de machina-
le vervaardiging van materialen en bouwonderdelen een grote 
vlucht. In allerlei sectoren werden op seriematige wijze pro-
ducten vervaardigd die middels catalogi aan de man werden 
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gebracht en per postorder konden worden besteld (afb. 1). De 
bouwwereld kreeg hierdoor te maken met een enorm aanbod 
aan nieuwe variaties op bekende materialen, zoals gekleurde 
verglaasde bakstenen, profielstenen en dakornamenten. De 
prefab van deze bouwonderdelen verruimde de combinatie-
mogelijkheden. Elementen uit verschillende stijlen werden 
vrijelijk gecombineerd. 
In vrijwel alle traditionele materialen, zoals baksteen, mortel, 
glas, dakpannen en verfmaterialen, vonden ingrijpende ver-
nieuwingen plaats.14 Hout beleefde in de jaren 1880 en 1890 
een comeback ten opzichte van het gietijzer door de introduc-
tie van nieuwe middelen tegen houtbederf, door de import 
van hardhout en door de machinale houtbewerking. Ook het 
aanbod aan natuursteen was aan veranderingen onderhevig. 
De ontwikkeling van het spoorwegennet zorgde, samen met 
de opkomst van de stoomscheepvaart, voor de ontsluiting van 
nieuwe groeves waardoor de aanvoer van diverse gesteenten 
uit andere gebieden goedkoper werd. Voorheen waren de 
transportkosten door de verafgelegen vindplaatsen vaak veel 
te hoog. Uit Zuid-Duitsland en Scandinavië maar ook uit 
Frankrijk werden graniet en andere dieptegesteenten, in aller-
lei kleuren, aangevoerd en uit Luxemburg en Midden-Duits-
land verscheidene zandsteensoorten. Niet alleen de verande-
rende mogelijkheden van transport beïnvloedden het gebruik 
van natuursteen, maar ook de mogelijkheid om het materiaal 
mechanisch te bewerken. Graniet bijvoorbeeld is een dusda-
nig hard materiaal dat het vóór de negentiende eeuw nauwe-
lijks werd gebruikt omdat het gewoonweg niet goed kon wor-
den gezaagd.15 

Daarnaast bracht de technische vooruitgang met zich mee dat 
er een breed scala aan niet eerder gebruikte materialen zoals 
houtcement, beton en aluminium, asfalt, gietijzer, staal en 
zink werd ontwikkeld. Sommige waren al bekend maar ze 
werden voor het eerst op grote schaal toegepast. Er kwamen 
ook nieuwe materialen die de gevestigde materialen imiteer-
den. Een citaat uit de roman Publieke Werken van Thomas 
Rosenboom geeft treffend weer welke minachting dit aspect 
van de negentiende eeuw lange tijd ten deel viel: 

"...en starend naar het authentieke craquelé begreep hij 
dat niets het tegenwoordige tijdsgewricht zo duidelijk tekende 
als de opkomst van de imitatie, de maskerade van de alom 
gangbaar geworden materiaaltravestie, het zilverdoublé, het 
talmigoud, het fineer, albast van gips, rozenhout van papier-
maché, marmer van hout, gekalkte baksteenmuren met voegen 
in de vorm van natuursteen."16 

Zoals Van Leeuwen terecht opmerkt in zijn artikel "Materiaal-
innovaties in de negentiende eeuw. Twee casestudy's van een 
sluipende modernisering' is het belangrijk een onderscheid te 
maken tussen nieuwe materialen enerzijds en oude materialen 
die op een nieuwe manier geproduceerd of verwerkt worden 
anderzijds.17 Er deed zich dus een product- én een procesin-
novatie voor. Een tweedeling die, zoals straks zal blijken, ook 
in het werk van de bouwmeesters Tepe en Cuypers te vinden 
is. 
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Ambachtelijke kunstwerkplaatsen in Nederland 

Nieuw opgerichte ambachtelijke kunstwerkplaatsen streef-
den naar eerlijkheid in materiaalgebruik bij de vervaardiging 
van bouwonderdelen in een stijl die hier van oorsprong mee 
werd geassocieerd; de gotiek van de middeleeuwen. In het 
buitenland waren dergelijke initiatieven al een aantal jaar 
voor handen toen in Roermond een ambachtelijke kunst-
werkplaats werd opgericht. In 1852 stichtte Pierre Cuypers 
samen met F. Stoltzenberg een atelier voor kerkelijke kunst. 
Cuypers was vooral geïnspireerd door Engelse voorlopers als 
William Morris en de Fransman Viollet-le-Duc. Eerder in dit 
artikel kwam al ter sprake dat grote beeldhouwateliers niet 
ongewoon waren in Duitsland en België; in Keulen werd al 
enkele jaren op grote schaal aan de Dom gewerkt. Een derge-
lijk ambitieus en groots opgezette beeldhouwwerkplaats was 
voor Nederland echter nieuw, vooral door de ideeën over de 
beeldhouwkunst die eraan ten grondslag lagen. Cuypers 
bestudeerde en experimenteerde met de symbolische en ico-
nografische samenhang van het kerkgebouw in al zijn onder-
delen, waarbij de architectuur, beschildering en beglazing, 
sculptuur, liturgische dispositie en het meubilair als een 
samenhangend geheel werd opgevat. Voor het bouwprogram-
ma diende, naar Cuypers' opvatting, één meester verantwoor-
delijk te zijn.18 De architect, en niet een beeldhouwer, 
bepaalde dus wat er vervaardigd zou worden. Dit maakte de 
beeldhouwkunst geheel ondergeschikt aan de architectuur.19 

In het eerste jaar bood het atelier werk aan ongeveer 30 per-
sonen die vooral uit België en Duitsland afkomstig waren. 
Alles gebeurde handmatig, van het zagen van steen- en mar-
merblokken en boomstammen tot het schuren. De werkdagen 
duurden 10 tot 12 uur en een werkweek bestond uit 6 dagen. 
In het atelier waren ook kinderen werkzaam. Sociale voor-
zieningen en vakanties waren er nog niet, wél zo'n 20 tot 30 
kerkelijke feestdagen.20 Toch kon ook de ambachtelijke 
werkplaats niet om de mechanisatie heen. Vanaf 1871. rela-
tief vroeg, werd er een stoommachine van 6 pk in het atelier 
opgesteld die een zaag- en schaafbank aandreef.21 Omstreeks 
deze tijd waren er 60 mensen werkzaam in het atelier. Hoe-
wel na de eeuwwisseling het aantal kerkelijke opdrachten 
terug liep. bleef Pierre Cuypers tot aan zijn dood in 1921 
actief. In de daarop volgende jaren kregen de ideeën over de 
aan architectuur gebonden beeldhouwkunst weinig navolging 
meer.22 

Cuypers was in eerste instantie voornamelijk werkzaam in 
Limburg maar breidde zijn werkterrein uit naar andere delen 
van het land. Vooral toen hij in 1865 op aanraden van Viol-
let-le-Duc naar Amsterdam verhuisde, werd zijn werkterrein 
aanzienlijk verbreed.2' Met uitzondering van Bussum. waar 
Cuypers zich bij de bouw van de St. Vituskerk (1883) liet 
inspireren door de vroeg veertiende-eeuwse Broederkerk te 
Zutphen. kreeg hij in grote delen van het bisdom Utrecht 
nauwelijks opdrachten.24 In dit bisdom was een ander gilde 
werkzaam dat de meeste kerkelijke bouwopdrachten kreeg 
toegewezen; het Bernulfusgilde. 

De strenge hand van een gildenmeester 

Het St. Bernulfusgilde werd in 1869 in Utrecht opgericht 
door Gerardus Wilhelmus Van Heukelum (1834-1910). Hij 
was in 1859 benoemd tot kapelaan aan de St. Catharijnekerk 
in Utrecht waar hij zich ontfermde over de restauratie van 
deze kerk en met verscheidene uit Duitsland aangetrokken 
kunstenaars een. met de Keulse "Dombauhütte' vergelijkbaar, 
atelier oprichtte. Na het aantreden van de Utrechtse aartsbis-
schop Schaepman in 1868, trad Van Heukelum informeel op 
als artistiek adviseur van het aartsbisdom.25 Niet lang daarna 
zag het gilde het licht. Alberdink Thijm behoorde tot de 
medeoprichters van het gilde. De eerste jaargang van het 
orgaan dat door het gilde werd verspreid, 't Gildehoek, ver-
scheen in 1870. Hierin werden door Van Heukelum "studie-
bladen' opgenomen; afbeeldingen van oude kunstvoorwerpen 
die samen met de bijschriften als voorbeeld dienst konden 
doen voor praktische kunstenaars die geen tijd hadden om 
zich ernstig in de archeologie en kunstgeschiedenis te ver-
diepen. Een van de eerste en oudste ereleden van het gilde 
was overigens Pierre Cuypers. wiens werken ook uitvoerig in 
het blad werden besproken. Hoewel de beide gildenmeesters 
streefden naar dezelfde principes, deden zij dit elk op hun 
eigen manier die werd bepaald door het verschil in achter-
grond. Cuypers liet zich aanvankelijk inspireren door de der-
tiende-eeuwse Franse bouwkunst terwijl de theoreticus Van 
Heukelum zich meer liet leiden door vijftiende- en zestiende-
eeuwse Nederlandse architectuur.26 Laatstgenoemde zag de 
Nederrijnse gotiek als ideaal. Het gilde werd blijkbaar met 
strakke hand door Van Heukelum geleid want verschillende 
schrijvers wijzen op de zeer doctrinaire werkwijze die Van 
Heukelum er op nahield.27 Looijenga stelt in zijn proefschrift 
De Utrechtse School in de neogotiek. De voorgeschiedenis 
van het Sint Bernulfusgilde zelfs de vraag hoe "uit de terug-
getrokken dromer de sterk dominerende gildedeken kon 
groeien, hoe uit de onzekere adolescent zich de man ontwik-
kelde die een ware artistieke dictatuur heet te hebben uitge-
oefend".2" Toch luidt één van de stellingen bij het proef-
schrift van Looijenga: "De aanduiding 'dictatuur van Van 
Heukelum' voor het kunstbeleid van de deken van het St. 
Bernulfusgilde is overdreven". Het volgens middeleeuwse 
gildenprincipes gestichte atelier construeerde voor hun nieu-
we kerken uitgebreide symbolische en iconografische decora-
tieprogramma's die streng werden gehanteerd. De bij het gil-
de aangesloten kunstenaars moesten middeleeuwse kunst-
voorwerpen kopiëren om in de middeleeuwse geest te leren 
werken. Als inspiratiebron diende onder meer de door Van 
Heukelum verzamelde religieuze kunstvoorwerpen die in huis 
Loenersloot aan de Nieuwegracht in Utrecht werden opgesla-
gen. In 1872 werd dit pand officieel opengesteld als museum 
dat in 1882 de status van Aartsbisschoppelijk Museum 
kreeg.2'' Later werd het museum verplaatst naar het Catharij-
neconvent. De kerk van dit convent deed en doet nog steeds 
dienst als onderkomen voor de herstelde bisschoppelijke 
zetel. In het artikel 'Enige bewijzen van de 'dictatuur' van 
Van Heukelum' toont Bouvy duidelijk aan dat collectiestuk-
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AJb. 2. Deel van een tegelvloer in de schatkamer van de kerk in St. Omer (Fr.). I. Gailhabaud. L 'architecture du Vme au XVUme siècle, Parijs 1858. dl II 

ken uit het museum werden gekopieerd in nieuw vervaardigde 
inventarisstukken ten behoeven van de inrichting van de nieu-
we kerken. Enkele nog ongeïnventariseerde dozen vol foto's 
in het Catharijneconvent maken duidelijk dat kunstvoorwer-
pen die zich niet in de collectie bevonden ook als inspiratie-
bron konden dienen. Dit blijkt ook uit opmerkingen van Van 
Heukelum in het boekje De St. Nicolaas-kerk van Jutfaas 
waarin hij aangeeft dat er voor het ontwerp van de tegelvloer 
van deze kerk bijvoorbeeld gebruik is gemaakt van een 
afbeelding van de tegelvloer in de schatkamer van de kathe-
draal van St. Omer (afb.2).30 De afbeelding "bood de gewen-
schte motieven, om op dit terrein iets nieuws te ontwerpen en 
tevens het streng karakter der middeleeuwsche tegelvloeren te 
bewaren". Door het hele boekje heen geeft Van Heukelum 
overduidelijk aan dat, en zo mogelijk welke, oude voorbeel-
den als inspiratiebron dienden: "een paar oude kunstwerken 
gaven den kunstenaar den stijl aan. waarin hij diende te wer-
ken" die goed geacht werd voor een tweetal beelden.31 

Toch was er volgens Looijenga veel artistieke vrijheid voor 
de kunstenaars.32 Deze vrijheid kon in ieder geval worden 
toegepast in onderdelen die minder aan een op de middeleeu-
wen geïnspireerd iconografisch programma onderhevig 
waren. In de literatuur over het Bemulfusgilde wordt de zoge-

naamde dictatuur sterk benadrukt. Toch zal het keurslijf van 
de decoratieprogramma's niet veel hebben verschild van die 
van gilden en bouwloodsen elders in binnen- en buitenland. 
Ook in het atelier van Cuypers immers stonden de beeld-
houwkunst en andere disciplines in dienst van de architectuur 
en werden zij door één persoon bepaald. Hier moesten de 
ambachtslieden de door Cuypers ontworpen onderdelen strikt 
uitvoeren. De duizenden tekeningen in archief De Haar van 
het NAi maken duidelijk dat er voor elk onderdeel een apart 
ontwerp werd vervaardig. Hoewel de meeste ontwerpen niet 
zijn uitgevoerd, kan hieruit niet direct geconcludeerd worden 
dat het uiteindelijke ontwerp autonoom is uitgevoerd door de 
kunstenaars van het Cuypers atelier. 

Van Heukelum liet het maken van ontwerpen, bij een gebrek 
aan kunstzinnige achtergrond, voor het overgrote deel over aan 
Mengelberg. Van Heukelum probeerde met het kopiëren van 
middeleeuwse kunstvoorwerpen aan te sluiten bij de meer 
wetenschappelijk verantwoorde en waarheidsgetrouwe navol-
ging van de middeleeuwen. Het traditionele materiaalgebruik 
van de Nederijnse baksteengotiek werd bij de bouw van nieu-
we kerken strenge nageleefd. Zelf strenger dan in de oorspron-
kelijke Nederrijnse baksteengotiek het geval was, aangezien in 
deze stijl natuursteen werd toegepast op plaatsen die veel druk 
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op moesten vangen of erg aan slijtage onderhevig waren. Dit 
was bij de kerken die met behulp van het Bernulfusgilde tot 
stand zijn gekomen allerminst het geval. Zoals hieronder zal 
blijken werd er niet of nauwelijks gebruik gemaakt van natuur-
steen en werd beperkt gebruik gemaakt van de inmiddels voor 
handen zijnde moderne materialen. 

De bouwmeester van het bisdom Utrecht 

De voornaamste kunstenaars van het Bernulfusgilde waren de 
architect Alfred Tepe en beeldhouwer Friedrich Wilhelm 
Mengelberg. Tepe werd in 1840 in Amsterdam geboren en 
stierf in 1920 in Düsseldorf in Duitsland.3' Hij volgde onder 
meer een opleiding aan de Bau-Akademie te Berlijn waar hij 
zich, net als Cuypers, verdiepte in de studie van de middel-
eeuwse monumenten en de publicaties van Viollet-le-Duc. In 
de jaren 1865-1867 was hij werkzaam bij Vincenz Statz in 
Keulen en leverde hij tekenwerk ten behoeve van de restaura-
tie van de Dom, waarna hij weer terug keerde naar Nederland 
om zich te vestigen in Amsterdam.34 In 1872 vertrok hij naar 
Utrecht waar hij tot het Gilde toetrad en tot 1884 werkzaam 
zou blijven. Inmiddels had hij de in Keulen geboren beeld-

houwer Mengelberg leren kennen. Ook hij was werkzaam 
geweest bij de bouwplaats van de Keulse Dom, waarvoor hij 
de bronzen deuren vervaardigde.35 De aan hem verstrekte 
opdracht voor een ontwerp voor de aartsbisschoppelijke troon 
van Utrecht werd de aanleiding om naar deze stad te verhui-
zen.36 Tepe ontwierp voor zichzelf en Mengelberg een woon-
huis met ateliers aan de Maliebaan in Utrecht (afb.3).37 

Van Heukelum heeft aartsbisschop Schaepman er duidelijk 
van weten te overtuigen dat Tepe de meest geschikte architect 
was als opvolger van de vroeg overleden Th. Asseler. In de 
jaren tussen 1873 en 1905 bouwde hij letterlijk aan zijn oeu-
vre dat uiteindelijk ruim 70 kerken omvatte, een groot aantal 
parochiegebouwen en enkele scholen. Mengelberg maakte de 
ontwerpen voor een groot deel van de interieurs van Tepe's 
kerken. Van zijn lange reeks van kerken worden er hieronder 
enkele op een rijtje gezet: de St. Nicolaaskerk in Jutfaas 
(1875), De St. Nicolaas in IJsselstein (1887). de St. Michael 
in Schalkwijk (1879). verder waren er kerken van Tepe te vin-
den in De Bilt. Beesd, Benschop (1888). Breukelen, Everdin-
gen (1899), Houten (1855). Mijdrecht (1876), Vianen (1879), 
Vinkeveen (1883), Zeist en Steenwijk.38 In de stad Utrecht 

Aft). 3. Woonhuis en atelier van Tepe en Mengelberg, naar ontwerp van Tepe. aan de Maliebaan 84 in Utrecht. Foto 1873-1877. Het Utrechts Archief, inv. 
nr. 63238 
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ontwierp Tepe naast de beide eerder genoemde kerken ook 
het St. Andreas gasthuis (1872) aan de Springweg, een rooms-
katholiek weeshuis en oudenliedengesticht aan de Maliesin-
gel 77 en een kapel bij de r.k. begraafplaats aan de Prinsesse-
laan. Buiten het bisdom bouwde Tepe nauwelijks, een kerk 
met pastorie en begraafplaats in Workum en een kerk in Baak 
zijn de meest bekende voorbeelden. 

De stijl van Tepe is onmiskenbaar. Zonder uitzondering zijn 
gebouwen vrij sober doordat ze vrijwel geheel in baksteen 
zijn uitgevoerd met vermijding van natuursteen; zelfs de ven-
sters, onderdorpels en sluitstenen zijn uitgevoerd in baksteen. 
De decoratieve elementen als pinakels, waterspuwers en balu-
straden worden achterwege gelaten of ook in baksteen uitge-
voerd. De soberheid geldt ook voor door de architect ontwor-
pen delen van het interieur, waar men bijvoorbeeld geen 
gebeeldhouwde kapitelen zal aantreffen.39 

Het baksteengebruik van Tepe is waarschijnlijk sterk beïnvloed 
door Van Heukelum en de familie waaruit laatstgenoemde 
afkomstig was. Van Heukelum was het tiende kind van een bak-
steenfabrikant die zijn kinderen liet trouwen met leden van 
andere baksteenfamilies.40 Zelf was vader Van Heukelum 
getrouwd met de dochter van baksteenfabrikant Nicolaes Arntz, 
die haar als bruidschat een fabriek mee gaf. Door het aankopen 
van gronden, het vestigen van nieuwe bedrijven en de trouw-
praktijken ontstond een soort oligarchie. In het economische 
leven van Liemers en de Opper Betuwe duiken voortdurend 
dezelfde namen op: Arntz, Van Heukelum, en de later aange-
trouwde families Terwindt en Van de Loo. In de tweede helft 
van de negentiende eeuw vindt een concentratie plaats van de 
grof keramische industrie waar de baksteenfabricage onder valt. 
De baksteenindustrie concentreerde zich met name in het Gel-
derse rivierengebied en in oostelijk Noord-Brabant en Midden-
Limburg.41 De genoemde families namen dus een groot deel van 
het meest belangrijke baksteenproducerende gebied van Neder-
land voor hun rekening. Hoewel Gerardus Van Heukelum een 
iets andere wending aan zijn toekomst gaf door te keizen voor 
het priesterschap, bleef hij volgens Looijenga op zijn eigen 
manier met baksteen verbonden.42 Waarschijnlijk doelt Looijen-
ga op het gebruik van bakstenen in de kerken die in opdracht 
van Van Heukelum zijn gebouwd. Het ligt namelijk veel meer 
voor de hand dat baksteen voor Utrechtse bouwactiviteiten uit 
de Vechtstreek werd aangevoerd, aangezien dit gebied dichterbij 
ligt en qua infrastructuur beter te bereiken was. Daarentegen 
stak de productie van de Waalsteen met kop en schouders boven 
die van de Rijn- en Vechtsteen uit.43 De Waalsteenfabrieken 
maakten van de jaren 1880 tot aan de eerste jaren van de twin-
tigste eeuw, voor ongeveer 55% deel uit van het totale aantal 
fabrieken en namen ongeveer 70% van de totaalproductie van 
bakstenen voor hun rekening.44 Tenzij de baksteen nadrukkelijk 
om zijn kleur werd gekozen, zoals de gele IJsselsteen, waren de 
kosten en daarmee samenhangende de keuze voor goedkopere 
transportmogelijkheden meestal doorslaggevend. De Utrechtse 
steen. Rijnsteen en Vechtsteen hebben een hoog gehalte aan 
ijzeroxide en hebben daarom een paarsrode kleur, IJssel-, Dort-
se en Limburgse steen zijn geelbakkend.45 

Zijn familieleden konden hem wellicht op een goedkope 
manier bakstenen leveren, in de vorm van giften in natura ten 
behoeve van de nieuwe kerkstichtingen. Het is daarom inte-
ressant te bekijken of er in de kerken die Tepe op voorspraak 
van Van Heukelum bouwde inderdaad Waalstenen zijn 
gebruikt en of er in de kerken die buiten de invloedsfeer van 
Van Heukelum zijn gesticht, andere baksteensoorten of zelfs 
natuursteen worden toegepast. Een vijftal kerken van Tepe is 
bekeken om te achterhalen of dit daadwerkelijk het geval is. 
De betreffende kerken zijn om te beginnen de eerste, in 
opdracht van Van Heukelum gebouwde kerk, de Nicolaaskerk 
in Jutfaas. Daarna volgen de St. Willibrorduskerk te Utrecht, 
de Heilig Hart kerk in Maarssen en de H. Martinus in Baak. 

De St. Nicolaaskerk in Jutfaas 

De parochie van Jutfaas komt met het Bernulfusgilde in aan-
raking als Gerard van Heukelum in 1873 wordt benoemd tot 
pastoor in Jutfaas. Hij nam het initiatief tot de nieuwbouw en 
gaf Tepe de opdracht voor de bouw van een "echte Neder-
landse dorpskerk, uitgevoerd in baksteen, in de vijftiende -
eeuwse bouwstijl aansluitend bij de grote voorbeelden van de 
middeleeuwen".46 De kerk werd op 11 mei 1875 plechtig 
ingewijd door aartsbisschop Schaepman. Een ontwerp voor 
de kerk van Jutfaas wordt op een door Tepe gesigneerde inkt-
tekening weergeven vanuit het noordoosten (afb.4).47 Het is 

A/b. 4. Tekening van de kerk van Jut/aas door A. Tepe. De locatie is licht 
geromantiseerde en de afgebeelde kerk wijkt enigszins a/van het 
werkelijk uitgevoerde ontwerp. Vergelijk de volgende a/beelding. 
Catharijneconvent. ABMtek 339. 
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Ajb. 5. Plattegrond van de St. Nicolaaskerk te Jutfaas. Afkomstig uit: 
G. W. Heukelum en H.J.A.M. Schaepman. De St. Nicolaaskerk van 
Jutfaas. Utrecht 1906. 

duidelijk dat het hier om de kerk van Jutfaas gaat, alleen lijkt 
het middenschip met een travee minder te zijn afgebeeld 
(afb.5). Hoewel er in het westen een riviertje wordt weergege-
ven met een zeilbootje, is het omringende landschap een 
geromantiseerd beeld van de werkelijkheid. De verre oever is 
tamelijk heuvelachtig en in het zuidoosten achter de kerk ligt 
een op een heuvel gesitueerde ruïne. 
Ook deze kerk van Tepe is aan de buitenkant uit niets anders 
opgetrokken dan uit baksteen, met blauwe leien op het dak. 
Zelfs de steunberen worden met leien gedekt, een detail dat 
ook bij andere kerken terugkeert. In het boekje De St. Nico-
laaskerk te Jutfaas wordt een beschrijving van het bouwwerk 
gegeven door aartsbisschop Schaepman, samen met een ico-
nologische uitleg van de opdrachtgever. Bijna met trots ver-
meldt Schaepman dat er noch in de posten, noch in de trace-
ringen gebruik gemaakt wordt van natuursteen.48 Schaepman 
spreekt een hoge waardering uit voor de bouwmeester. Van 
Heukelum vult dit aan met de opmerking dat voor de opluis-

tering van de kerk vooral Mengelberg genoemd dient te wor-
den daar hij verantwoordelijk was voor het "generaal-plan der 
algehele versiering en bemeubeling". Voor het beeldhouw-
werk in het interieur wordt wel gebruik gemaakt van natuur-
steen, waaronder zandsteen voor het beeldhouwwerk dat door 
de steenhouwer Lambert te Riele is vervaardigd. Van Heuke-
lum vermeldt nadrukkelijk dat de kerkschilder bij de interi-
eurafwerking rekening hield met de constructie van het 
gebouw als wel met het materiaal. "Een van baksteen 
gebouwde kerk kan en mag men niet beschilderen als ware zij 
van zandsteen opgetrokken".44 Om die reden is de pleisterlaag 
niet van een zandsteenkleur voorzien, maar behield zij haar 
natuurlijke grijze kalkkleur om de baksteenbouw niet te ver-
loochenen. En vooral de "imitatie van voegwerk werd. . .als 
decoratieve leugen met alle zorg vermeden".50 De eerder 
genoemde tegelvloeren in de kerk werden naar een van de St. 
Omer afgeleid ontwerp van Mengelberg uitgevoerd door de fir-
ma Villeroy & Boch uit Mettlach in het Saarland.51 Van Heuke-
lum merkt op dat er aan de vloer geen randen en lopers van 
tegelwerk zijn gelegd die de vloer het aanzien zouden kunnen 
geven van een vloertapijt in plaats van tegels.52 Door het hele 
boekje geeft Van Heukelum opmerkingen die de keuzes voor 
zowel het materiaalgebruik als het iconologisch programma 
rechtvaardigen. Van bijna alle kerkonderdelen noemt hij het 
oude. vaak middeleeuwse, voorbeeld dat. zoals hij het zo mooi 
uitdrukt, 'het motief aangereikt' en waar soms zelfs enige ver-
beteringen in aan zijn gebracht. Daarnaast worden vele litera-
tuurverwijzingen gegeven die overduidelijk aantonen dat Van 
Heukelum de bouw van een nieuwe kerk in een oude traditie 
zeer serieus nam en dat hij zich daarbij baseerde op voorbeel-
den uit Nederland. België en Duitsland uit een periode die zich 
uitstrekte van de veertiende eeuw tot aan de zestiende eeuw. 
Hoewel Van Heukelum niet direct voorbeelden uit Frankrijk 

Afb. 6. Alleen een bescheiden bordje aan de Annastraat maakt duidelijk 
dat het hier om een kerk gaat en hier de hoofdingang van de 
Willibrorduskerk te vinden is. Foto auteur 
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gebruikt, gaat hij wel zover om het decoratieprogramma van de 
qua uiterlijk zo bescheiden parochiekerk te vergelijken met 
grote voorbeelden van de Franse gotiek; "voor zover wij weten, 
wordt een zoo volledige beeldcyclus als in de viering onzer 
kerk is aangebracht nergens aangetroffen, zelfs niet in het 
hoofdportaal der kathedraal van Autun".53 

St. Willibrorduskerk te Utrecht 

Ondanks zijn afmetingen valt de Utrechtse Willibrorduskerk 
nauwelijks op als je door de Annastraat of de Minrebroeder-
straat gaat. De kerk ligt bijna verscholen tussen de omringen-
de bebouwing en geeft aan de Annastraat de indruk van een 
bescheiden schooltje. Alleen een uithangbordje bij de ingang 
maakt duidelijk dat het hier een kerk betreft (afb.6). Pas van 
een afstand krijg je een besef van de afmetingen van deze 
kerk. Deze tussen 1876 en 1877 gebouwde rijzige kruisbasi-
liek vertegenwoordigt een van de voornaamste voorbeelden 

Aft). 7. Plattegrond van de Willibrorduskerk weergegeven door 
Rosenberg in Bulletin KNOB (1971). 10 
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van de Utrechtse School in de neogotiek. De Willibrordus-
kerk was vanaf 1842 enige tijd aan de Jeruzalemsteeg geves-
tigd in het gebouw van de voormalige Augustijner kerk dat in 
1848 vanaf de Heerenstraat toegankelijk was.54 Deze kerk 
bleek na enkele decennia te klein waarop de parochie ver-
plaatst werd naar een nieuwe locatie tussen de Minrebroeder-
straat en de St. Annastraat. Het vrijgekomen bouwterrein was 
in 1877 ontstaan door de afbraak van het voormalige loge-
ment Plaza Royaal dat in 1835 was verbouwd tot het R.K. 
weeshuis.55 Het bouwterrein had een onregelmatige, hoekige 
vorm waarop de architect Tepe kunstig inspeelde door een 
hallekerk met transept en koor te ontwerpen die hij zelfs cor-
rect oriënteerde en waar hij twee onregelmatig gevormde 
ruimtes aan plaatste (afb.7). Op 21 juni 1877 werd de kerk 
door de aartsbisschop gewijd. Het metaalwerk kwam onder 
leiding van Van Heukelum tot stand, evenals de door Geuer 
vervaardigde glas-in-lood ramen en het door Chr. Lindsen uit-
gevoerde schilderwerk.56 Het gepolychromeerde interieur 
kwam pas in 1891 gereed. Kalf meldt hierover dat vooral het 
schilderwerk in het schip en de gewelven te bont, sprekend, 
warrig en rammelend is en dat 'zij der architectuur eer kwaad 
dan goed doet'.57 Ook over de stijlzuiverheid is Kalf nooit 
complimenteus. Wel hebben de schilderingen het betoverend 
effect waarvoor ze ook bedoeld waren, helemaal als de zon 

Aft). 8. Zicht op de koorgewelven van de St. Willibrorduskerk na de 
restauratie van atelier Manenstegell. A.L. Verhei) en H.J. van Baaien. 
Eerst kijken wat we hebben. 25 jaar restauratie-atelier 'De Manenstegell 
BV. Twello 2000. 42. 
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door de ramen naar binnen schijnt en het koor in een geelrode 
gloed zet en het middenschip in een groenachtig schijnsel 
hult. 

In 1967 werd de kerk gesloten. De nieuwe eigenaar van de 
kerk sprak de wens uit de kerk te willen restaureren maar 
vroeg ondertussen voor de zekerheid een sloopvergunning 
aan. Monumentenzorg heeft een stokje voor de sloop weten te 
steken door het gebouw op de monumentenlijst te plaatsen. 
Uiteindelijk ging de restauratie onder leiding van architect 
Paul van Vliet in 1998 van start. Geschat wordt dat de werk-
zaamheden najaar 2005 worden afgerond. Vooral de restaura-
tie van de wandschilderingen door restauratieatelier De 
Manenstegell te Deventer vergt de nodige tijd (afb.8). 

Heilige Hart Kerk te Maarssen 

In april 1884 vond de openbare aanbesteding plaats van een 
kerkgebouw dat zou verrijzen aan de Breedstraat in Maarssen 
(afb.9). Aannemer Lambertus de Bont uit Bussum was de 
laagste inschrijver. 
Voor het geoffreerde bedrag van ƒ 88.758,52 (€ 40.320,96) 
begon hij in 1885 met de bouw. De patroonheilige van de oor-
spronkelijke parochie was aanvankelijk St. Pancratius maar 
pastoor Essink gaf op verzoek toestemming om de nieuwe 
kerk te wijden aan het Heilig Hart. St. Pancratius wordt con-

Afb. 9. detail van het hekwerk van de Heilig Hartkerk te Maarssen. Foto 
auteur 

patronus.58 Van de verering van St. Pancratius werd namelijk 
weinig werk gemaakt, onder andere omdat diens feestdag in 
de kermisweek valt. Pastoor Essink droeg zelf financieel aar-
dig bij aan de bouw van de kerk. De wijding van de kruisba-
siliek vond plaats in september 1885. Tepe verborg de lucht-
bogen van het middenschip vaak in het dak van de zijbeuken 
zodat er strikt genomen sprake is van schraagbogen. Hier zijn 
de luchtbogen echter in het zicht gelaten.59 De transeptarmen 
hebben een driezijdige afsluiting. De toren wordt ondersteund 
door haaks geplaatste steunberen. De oorspronkelijke inven-
taris en polychromie zijn helaas verwijderd, wel zijn de kruis-
gewelven nog zichtbaar, evenals de stergewelven over de 
kruising en het koor.60 

R.-K. Kerk H. Martinus te Baak 

De kerk is gelegen aan de Wichmondseweg. Het middenschip 
van deze kerk heeft geen lichtbeuk en daardoor is deze pseu-
do-basiliek verhoudingsgewijs laag en lang. Ook deze kerk is 
uit baksteen opgetrokken en met leien bedekt, zelfs de steun-
beren werden met leien afgedekt. Naast deze materialen is er 
blijkbaar zink gebruikt voor de hemelwaterafvoer, aangezien 
er in archiefstukken wordt vermeld dat dit in slechte staat ver-
keerde en nodig moest worden gerestaureerd.61 De in deze 
kerk gebruikte soort baksteen verschilt van die van de meeste 
andere kerken. In plaats van een vrij donkere steen is hier 
gebruik gemaakt van een helder rode. De stichter was baron 
Ernestus Willem Franciscus Canisius van der Heyden van 
Baak. Hij heeft de baksteen waarschijnlijk gedoneerd en zich 
daarbij van een andere steensoort bediend dan bij de kerken 
van Van Heukelum gebruikelijk was. 
Vanaf 1889 werd gebouwd aan de nieuwe katholieke kerk van 
Baak die op 13 juli 1891 gewijd.62 Tepe ontving een honorari-
um van € 1361,34 voor het vervaardigen van het ontwerp.63 

Een vrij laag bedrag vergeleken met de toentertijd gehanteer-
de bedragen, zoals uit een gedegen onderzoek van Stenvert 
blijkt.64 De meeste architecten kregen in die tijd een honorari-
um uitbetaald dat was gebaseerd op een percentage van de 
bouwsom. Er werd een aantal percentages gehanteerd, tussen 
de 3% en 5%. Het verschil in percentage werd bepaald door 
het soort gebouw dat ontworpen moest worden en de hoeveel-
heid tekenwerk die met het ontwerpen gemoeid was. Zo werd 
er in de negentiende eeuw een lager percentage uitbetaald 
voor bijvoorbeeld een fabriek en een hoger percentage voor 
een kerk.65 De kosten voor de kerkinrichting overstegen die 
van het casco aanzienlijk. De totale kosten voor de inrichting 
bedroegen uiteindelijk € 50.432,-. Ook bij deze kerk droeg 
W.E Mengelberg bij aan het interieur met een ontwerp voor 
het altaar.66 

Het materiaalgebruik van Tepe 

Zoals uit de beschrijving van de kerken blijkt, is het bij Tepe 
niets dan baksteen wat de klok slaat. Toch heeft hij zich, vol-
gens Ter Riele, voor zijn interieurs wel eens tot natuursteen 
nabootsingen doen verleiden, maar daar zijn de triforia van de 
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AJb. 10. Ontwerptekening van Tepe met de doorsnede van de 
Wiliibrorduskerk. Mengelberg heeft er het ontwerp voor de koorafsluiting 
in geschetst. Inkttekening op linnen, jaartal niet precies bekend. 
Catharijneconvent. ABM lek. 43. 

kerk in Schalkwijk het enige voorbeeld van.67 Verder bezigde 
Tepe een traditioneel materiaalgebruik. Voor de zadeldaken 
werd een traditionele bekleding met leien gekozen in een tijd 
dat dakpannen fabrieksmatig en goedkoop konden worden 
geproduceerd. Alleen de daken van zijn woonhuis aan de 
Maliebaan zijn bedekt met pannen. Hij vervaardigde de kap-
pen met traditionele houtconstructies en zijn kerken hebben 
vrijwel allemaal stenen (kruisrib)gewelven.68 De constructie 
van de houten kap van de Wiliibrorduskerk is duidelijk zicht-
baar in dwarsdoorsnede op een inkttekening van Tepe, waar 
Mengelberg in zeer lichte inkt zijn ideeën voor het altaar 
heeft geschetst (afb. 10).69 De kappen werden uitgevoerd in 
het in ruime mate en goedkoop verkrijgbare Scandinavische 
grenen. Het soort baksteen in Tepe's bouwwerken in Utrecht 
lijkt in vrijwel al zijn gebouwen hetzelfde en is uitermate 
sober. De maat van de steen in vier van zijn gebouwen vari-
eert van 20 tot 21 centimeter in lengte en 4,5 tot 5 centimeter 
in dikte, net iets kleiner dan de gemiddelde Waalvorm met 
een afmeting van 22 bij 10,6 bij 5,3.70 De stenen lijken aan-
vankelijk weinig in kleur te verschillen omdat de donkere 
aanslag die in loop der jaren is ontstaan het goed onderschei-
den van de eigenlijke tint bemoeilijkt. De bakstenen van het 
St. Andreas gasthuis en van het voormalige woonhuis van 
Tepe zijn bij nader inzien helder roze en rood. De kleur van 
de steen in het rooms-katholieke weeshuis is ook een variatie 
van rode tinten. In de kerk van Baak is ook een redelijk rode 
baksteen toegepast. De bakstenen in de overige gebouwen 
zeer donker paars tot bruin. 
Slechts op enkele plekken kiest Tepe voor een modern mate-
riaal, namelijk op het dak waar voor de hemelwaterafvoer 
zink wordt toegepast. Hoewel een van zijn eerste bouwwer-
ken, zijn eigen woonhuis aan de Maliebaan in Utrecht, ver-
houdingsgewijs uitbundig wordt genoemd, lijken de kerken 
van een grote soberheid te getuigen. Inderdaad zijn er geen 
overweldigende hoeveelheden verschillende materialen 
gebruikt, maar binnen het gebruikte materiaal is een subtiele 
kleurschakering gebruikt die door de huidige vervuilings-
graad beslist niet goed tot zijn recht komt. Of hier de invloed 
van Van Heukelum in kan worden herkend, is niet met zeker-
heid te stellen. Wel is duidelijk dat de opvattingen van beide 
heren al vrij vroeg sterk overeenkwamen. 71 Opvallend 
genoeg is Tepe slechts eenmaal geheel van zijn strikte bak-
steengebruik afgeweken. Bij de kerk van Haaksbergen waar 
hij voor de uitbreiding van dit van oorsprong uit natuursteen 
opgetrokken gebouw voor een gelijksoortig materiaal heeft 
gekozen. Onder leiding van Van Heukelum werd de restaura-
tie van de Catharinakerk in Utrecht ter hand genomen. De 
opdracht voor het ontwerpen van een nieuwe fa^ade lag eerst 
bij architect Asseler maar na diens overlijden werd Tepe op 
de klus gezet. De kleuraccenten die hier zijn aangebracht met 
verschillende soorten baksteen zijn verre van somber; voor 
de hoekstenen in pilasters en steunberen is een diep rode 
steen gebruikt en voor de vlakvulling een variatie aan zacht 
gele en zacht roze stenen. De venstertraceringen, hoekblok-
ken en boven- en onderdorpels zijn hier uitgevoerd in natuur-
steen. 
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Concluderend kan worden gesteld dat in de gebouwen waar 
Van Heukelum bij de uitvoering of stichting was betrokken, 
rozerode tot paarsgrijze baksteen in Waalformaat is gebruikt. 
Het materiaalgebruik mag dan sober zijn. het kleurgebruik is 
dat allerminst. Het gebruik van natuursteen is niet van meet 
af aan gemeden wat wel geval was in latere, nieuw te bouwen 
kerken. Of hier van een sterke invloed van Van Heukelum op 
Tepe gesproken kan worden, is niet duidelijk te zeggen. Beide 
heren hadden een voorkeur voor zuiver, eerlijk en Nederlands 
materiaalgebruik. 

De zorg voor monumenten 

De restauratie van de Catharinakerk sloot aan bij een steeds 
breder wordende belangstelling voor restauraties die ook gro-
tendeels samenhing met de toegenomen interesse voor het 
verleden. In 1823 werd er in Keulen naar middeleeuws voor-
beeld weer een 'Dombauhütte' opgericht om de restauratie en 
de voltooiing van de kathedraal in natuursteen ter hand te 
nemen. In Frankrijk begon men in 1837 met de restauratie 
van de Sainte Chapelle in Parijs waar eveneens een bouw-
loods werd ingericht. Rond het midden van de negentiende 
eeuw uitte een aantal kunstenaars en schrijvers in Nederland 
hun bezorgdheid over de bedreiging van historische gebou-
wen. Al in 1848 wees Alberdink Thijm in een brief op het 
vandalisme ten aanzien van het monumentenbezit waarmee 
hij onder meer doelde op de afbraak van de Mariakerk in 
Utrecht. Zijn voorstel om een commissie tot instandhouding 
van monumenten op te richten vond niet gelijk gehoor.72 Pas 
een decennium later begon de overheid zich met de monu-
menten in Nederland te bemoeien met de instelling van de 
afdeling Kunsten en Wetenschappen in 1857 bij het Ministe-
rie van Binnenlandse Zaken. Als eerste referendaris werd Jhr. 
Mr. Victor de Stuers aan het hoofd van deze afdeling 
geplaatst. 73 In het navolgende jaar werd een college van 
Rijksadviseurs voor de Monumenten van geschiedenis en 
kunst opgericht, waar Pierre Cuypers voor werd benoemd. 
De waardering voor historische gebouwen bracht tevens een 
waardering voor historische materialen en constructies met 
zich mee, en een opleving in het gebruik ervan. De toename 
van het aantal restauraties zorgde over het algemeen voor een 
belangrijke impuls voor het gebruik van natuursteen. Vooral 
bij restauraties werden natuursteensoorten gebruikt die niet 
eerder in Nederland waren toegepast: Udelfanger zandsteen 
kwam in de negentiende eeuw in gebruik als restauratiesteen 
en dat geldt ook voor Franse kalksteensoorten."4 De introduc-
tie van deze steensoorten in Nederland was in handen van 
Pierre Cuypers. die veel restauraties in Nederland begeleid-
de.75 In België' nam. mede onder invloed van de in 1834 opge-
richte Commission Royale des Monuments. het gebruik van 
de natuursteensoort Gobertange met rasse schreden toe. Tij-
dens de periode 1830-1870 werd een groot aantal middel-
eeuwse bouwwerken gerestaureerd en tevens werden een 
behoorlijk aantal nieuwe kerken opgericht in neogotische 
stijl. In minder dan 25 jaar werden in België 1200 kerken 
gebouwd of gerestaureerd. Het gebruik van Gobertange nam 
hierdoor enorm toe, helemaal omdat praktisch alle andere 

kalksteengroeven rond Brussel, Leuven en Oost-Vlaanderen 
hun activiteiten hadden stopgezet. Aan de populariteit van 
deze natuursteensoort kwam na 1870 langzaam een eind toen 
de steengroeven enorme concurrentie ondervonden van de 
verschillende Franse steensoorten en veel steenhouwers naar 
elders vertrokken/6 Om het gebruik van Gobertange veilig te 
stellen werden zelfs comités opgericht die pleitte bij de over-
heid en bij Leopold II voor het gebruik van Gobetanger steen 
bij openbare gebouwen, restauraties en ook bij de bouw van 
woonhuizen. 
Aan een dergelijke sturende houding van de overheid ten 
opzichte van een bij uitstek nationaal bouwmateriaal waarvan 
de productie een sterke impuls kon gebruikten, kon men in 
Nederland nog een voorbeeld nemen. De buitenlandse con-
currentie voor de Nederlandse baksteenmarkt werd voorna-
melijk gevormd door bakstenen uit België en Duitsland. Al 
schommelend nam de import van Belgische steen toe van 50 
miljoen in 1883 tot 199 miljoen in 1921.77 De invoer van Bel-
gische steen ondervond nauwelijks enige belemmering. Er 
was weinig protectie van de Nederlandse overheid waardoor 
de invoer bijvoorbeeld niet werd gedrukt door hoge invoer-
rechten. Al in 1862 werd het beperkende invoerrecht afge-
schaft waarna Nederland een vrij open markt was.78 Daarbij 
waren de Belgische steenbakkers goed georganiseerd. Zij 
hielden de prijs in eigen land hoog en dumpten het overschot 
tegen lage prijzen in het buitenland. Er werden zelfs speciaal 
stenen in Waalformaat gebakken.79 

De herrijzenis van kasteel De Haar 

Een van de eerste bouwtypen die voor restauratie in aanmer-
king kwamen was de al eeuwen in verval geraakte verdedi-
gingswerk zoals het kasteel. Bijna alle Nederland omringen-
de landen hadden een aantal zeer grote en spraakmakende 
restauratieondernemingen op dit vlak. Pierrefonds was de 
eerste grote kasteelrestauratie in Frankrijk. Vanaf 1857 legt 
Viollet-le-Duc zich toe op het weer in de oorspronkelijke 
toestand brengen van het gebouw uit 1392, dat in 1616 
gedeeltelijk werd verwoest en het jaar daarop werd ontman-
teld."" In Engeland gaat in de jaren 1860 en 1870 de restau-
ratie van het kasteel van Cardiff door de 'Marquess" of Bute 
van start. De eerste grote kasteelrestauratie in Nederland was 
Cuypers' aanpak van De Haar die in 1892 begon. De aanzet 
tot de restauratie van kasteel De Haar dateert echter al uit ca. 
1878 als de deels uit 1350 daterende ruïne in opdracht van 
De Stuers door architect A. Mulder wordt opgemeten, nauw-
keurig in tekening wordt gebracht en er een voorlopig restau-
ratieplan wordt opgesteld (afb. 11). Waarschijnlijk had De 
Stuers hiervoor Cuypers al op het oog. Cuypers en De Stuers 
ontwikkelden na hun eerste contact in 1874 een hechte 
vriendschap en schreven elkaar bijna dagelijks.81 Tijdens de 
zeven jaar durende bouwperiode van het Rijksmuseum wis-
selden zij bijvoorbeeld ruim 500 brieven.82 De Stuers spoor-
de telkens nieuwe (middeleeuwse) monumenten op en wist 
opdrachten voor zijn vriend te krijgen van, onder meer, de 
regering. Cuypers stortte zich vervolgens op de restauratie 
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Afb. 11. Kasteel De Haar Ie Haarzuilens. Foto auteur 

terwijl De Stuers medewerking verleende door raadgeving, 
persoonlijke leiding en soms ook door het verkrijgen van 
financiële Rijkshulp.83 In 1887 krijgen de toekomstige eige-
naar van het kasteel en zijn vrouw, Etienne G.F. baron van 
Zuylen van Nyevelt en Hélène C.B. barones de Rothschild. 
het restauratieontwerp als huwelijksgeschenk door Victor de 
Stuers aangeboden.84 Pas een aantal jaren later, in 1890, erft 
de baron het kasteel en komt het daadwerkelijk in zijn 
bezit.85 Vanaf 1892 kon er met de restauratie van start wor-
den gegaan. 
Rond de ruïnes van het kasteel waren in de loop der tijd boer-
derijen gebouwd met hooiberg en al. De kerk was zelfs in 
beslag genomen als varkensstal.86 Om de complete restauratie 
uit te kunnen voeren en de aanleg van het park en de nieuwe 
tuinen te kunnen bewerkstelligen, moesten de boerderijen die 
het dorpje Haarzuilens vormden, worden verplaatst.87 Twee 
kilometer verderop werd een heel nieuw dorp opgetrokken 
waar men in 1897 nog volop aan bezig was. Na de voltooiing 
ervan werden de oude boerderijen afgebroken. 8S Om de 
bewoners enigszins mild te stemmen werd hen aangeboden 
mee te werken aan de restauratie.89 De dorpskerk werd bij het 
kasteel getrokken als huiskapel. Het nieuwe dorp heeft het 
sindsdien zonder kerk moeten stellen. 

Over het algemeen wordt van Cuypers beweerd dat hij, in 
tegenstelling tot de activiteiten van zijn inspiratiebron Viollet-
le-Duc. er niet altijd naar streefde om de middeleeuwen zo 
authentiek mogelijk te doen herleven, maar dat hij soms de 
vrijheid nam om er zijn eigen, geïdealiseerde visie in te ver-
werken. De restauratie van De Haar heeft in de loop der tijd 
behoorlijk veel kritiek te verduren gekregen. Kritiek die mijns 
inziens niet altijd terecht is als men het feit in ogenschouw 
neemt dat de monumentenzorg nog in de kinderschoenen 
stond en een algemeen geldende restauratievisie nog moest 
worden geformuleerd. Enig voorstellingsvermogen was bij 
het kasteel haast onvermijdelijk omdat de zeventiende-eeuwse 
uitbreiding nooit geheel was voltooid en het in de negentien-
de eeuw de bedoeling was het kasteel te restaureren en af te 
bouwen volgens de oorspronkelijke intenties. Dat Cuypers 
daarbij soms inventief te werk ging, illustreert De Vries aan 
de hand van de weergangen, die later door Cuypers zijn aan-
gebracht op al gerestaureerde onderdelen.90 Op een tekening 
van Roeland Roghman uit 1646 zijn deze weergangen echter 
al te onderscheiden en op een gravure van C. Specht uit 1698 
staan ze nog duidelijker afgebeeld.91 Daarbij valt uit de metin-
gen van Mulder af te lezen dat de muurdikte aan de buitenzij-
de van de derde verdieping verjongt, wat tevens een aanwij-
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Aft). 12. Het chalelel van kasteel De Haar waarin de verwarmingsketels, een werkplaats en slaapvertrekken voor de beide dochter van de Baron zijn 
ondergebracht. . Via een houten loopbrug met twee verdiepingen kan men van hel chalelet over de gracht het kasteel betreden. Foto auteur 

zing is voor de aanwezigheid van weergangen.92 De tekenin-
gen laten wel zien dat de oorspronkelijke weergangen niet om 
alle torens hebben gelopen, zoals wel het geval is bij de door 
Cuypers aangebrachte weergang.93 Dit bouwelement is voor 
Nederland uitzonderlijk te noemen aangezien van een derge-
lijke weergang in ons land geen directe voorbeelden bekend 
zijn.94 Het kasteel had oorspronkelijk niet alleen uiterlijk bij-
zondere onderdelen maar ook een aantal nieuwe kenmerken 
zoals een representatieve vierkante traptoren. Daarbij was het 
in de zestiende eeuw al veruit het grootste huis in de provin-
cie Utrecht.95 

Bij de te restaureren onderdelen van het kasteel heeft Cuypers 
zich gebaseerd op de bestaande bouwsporen in de ruïne. Het 
lijkt erop dat er meer van het middeleeuwse muurwerk aan-
wezig is dan vaak wordt aangenomen. Soms lopen oude delen 
van het muurwerk door tot aan de goothoogte. De plattegrond 
van de huidige bibliotheek. Ridderzaal en Balzaal was in de 
ruïne duidelijk afleesbaar en is grotendeels gehandhaafd, 
alleen de balzaal heeft oorspronkelijk waarschijnlijk uit twee 
vertrekken bestaan. Ook de plaats en grootte van het trappen-
huis berusten op bouwkundige vondsten.96 Van het oorspron-
kelijke gebouw dat op de plaats van het huidige chatelet staat, 
zijn funderingen gevonden, maar het is niet duidelijk of deze 

slechts tot de beide vierkante gebouwen ter weerszijden van 
de doorgang behoorden, zoals een plattegrond uit 1902 aan-
geeft (afb. 12).97 

Een bouwloods van Cuypers 

Hoewel Cuypers aanvankelijk dacht niet langer dan drie jaar 
met de restauratie bezig te zijn, heeft hij uiteindelijk meer 
dan 20 jaar aan het kasteel gewerkt.98 Om de gang van zaken 
ter plaatse te kunnen aansturen, werd één van de vele kamers 
in het kasteel voor Cuypers zelf ingericht.99 De Stuers hoopte 
met de lobby voor de restauratie van De Haar Cuypers een 
compleet voorbeeld van middeleeuwse architectuur te geven, 
zoals ook Viollet-le-Duc er in Frankrijk een aantal onder zijn 
hoede had genomen. Op 5 oktober 1893 kwam De Stuers de 
werkzaamheden op het landgoed zelf in ogenschouw 
nemen.100 Bij dit kasteel kon Cuypers zijn ideaalbeeld van 
een middeleeuwse bouwloods, vergelijkbaar met die van de 
Dom van Keulen, grotendeels realiseren. Een Vleutense bak-
steenfabriek had zelfs op het landgoed van het kasteel een 
baksteenoven ingericht onder leiding van de gebroeders 
Plomp om ter plaatse nieuwe bakstenen in het formaat van de 
oorspronkelijk gebruikte kloostermoppen te kunnen bakken. 
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Voordat met de bouw van de steenbakkerij werd begonnen, is 
er eenmaal een partij 'reuze moppen' geleverd die waarschijn-
lijk als proefpartij diende. Een aantal maanden later, toen de 
bouw van de steenbakkerij inmiddels in volle gang was, werd 
er nogmaals een proefpartij geleverd en enkele weken daarna 
arriveerde een 'steenmachine' uit Harmeien.101 Nu kon de 
productie van de kloostermoppen serieus van start gaan en al 
snel bood de steenbakkerij werk aan 36 aardewerkers. Naast 
de op de bouwplaats gebakken stenen, werden ook nog ladin-
gen andere bakstenen geleverd; in het eerste jaar van de res-
tauratiewerkzaamheden werden al 300.000 klinkers aange-
voerd, evenals ruim 350.000 hardgrauwe stenen en 40.000 
zogenaamde (oude) Groningse 'poepen'. Andere onderdelen 
voor het kasteel werden vervaardigd in Cuypers' werkplaats 
in Roermond. Op 11 januari 1893 werd bijvoorbeeld een par-
tij onbewerkte sleutelstukken naar Roermond gezonden.102 

Een aantal beeldhouwers was echter voor langere tijd onder-
gebracht op het landgoed De Haar.103 

Bijna alle onderdelen van het kasteel werden door Cuypers 
zelf ontworpen, inclusief het hang- en sluitwerk, glaswerk, 
praktisch alle decoraties en veel van het meubilair. Pas in de 
loop van de twintigste eeuw wordt ook de Engelse firma 
Maple & Co. ingeschakeld. Verder blijkt uit rekeningen dat 
A. Sinkel met vestigingen in Amsterdam en elders in het land, 
'tapisserie' levert voor de slaapkamer van de baron, meubels 
en dergelijke voor Baronne Stephanie's slaapkamer en meu-
bels voor allerlei andere vertrekken waaronder de wapenka-
mer. Ook de gebrandschilderde ramen werden uitbesteed, 
deze werden ontworpen door J. Berens en uitgevoerd door 
Lenobel en de gebroeders Nicolas.104 

Het archief van Cuypers in het NAi bestaat uit ruim 6000 
tekeningen van het kasteel alleen, maar een groot deel van 
deze tekeningen blijkt niet te zijn uitgevoerd. Informatie over 
de daadwerkelijke bouw kan worden verkregen uit de eerder 
genoemde weekrapporten, het bouwdagboek, en uit financiële 
maandverslagen en overzichten die in de periode 1898-1902 
werden bijgehouden en ondertekend door rentmeester Frans 
Luijten en zoon Jos Cuypers.105 Voor de daarop volgende 
periode is niet duidelijk wie de overzichten bijhield, maar wel 
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Aft). 13. Het voormalige kassencomplex van kasteel De Haar was tot 
omstreeks 1975 nog in gebruik. J.F.K. Kits Nieuwenkamp. Haarzuilens in 
oude ansichten. Zallbommel 1995, afb. 34. 

blijkt hieruit welke bedragen Cuypers met zijn werkzaamhe-
den verdiende. Zoals eerder werd vermeld, blijkt uit het 
onderzoek van Stenvert dat er aan het einde van de negentien-
de eeuw verschillende percentages werden gehanteerd, name-
lijk 3, 4 en 5%, afhankelijk van het type gebouw. Een kasteel 
komt echter in dit onderzoek niet voor, maar het percentage 
hiervoor zal waarschijnlijk niet wezenlijk van een kerk heb-
ben verschild gezien de hoeveelheid tekenwerk die met beide 
typen bouwwerken is gemoeid. Het wekt daarom geen verba-
zing dat ongeveer driekwart van het aan Cuypers betaalde 
honorarium bestaat uit bedragen die gebaseerd zijn op het 
hoogste percentage van 5%. De jaarbedragen die Cuypers in 
ontvangst nam, variëren van ƒ 9662,21( € 4384,50) in 1893 
en ƒ 5035,92 (€ 2285,20) in 1895 tot ƒ 7554,09 (€ 3427,90) 
in 1896.106 

Meer dan een kasteel alleen 

De werkzaamheden aan het kasteel namen zoveel jaren in 
beslag omdat Cuypers en zijn zoon naast de restauratie en 
herbouw van het kasteel en de bouw van een chatelet ook de 
(her)bouw van een stalhuiscomplex, een kapel en een Franse 
poort voor hun rekening namen en zij tevens inspraak hadden 
bij het ontwerp van de tuinen. De aanleg van het park en de 
tuinen was in handen van tuinarchitect H. Copijn uit Groene-
kan. Op foto's is goed te zien dat de tuin met de hand werd 
afgegraven en dat de grond werd af- en aangevoerd met klei-
ne kiepwagentjes die door paarden over rails werden getrok-
ken.107 Voor de aankleding van het park werden volwassen 
bomen aangevoerd, onder andere eiken uit Maartensdijk en 
Utrecht en beuken uit De Bilt en De Vuursche.108 Bij de aan-
leg van de tuinen was ook voorzien in tropische kassen waar-
in gebruik werd gemaakt van ijzeren spanten, die een prototy-
pe waren van een glas-en-staalbouwconstructie.109 De kassen 
waren omstreeks 1975 nog in gebruik maar zijn inmiddels 
afgebroken (afb. 13). Het herstel van de oorspronkelijke 
bouwwerken gebeurde onder toezicht van aannemer C. van 
Straaten uit Utrecht, onderbaas Swaninck110 en opzichter J.H. 
Ingenhaag, die over de periode 1892-1894 belast was met het 
bijhouden van de weekrapporten.111 Op 1 juli 1892 waren er 
al 28 krachten werkzaam bij de restauratie. Hierbij werden 
wel 2 paarden en 4 karren meegerekend, maar niet de arbei-
ders van de steenbakkerij."2 Gedurende de rest van dat jaar 
stijgt het aantal krachten tot ongeveer 45. Vanaf januari 1894 
neemt het personeel toe tot ruim 130 werkkrachten in mei. 
waaronder inmiddels ook een stoommachine en een heima-
chine. De weekrapporten geven niet alleen veel informatie 
over de werkzaamheden tijdens de bouw en de geleverde 
bouwmaterialen, ook worden enkele gebeurtenissen vermeld 
waarvan voor de exacte details verwezen wordt naar het 
bouwdagboek. Op woensdag 4 of 5 oktober van 1892 wordt 
metselaar Landwert op slag gedood door een neerstortende 
steenklomp. Wanneer een aantal weken later wordt begonnen 
met het afgraven van de binnenplaats en met de afbraak van 
een gedeelte van de toren aan de hoofdingang wordt, met het 
ongeluk nog vers in het geheugen, nadrukkelijk zéér voor-
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zichtig te werk gegaan. Op 3 december van datzelfde jaar is 
de hoge toren in zijn geheel afgebroken. Uit het bouwdagboek 
blijkt ook dat eerder al overbodige muurbrokken van de keu-
kenvleugel waren weggebroken, het middengedeelte van het 
keukengewelf werd vernieuwd en de keukenmuren werden 
af gebikt en van een nieuwe bepleistering voorzien."3 Tijdens 
het inventariserende bouwhistorisch onderzoek van het souter-
rain is gebleken dat een groot deel van het muurwerk nog mid-
deleeuws is en er zelfs nog origineel pleisterwerk aanwezig is 
in de kelder.114 Men hield zich dus voornamelijk bezig met 
herstelwerkzaamheden en alleen daar waar het oude materiaal 
niet meer te handhaven was, werd het verwijderd. 

Een modern sprookje 

Het kasteel is een reconstructie op basis van een ruïne van 
een kasteel uit 1350. De eerste afwerking was eenvoudig 
omdat er niet in het kasteel gewoond zou worden. Pas toen 
duidelijk werd dat de baron ook af en toe zijn verblijft wilde 
hebben in het kasteel, zijn luxueuzere afwerkingen en een 
overkapping van de centrale hal aangebracht. Cuypers werkte 
volgens een aantal principes die hij als volgt formuleerde: 
'deze principes, men kent ze: het zijn de harmonie tussen de 
noodzaak en de vorm, tussen de gewoonten van de bewoners 
en de woning zelf, het respect voor de tradities en de gebrui-
ken van het land'."5 Hij schroomde daarom niet moderne 
vormen en voorzieningen toe te passen, soms nadat hij er 
eerst met De Stuers over van gedachten had gewisseld."6 De 
moderne materialen en constructiemethoden werden vooral in 
de nieuw gebouwde onderdelen van het kasteel gebruikt, waar 
beton in het zicht werd gelaten, kunstnatuursteen en moderne 
ijzerconstructies werden toegepast. Het wordt wel eens over 
het hoofd gezien dat Cuypers ook betonwoningen heeft ont-
worpen in Amsterdam. Een gegeven dat het traditionele beeld 
van deze architect enigszins nuanceert. 

De Haar is vergeleken met buitenlandse equivalenten uniek 
qua installaties. Vooral door het honderd jarig gebruik als 
woning is er, behalve door veiling van een aantal interieur-
stukken, nauwelijks iets veranderd. De keuken is met de toen-
tertijd modernste fornuizen uitgerust. In het kasteel werd een 
lift aangebracht, warm en koud stromend water in alle slaap-
vertrekken en een centrale verwarming, gebaseerd op het 
principe van lage druk stoom, en zelfs een Turks stoombad. 
In het eerste bestek zijn de centrale verwarming en elektrici-
teit al opgenomen maar deze plannen waaronder de verwar-
mingsputten zijn soms slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Het 
kasteel en het chatelet hebben een lage druk stoomverwar-
ming en ten dele hete luchtverwarming, zoals in de Hall. Al 
vanaf 1892 was de verwarmingsinstallatie aanwezig in het 
kasteel. Het stoom verwarmingssysteem is door Cuypers ook 
toegepast in het Rijksmuseum en het Centraal Station in 
Amsterdam. Technisch bureau CA. Huygen leverde de ver-
warminginstallatie en delen van de verlichting."7 Uit rekenin-
gen blijkt dat de 'installation electrique' geleverd werd door 
Raingo Frères te Parijs. Zowel op de vierkante, zuidwestelijke 

en gevangentoren, als op de hoeken van de keuken en de Rid-
derzaalvleugel zijn bliksemafleiders geplaatst. Een punt dat 
vooral met de komst van grote ijzerconstructies meer en meer 
aandacht behoefde. 

Het materiaalgebruik van Cuypers 

Er is veel hout gebruikt bij de restauratie en bouw van het 
kasteel en de bijbehorende gebouwen. Het is nog niet duide-
lijk waar vandaan dit hout precies afkomstig is. Uit de week-
rapporten blijkt dat er vanaf juni 1892 kleine hoeveelheden 
eikenhout worden aangevoerd."8 In een bijlage bij het finan-
cieel maandverslag van november 1894 blijkt dat men oud 
eikenhout heeft opgeruimd."9 Waarschijnlijk is dit afkomstig 
van de afbraak van het tot schuur verbouwde middenschip 
van de kerk. Een groot deel van het in de schuur verwerkte 
eikenhout bleek ooit deel te hebben uitgemaakt van de ton-
vormige plafondbetimmering.120 Het meeste eikenhout is voor 
de lambrisering gebruikt, voor de overige houten onderdelen 
werd veelal grenen of vurenhout voorgeschreven. Het natuur-
steengebruik is aanvankelijk enigszins verwarrend. Er worden 
verscheidene natuursteensoorten gebruikt die door Cuypers 
ook in andere gebouwen zijn toegepast. Elders wordt echter 
telkens één soort toegepast, terwijl in De Haar de soorten, 
schijnbaar heel arbitrair, door elkaar worden gebruikt.121 De 
meest in het oog springende soorten zijn een rode zandsteen-
soort, een gele zandsteensoort en Udelfanger steen, een groe-
nige zandsteen met zwarte spikkels uit de omgeving van Trier 
(afb. 14).122 In de Franse poort is gebruik gemaakt van Bent-
heimer zandsteen. In november 1892 wordt 4500 m3 Obern-
kirchner zandsteen afgeleverd en in juli 1894 een partij Udelf-
anger en Obernkirchner.123 Bij de restauratie van een kerk in 
Maastricht maakte hij opzettelijk gebruik van rode zandsteen 
daar dit beter zou aansluiten bij streekeigen rode steen. Daar-
naast maakte Cuypers ook gebruik van kunststeen. Vanaf het 
begin van de jaren 1860 maakte Cuypers in zijn bouwwerken 
veelvuldig gebruik van gekleurde baksteen.124 Bij zijn restau-
raties van middeleeuwse kerken imiteert hij natuursteen door 
middel van bepleistering, waarop een beschildering met 
schijnvoegen wordt aangebracht. Deze zo door Van Heukelum 
verfoeide muurafwerking is door Cuypers ook toegepast in de 

Ajb. 14. Waterspuwer van rode zandsteen aan kasteel De Haar. Foto 
Marjanna Statema 
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Hall van kasteel De Haar. In 1882 begint Cuypers met het 
gebruik van terracotta. Tevens wist hij, zoals al eerder werd 
beschreven, goed gebruik te maken van moderne constructie-
ve mogelijkheden zoals balken van getrokken en gesmeed 
ijzer en cementbeton.125 

Zeer vroeg gebruik van Cement-ijzer 

Op 31 augustus 1894 schreef Cuypers aan zijn zoon Jos dat 
hij de kap voor de binnenplaats heeft uitbesteed aan Joseph 
Paris, een ingenieur te Marchienne in België.126 M. Kok geeft 
in haar artikel 'Het herstel van kasteel De Haar te Haarzui-
lens. Een middeleeuwse binnenplaats overdekt' zeer gedetail-
leerde informatie over de bijzondere wijze van overkappen 
van de oorspronkelijk open binnenplaats.127 De kap waar 
Paris aan gaat werken is de basiskap van ijzer, waarvoor hij 
de gietijzeren spanten en gordingen zal fabriceren. De con-
structiemethode is geïnspireerd op die van de Franse ingeni-
eur-ijzerconstructeur Eiffel die slechts enkele jaren daarvoor 
de plannen voor de Eiffeltoren had uitgewerkt.128 In de weken 
na de aanbesteding worden de sikkelspanten geplaatst.129 We 
hebben hier waarschijnlijk van doen hebben met één van de 
latere of zelfs laatste sikkelspanten, maar belangrijker nog; 
we hebben hier zeker te maken met een zeer vroeg gebruik 
van gewapend beton of, zoals het toen genoemd werd, 
cementijzer. Deze toepassing doet pas vanaf 1888 in ons land 
zijn intrede als in Sas van Gent een filiaal wordt gesticht van 
het Gentse bedrijf van de gebroeders Fr. en J. Picha. Samen 
met de gewezen burgemeester van Sas van Gent, dhr. Stevens, 
wordt de firma Picha-Stevens opgericht.130 

Tijdens het Nationaal Congres voor Bouwkunst in mei 1892, 
dat werd voorgezeten door Pierre Cuypers, sprak zijn zoon 
Joseph Th.J. Cuypers een rede uit onder de titel 'Over IJzer-
constructies' waarin hij zijn enthousiasme over het 'Systeem 
Monier ofwel cementijzer' niet onder stoelen of banken stak. 
131 Het systeem was afkomstig uit Frankrijk waar de Franse 
bloemist Josef Monier (1823-1906) het meest succesvol was 
gebleken met experimenten met gewapend beton. Hij begon 
in de jaren '50 van de negentiende eeuw met het maken van 
bloemenmanden en tuinpotten van gevlochten ijzerdraad, die 
hij vervolgens omhulde met cementmortel. In 1867 kreeg hij 
octrooi op deze vinding die datzelfde jaar op de Wereldten-
toonstelling in Parijs te zien was. De Duitse civiel-ingenieur 
en directeur van een bouwbedrijf, G.A. Wayss kocht in 1879 
de rechten van enkele van Moniers octrooien voor Duitsland. 
Hij voerde een aantal experimenten uit met gewapend beton, 
of liet deze uitvoeren door vooraanstaande professoren, om 
de sterkte van een betonconstructie te kunnen berekenen.132 

In 1887 verscheen een door Wayss en Koenen geschreven 
boekje 'Das System Monier', ook wel de Monierbrochüre 
genaamd, waarin alle resultaten van het onderzoek overzich-
telijk werden weergegeven. Zij brachten echter wel enkele 
veranderingen aan in dit systeem. Het basisprincipe van 
Monier bleef gelijk; beton bewapend met een stelsel van met 
elkaar verbonden ijzeren staven, maar de plaats van de wape-
ning verschoven zij naar die delen van de betonconstructie 

Aft). 15. Blauwdruk van een doorsnede en detail van de monierkap van 
de Hall in kasteel De Haar. NA i/De Haar t330 

waar de grootste trekspanningen optraden. Dus niet in het 
midden van de doorsnede maar juist aan de onderzijde.133 In 
het buitenland en. zoals hierboven bleek, met name in Frank-
rijk en Duitsland had men meer ervaring met dit nieuwe 
systeem. Daarom lijkt het aannemelijk dat Cuypers voor de 
overkapping van De Haar een Franse firma in armen nam, 
waar men inmiddels aanzienlijk meer ervaring met construc-
ties van betonijzer had opgedaan dan in Nederland. Toch had 
zijn zoon J. Th. J. Cuypers de firma Picha-Stevens in armen 
genomen voor de in monierwerk uitgevoerde gewelven van 
de R.K. H. Maria Hemelvaartkerk in Sas van Gent uit 1891-
'92.134 De kap van de Haar blijft één van de vroegste overkap-
ping van beton in Nederland. 
In oktober 1894 werden er steigers in de Hall opgebouwd en 
in november werd timmer- en metselwerk uitgevoerd en zijn 
de 'spijkers aan schooten voor de monier' bevestigd. Verder 
blijkt dat er die maand een vracht ijzer voor de kap vanuit 
Utrecht wordt gebracht en er begonnen kan worden met het 
stellen van de ijzeren kapspanten.135 Uiteindelijk werd over 
de monierdekking nog een extra afdekking gelegd van leien 
en ook aan de binnenkant was de monierconstructie niet meer 
te onderscheiden zijn door de afwerking met een eikenhouten 
cassetteplafond (afb.15). I36 De kap bestaat dus uiteindelijk 
uit vier lagen. In de lente van 1895 is de blijvende bedekking 
van de Hall af. Niet alleen gebruikt Cuypers het systeem 
Monier voor de kap van de Hall, hij neemt ook letterlijk een 
detail over dat Monier zelf als eerste heeft toegepast; in 1875 
bouwde laatstgenoemde de eerste gewapend betonnen brug 
ter wereld, een 16 nieter lange brug op een landgoed bij Cha-
zelet waarvan hij de betonnen leuningen uitvoerde in de vorm 
van boomtakken.137 De brug die de openbare weg van het 
landgoed Haarzuilens doorkruist is bijna een exacte kopie van 
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4/Z>. /6. Onrwerptekening voor de diensttrap. Op de doorsnede is goed zichtbaar dat er hier gebruik werd gemaakt van een betonlaag van 10 centimeter 
dik. NAi/De Haar t549.2 

de brug van Monier. Op het eerste gezicht lijkt deze brug 
gemaakt van hout maar niets is dus minder waar. 
Hoewel je het niet zou verwachten, zit er in de historiserende 
nieuwe opbouw van het middeleeuwse kasteel zelf, ook volop 
beton. In augustus 1894 ving men aan met een betonnen vloer 
in de reservoirtoren en een week later begon men met de 
monierplafonds in enkele andere zalen.138 Op de duivenzolder 
komt een betonvloer, evenals in een keldervertrek, en op de 
Ridderzaal en de Feestzaal worden monierzolderkamertjes 
geplaatst. Ook voor de diensttrap wordt een constructie met 
beton uitgewerkt (afb. 16). Tegen de buitenwand van het kas-
teel zijn gewapend betonnen beerputten plaatst die een over-
loop hebben in de gracht (afb. 17). Wellicht dat deze onderde-
len wel afkomstig waren van een Nederlandse firma. Gedu-

rende een aantal weken in 1893 worden schuiten met 
'brikkenbeton' afgeleverd.139 Een deel hiervan wordt gebruikt 
onder de watertoren, maar het grootste gedeelte wordt 
gebruikt voor de aanleg van de ondergrondse tunnel tussen 
het kasteel en het chatelet. Ondanks het gebruik van beton is 
deze tunnel niet waterdicht en besluit men de bovenkant en 
de binnenmuren van de tunnel te asfalteren. Ook de lage sou-
terraingewelven worden geasfalteerd.140 Asfalt is een algeme-
ne naam voor verschillende bitumenhoudende natuurlijke 
stoffen en komt voor in een vloeibare vorm waarmee uitge-
strekte steenmassa's en aardlagen doortrokken kunnen zijn. 
Opgravingen hebben aangetoond dat, zoals bij veel materia-

AJb. 17. Gewapend betonnen beerput aan de buitenzijde van kasteel De 
Haar. Foto auteur 

Ajb. 18. Plattegrond en details van de galerij ten behoeve van de 
ijzerconstructies uit maart-mei 1898. NAi/De Haar t328. 
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len het geval is, er in de oudheid al gebruik werd gemaakt van 
bitumenhoudend materiaal, maar pas aan het begin van de 
achttiende eeuw wordt het materiaal op grote schaal commer-
cieel geëxploiteerd. '4I Pas in 1837 werd het in Engeland 
patent aangevraagd voor asfaltmastiek.142 Het beton en asfalt 
in kasteel De Haar is op praktisch alle plaatsen aan het oog 
onttrokken. Dit geldt overigens ook voor de ijzerconstructies 
die bijvoorbeeld in de galerij zijn toegepast (afb.18). Alleen 
aan de veldzijde van de poort van het chatelet is een zware 
betonnen latei in het zicht geplaatst. 

Moderne vloeren 

In het archief van het NAi zijn enkele tekeningen aangetrof-
fen van tegelvloeren bedoeld voor een aantal vertrekken van 
het souterrain.143 Bij de tegelpatronen wordt vermeld dat de 
bedoelde tegels gele IJsselsteen, rode kerksteen en rode Waal-
steen wordt bedoeld. Sommige vloertegels komen van Deriks 
Geldens of Echtse Pannenfabriek. Op een andere tekening 
wordt vermeld dat er voor de wandtegels gebruik gemaakt 
moet worden van de firma Mijnlieff te Rotsenburg in 
Utrecht.144 Blijkens een tekening had Cuypers deze firma bij 
het vervaardigen van de tekening in gedachte als leverancier 
van wandtegels voor De Haar (afb.19). 
Er valt nog meer informatie uit de tekeningen te halen. Zo 
staat er voor de garderobe en de argenterie (de zilverkamer) 
aangegeven dat deze moeten worden uitgevoerd in rode, gele 
en zwarte tegels uit Maastricht van een zekere Regout. Waar-
schijnlijk wordt Alfred Regout & co. te Maastricht bedoeld, 
zoals staat aangegeven op een potloodschets elders.145 Verder 
worden er nog geel en groen verglaasde Friesche tegels en 
witte Rijnsteen vermeld voor de gevangentoren en witte tegels 
van Piéront in enkele andere vertrekken. Dit is opvallend aan-
gezien verglaasde stenen juist over het algemeen uit Duits-
land werden geïmporteerd.146 In april 1894 arriveren 3 kisten 

Aft). 19. Tekening van een tegelvloer in de Haar. NA i/De Haar t36l. 
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wandtegels van Verhulst en enkele weken later een kist muur-
tegels uit Harlingen.147 Ook over de vloeren in andere delen 
van het kasteel is enige informatie te vinden. Uit correspon-
dentie van 16 maart 1900 blijkt dat men in de vloer van de 
hal gebakken tegels wil. In de rekeningen wordt ook vermeld 
dat marmer Comblanchien is gekocht in rood en geel en St. 
Baume, een "granit fleuri blanc et noir avec carrés et etoiles 
en mosaic". In een begroting van 11 april 1900 wordt een 
prijsopgave gedaan van marmer van Henri Vienne uit Cousol-
ré, een plaatsje in Frankrijk aan de grens met België.148 Uit 
een rekening van 1902 valt op te maken dat er 30.000 kilo 
marmer voor marmeren en mozaïekvloeren in de hal, arcade 
en biljartzaal is afgerekend. Een telegram voor het transport 
van Amsterdam naar Utrecht maakt duidelijk dat dit afkom-
stig was van de firma "desain, PC Hooftstraat 111".149 

Op een blauwdruk uit november 1904 staan de vloeren van de 
stalgebouwen aangegeven, hoewel in een pentekening van 
1905 weer enige veranderingen zijn aangebracht. Voorde ver-
trekken worden uiteindelijk de volgende vloerbedekkingen 
aangegeven; de 'cuisine et cave' krijgt een cementvloer, even-
als het 'Magasin', het 'Lavoir' en het 'Bain' krijgen beide een 
tegelvloer 'careaux ceramique jaune, uni, bordure et brun'. 
Voor zowel de 'Sellerie de travai' en de 'Sellerie de luxe' als 
voor de 'Salie a manger' en de 'Remise' wordt op de blauw-
druk een parketvloer vermeld. De 'Sellerie de Luxe' is in de 
pentekening veranderd in een vloer van geslepen marmer en 
bij de Remise staat een tegelvloer aangegeven.150 Wellicht is 
de verandering niet zo groot als op het eerste gezicht lijkt, 

Afb. 20. Werkplan voor een parketvloer in kasteel De Haar met een 
stempel van de firma Lachapelle in te Breda. NAi/De Haar DAC 495. 
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aangezien in patroon gelegde mozaïektegeltjes ook wel wer-
den aangeduid met 'parket*.151 Dat parket ook het tegenwoor-
dig bedoelde parket kan zijn. blijkt uit een werktekening voor 
een parketvloer in een kabinet op de begane grond waarop 
een stempel prijkt van de parketfabriek Aug. Lachappelle te 
Breda (afb. 20). 

De bouwopzichter van de stallen. Piet Smit vermeldt in week-
rapporten over de vorderingen van de bouw uit 1905 de vol-
gende werkzaamheden: *'In de tuigkamer worden de onder-
vloeren voor het geslepen marmer mozaïek gemaakt".152 Tus-
sen de weekstaten bevindt zich een kleine catalogus voor 
granito- en terrazzovloeren van de firma J.J. Sand met vesti-
gingen in Amsterdam en Den Haag. Uit de catalogus zijn 
kleine stukjes geknipt uit voorbeelden van vloeren die Cuy-
pers hoogst waarschijnlijk het meest hebben aangesproken en 
die wellicht zelfs zijn uitgevoerd (afb. 21 en 22). Op de 
blauwdruk van het stalhuiscomplex staat aangegeven dat 
zowel in de "sellerie de travail' als in de 'sellerie de luxe" 
'mosaique (granito) sur une voute de maconnerie' ^metsel-
werk) moet worden aangebracht.153 Uit het bestek blijkt dat 
"De geslepen marmer mozaïek op een grond gewelf van beton 
op/of boerengrauwer baksteen aangeraseerd in specie" moest 
worden aangebracht. Op 20 mei 1905 zijn de mozaïekvloeren 
gelegd maar het zwaarste werk moet nog gebeuren: het slij-
pen.154 Cuypers was inmiddels bekend met terrazzovloeren na 
de bouw van de basiliek van de H.H. Agatha en Barbara in 
Oudenbosch in de jaren 1865-1880.155 Op een ondergrond, 
wordt een dun laagje aangebracht van zand gemend met 
cement. Daarna worden terrazzokorrels gemengd met het 
cement.156 Met een stalen rol worden de korrels steeds dichter 
tegen elkaar aangeduwd, het zogenaamde terrazzeren, en 
komt er cement aan de oppervlakte te liggen. Nadat deze laag 
is weggeschept, wordt er water over de vloer gegoten en moet 
het oppervlak opnieuw worden gewalst. Dit wordt een aantal 
malen herhaald, net zo lang totdat er nauwelijks meer cement 
op de vloer blijft liggen. Na uitharding wordt het verkregen 
vlak spiegelglad gepolijst. Verwarrend genoeg worden de ter-
men terrazzo, granito, sierbeton, kunststeen of mozaïek van 
marmer door elkaar gebruikt. Dit heeft te maken met het 
materiaal waar de terrazzokorrels uit bestaan, marmergruis. 
graniet of een mengsel. 
Voor terrazzovloeren werd, net als aanvankelijk voor beton, 
het bindmateriaal puzzolaanaarde gebruikt. Later werd dit 
vervangen door Portlandcement.157 Hoewel de techniek voor 
het vervaardigen van terrazzo vloeren al eeuwen bestond, 
kenden deze vloeren eind negentiende eeuw een enorme ople-
ving en waren op dat moment uiterst modern. Tegen het einde 
van de negentiende eeuw kwam een aantal Italiaanse vloeren-
leggers, de zogenaamde terrazzieri, via Duitsland naar Neder-
land om hun geluk te beproeven. Dit was nadat een zekere 
Gian Domenico Facchina de techniek ontdekte om een groot 
mozaïek niet op de bouwplaats in te leggen maar van tevoren 
in de werkplaats op een stuk papier plakken om het ter plaatse 
om te keren op een laag vochtige cement. 
Deze techniek sloeg internationaal aan en door heel Europa 

Afb. 21. Voorkant van de brochure van terrazzo mozaïek en betonwerken 
overeenkomstig met de catalogus die voor Cuypers als voorbeeld diende. 
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Ajb. 22. mogelijke patronen en kleurencombinaties in terrazzo mozaïek. 
Terrazzo, mozaïek en betonwerken. Den Haag (brochure zonder jaartal). 
RDMZ. 

werden vloeren besteld van terrazzo in combinatie met moza-
ieken.158 Door tijdelijk verticale randen op de stortingsvloer 
te plaatsen ontstaat een mal. Binnen de vormen kunnen meng-
sels van een andere kleur gestort worden of mozaïeken wor-
den gelegd. In de jaren '80 van de negentiende eeuw konden 
kant en klare terrazzo tegels rechtstreeks uit de fabriek wor-
den besteld, evenals platen voor plintbekledingen en venster-
banken en architectonische details zoals aanzetstenen, sluit-
stenen en blokken. Werden de verschillende kleuren aanvan-
kelijk bepaald door de gebruikte steensoorten en hun 
onderlinge mix, door het gebruik van verfpigmenten in witte 
cement werden de kleurnuances bijna onbeperkt.159 

Voor de remise en de woonvertrekken in het stalhuiscomplex 
wordt voor de vloeren gebruik gemaakt van houtcement, zo 
wordt tenminste vermeld in een 'staat van aanwijzing' date-
rend van 11 januari 1905. In het bestek staat dit als volgt 
beschreven: "vanaf den zuidelijken hoek der Noordelijke 
Poort tot aan de noordelijken wand in de remise te leggen 
eene asphaltvloer op een onderlaag van kiezelbeton".160 In 
tegenstelling tot wat de naam suggereert, heeft dit materiaal 
niets van doen met het ons bekende cement en al helemaal 

niet met hout. Houtcement bestond voornamelijk uit koolteer-
pek, zwavel en roet of asfalt.161 Met de samengesmolten kle-
verige brij werd henneppapier doordrenkt dat voornamelijk 
werd gebruikt als dakbedekking. Dit gebruik was in 1839 uit-
gevonden door Samuel Hausler in Polen.162 De naam van het 
materiaal is wel enigszins te verklaren aangezien het papier 
als dakbedekking op een houten dak met een laagje fijn zand 
werd afgedekt, waarna er een dikke laag zand en grind op 
werden gelegd. Het zand in de onderlaag maakte later plaats 
voor met zand bestrooid asfaltpapier. Ook het henneppapier 
werd steeds vaker vervangen door asfaltpapier. 

Materiaalgebruik in kerken van Cuypers 

Het lijkt niet helemaal eerlijk om Tepe's kerken met een kas-
teel van Cuypers te vergelijken, hoewel je zou kunnen ver-
wachten dat een restauratie een keuze voor traditionele mate-
rialen met zich meebrengt. Aangezien is gebleken dat dat bij 
Cuypers niet het geval is, is het noodzakelijk ook enige aan-
dacht te besteden aan het materiaalgebruik van Cuypers in 
zijn kerken. Op het eerste gezicht lijkt het gebruikte bouwma-
teriaal bij Cuypers ook redelijk sober, vooral in zijn vroege 
kerken. Er is veel gebruik gemaakt van baksteen en van oude 
inheemse metsel- en houtbouwtechnieken. De baksteen die 
gebruikt wordt is over het algemeen licht en donker rood, 
maar wordt soms afgewisseld met gele speklagen. Aan de 
voormalige St. Willibrorduskerk in Amsterdam werd vanaf 
1871 gebouwd met voornamelijk Nederlandse baksteen, 
natuursteen werd slecht sporadisch toegepast. Wel werden er 
op verscheidene plaatsen nieuwigheden toegepast, namelijk 
gebakken profielsteen zoals in de vensterdagkanten in waal-
formaat 5.5 x 11 x 17 en terracotta in de balustraden van de 
transepten.163 Dit geldt ook voor de Vondelkerk in Amster-
dam, daterend uit 1872, waar de houten, met lood beklede 
toren rustte op een door ijzeren korbeels ondersteunde ring. 
In de gangpaden werden terrazzo vloeren aangebracht. 'De 
Liefde' is wegens een zeer krap budget sober uitgevoerd in 
baksteen met een houten kap, maar de Sint Dominucus uit 
1884 daarentegen is voorzien van getrokken en gesmeed ijze-
ren steunbalken en met bladmotieven behakte zandstenen 
kapitelen.164 

De tussen 1900 en 1902 gebouwde St. Gummaruskerk te 
Steenbergen wijkt daar sterk vanaf. Het voorontwerp voor een 
driebeukige kruisbasiliek met een centraliserende plattegrond 
werd in 1899 gemaakt door P.J.H. Cuypers en de bouw werd 
ook door hem begeleid. Later werd het ontwerp gewijzigd 
door J.Th.J. Cuypers en Jan Stuyt (1868-1934). Bijna het 
gehele binnenwerk van de kerk is bekleed met lichtgele Frie-
se baksteen, gemetseld in basterd tras. De aanvankelijk 
bedoelde gele steen bleek te kostbaar dus raadt Jos Cuypers 
deze Friese steen aan die hij zelf echter niet zo mooi van 
kleur vindt. Ook de blauw verglaasde phntsteen moest wijken 
zodat tegenwoordig onderaan de pijlers en langs delen van 
het koor een zwartgeverfde plint van rode baksteen loopt met 
daarboven een natuurstenen band die ook met een laag zwarte 
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verf is bedenkt. Het koor wordt afgescheiden van de omgang 
door 10 zuilen van Noors graniet. De grote kruisingstoren is 
volgens de begroting bij het bestek voorzien van een monier-
gewelf. Volgens een kostenstaatje is er een zinken vloer in de 
klokkentoren gelegd.165 

Conclusie 

Het is verrassend om te constateren dat er bij de grote ijver 
van zowel Van Heukelum, Tepe als Cuypers om de middel-
eeuwen zo nauwgezet mogelijk te doen herleven, zo'n enorm 
verschil is ontstaan in hun opvattingen over materiaalgebruik. 
Een verschil dat niet alleen valt te verklaren door een verschil 
in de nagevolgde periode; voor Cuypers de dertiende eeuw in 
Frankrijk en voor Tepe en Van Heukelum de vijftiende eeuw 
in Nederland, maar ook door andere invloeden. Geen van de 
drie heren hanteerde een stijlperiode erg nauwkeurig qua vor-
mentaal, alleen beperkten Tepe en Van Heukelum zich zeer 
strikt tot bepaalde materialen. Van Heukelum betrok zijn bak-
stenen van een geografisch gezien niet voor de hand liggende 
plek, namelijk uit Gelderland terwijl het belangrijke bak-
steengebied in de Vechtstreek zoveel dichterbij lag en qua 
infrastructuur beter bereikbaar was. Aanleiding hiervoor was 
waarschijnlijk zijn familierelatie met de baksteenindustrie in 
Gelderland. Zijn familieleden konden hem wellicht op een 
goedkope manier bakstenen leveren, in de vorm van giften in 
natura ten behoeve van de nieuwe kerkstichtingen.166 De door 
Van Heukelum aangestelde en van vele opdrachten voorziene 
bouwmeester Tepe maakte van baksteen dankbaar gebruik in 
zijn ontwerpen. Het ging zelfs zo ver dat hij op praktisch 
geen enkele plaats gebruikt heeft gemaakt van natuursteenon-
derdelen. Je zou kunnen verwachten dat in de bouwwerken 
die Tepe buiten de invloedsfeer van Van Heukelum heeft 
gebouwd, de H. Martinuskerk in Baak en de St. Werenfridus 
pastorie in Workum, wel in zekere mate natuursteenelemen-
ten voorkomen. Dit is echter niet het geval. Uit een vermel-
ding in de literatuur is gebleken dat Tepe in ieder geval in 
Schalkwijk gebruik maakte van kunststeen en eenmaal een 
nieuwe aanbouw heeft ontworpen in natuursteen voor een 
deels nog bestaande natuurstenen kerk. In enkele vroege 
bouwwerken in zijn oeuvre zoals het St. Andreas gasthuis en 
de nieuwe facade van de Catharinakerk, beide in Utrecht, zijn 
enkele afdekplaten op trapgevels van natuursteen vervaardigd. 
Wel is in Baak en voor de pastorie in Workum een van de 
overige gebouwen afwijkende, baksteensoort gebruikt. 

Van Heukelum was door zijn familiebanden met de baksteen-
fabricage waarschijnlijk betrokken bij de strijd om het hoofd 
te bieden tegen de buitenlandse concurrentie van een oer-
Nederlands product als baksteen. Hetgeen hem wellicht nog 
bewuster maakte van het feit dat juist baksteen de Nederland-
se identiteit uitdrukte. Cuypers daarentegen werd door zijn 
Franse opdrachtgever niet alleen aangetrokken om een vrij 
nauwgezette restauratie uit te voeren maar werd tevens gesti-
muleerd in het gebruik van uiterst moderne voorzieningen en 
moderne constructies en materialen voor de nieuw te vervaar-

digen onderdelen. Het is duidelijk dat Cuypers geen materiaal 
of techniek ongemoeid liet, op zeer traditionele wijze of juist 
op zeer vooruitstrevende en moderne manier. Bijna alle mate-
rialen die in de negentiende eeuw hun intrede doen in de 
bouwwereld zijn in het kasteel vertegenwoordigd, van gra-
niet, terracotta en kunststeen tot asfalt, beton en ijzercon-
structies. Dit is niet alleen het geval in een uitzonderlijke situ-
atie als een particulier en ruim gefinancierde restauratie maar 
ook bij openbare gebouwen, zoals het Rijksmuseum, en ker-
ken. Ook hierin maakt hij gebruik van moderne installaties, 
terrazzo vloeren en verborgen betonnen constructies zoals in 
de vieringstoren van de St. Gummarus kerk in Steenbergen. 
De neogotiek werd in het bisdom Utrecht door van Heukelum 
middels vele kerkstichtingen verspreid. Hierbij maakte hij 
gebruik van locale vaklieden of door hem van elders aange-
trokken bekwame ambachtslieden. Cuypers maakte in tegen-
stelling tot Tepe, voor zijn basismaterialen zoals baksteen 
juist gebruik van locale leveranciers terwijl de ambachtelijk 
vervaardigde elementen door zijn atelier in Roermond werden 
vervaardigd. Bij het herstel van kasteel De Haar werden zijn 
ambachtslieden echter uit Roermond overgehaald om bepaal-
de decoratieve elementen ter plekke te vervaardigen. Beide 
ateliers maakten voornamelijk van handswerklieden uit het 
buitenland gebruik. Cuypers trok mensen uit België en Duits-
land aan en Van Heukelum betrok zijn gildeleden vooral uit 
Duitsland, bij voorkeur vaklui die direct ervaring hadden 
opgedaan met de Keulse bouwloods. 
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De restauratie van kasteel De Haar: 
van droom tot obsessie 
Hugo Landheer 

Inleiding 

In de tot nu toe gepubliceerde studies wordt nauwelijks aan-
dacht besteed aan de financiering van de restauratie van kas-
teel De Haar in Haarzuilens. Dat stilzwijgen kan meerdere 
oorzaken hebben: de eerste mogelijkheid is dat de financie-
ring van de verbouwing van de kasteelruïne tot het huidige 
kasteel in de periode 1891 - 1915 baron Etienne van Zuylen 
van Nijevelt en- zijn echtgenote niet voor al te grote proble-
men heeft gesteld. Een tweede mogelijkheid is dat er geen 
archiefmateriaal over dit onderwerp bestaat. Een derde moge-
lijkheid zou kunnen zijn dat niemand zich ooit heeft afge-
vraagd op welke manier het bouwproces werd gefinancierd. 
Net als bij de financiering van veel kerkelijke bouwprocessen 
wordt de suggestie gewekt dat dit restauratieproces kon wor-
den gefinancierd dankzij fondsen die in ruime mate beschik-
baar waren. Baron Etienne van Zuylen zou dankzij de rijk-
dom van zijn echtgenote geen problemen hebben gehad met 
de financiering van zijn droomproject. Afgezien van de vraag 
of die indruk juist is, blijft de vraag welke bedragen gemoeid 
waren met dit ingewikkelde bouwproces. In dit artikel wordt 
een indruk gegeven van de kosten gemoeid met het bouwpro-
ces van kasteel de Haar in de periode 1891 - 1897, van het 
begin van de werkzaamheden tot het jaar waarin de baron en 
zijn gezin voor het eerst gasten konden uitnodigen op kasteel 
De Haar. De titel van dit artikel is ontleend aan de tekst op 
een wandbord in de 'Cuyperskamer' van het kasteel. De tekst 
daarop luidt: "My grandfather Etienne van Zuylen had a 
dream, more than a dream, it was an obsession, which was to 
restore to its original grandeur the family domain, known then 
as it is now as kasteel De Haar". 

De initiatie en uitwerking van het plan 

Toen baron Etienne Van Zuylen van Nijevelt (1861 - 1934) op 
12 augustus 1890 kasteel de Haar erfde, bedroeg de opper-
vlakte van het gebied rondom de schilderachtige ruïne tien 
hectaren en 58 centiare.' De vervallen resten waren de laatste 
zichtbare restanten van de lange periode waarin de familie 
Van Zuylen van Nijevelt het gebied had bestuurd.2 Overblijf-
selen van het omvangrijke familiebezit bevonden zich nog in 
de buurt. Daaronder waren het huis Ter Meije of de kleine 

Haar, verdwenen in de achttiende eeuw, de boerderij De Wel-
le, percelen in de dorpen Harmeien en Vleuten, de Hamtoren 
en De Eng.3 Het uitgestrekte gebied dat eens het familiebezit 
had gevormd, was echter in de loop der tijd uiteengevallen en 
deels in andere handen overgegaan. 
Toch 'domineerde' de kasteelruïne volgens Cuypers en Luy-
ten rond 1880 nog steeds de 'immense vlakte' ten noordwes-
ten van de stad Utrecht. Vanaf het hoogste punt van de steen-
hopen kon de bezoeker genieten van een vergezicht dat op 
heldere dagen de dorpen Maarssen en Breukelen omvatte, de 
schoorstenen en kerktorens van de stad Utrecht, het dorp 
Vleuten, de Hamtoren en het dorp Harmeien.4 De restanten 
van het Huis De Haar of Ter Haar vormden een schilderachtig 
geheel van muurresten, puin en bouwrestanten, omgeven door 
een gracht. In het midden van de eens zo trotse burcht stond 
een grote iep.5 Naast de ruïne bevond zich een vervallen kerk-
je. Waar vroeger de Franse tuin had gelegen, stonden nu enke-
le schilderachtige boerenwoningen en daglonershuisjes tussen 
weiden, akkers, moestuinen en boomgaarden. 
De ruïne had de interesse gewekt van Victor de Stuers, vanaf 
1874 secretaris van het College van Rijksadviseurs voor de 
Monumenten van Geschiedenis en Kunst van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en één van de eerste pleitbezorgers 
voor monumentenzorg in Nederland.6 In 1881 had hij in het 
gezelschap van dr. PJ.H. Cuypers en enkele anderen een 
bezoek gebracht aan De Haar en de mogelijkheden van res-
tauratie onderzocht. In opdracht van De Stuers was de ruïne 
in april 1887 door Ad. Mulder opgemeten, in kaart gebracht 
en gefotografeerd.7 Later dat jaar was De Stuers naar Parijs 
gereisd om het huwelijk bij te wonen van baron Etienne van 
Zuylen met baronnesse Helene de Rothschild, de enige doch-
ter van baron Salomon James de Rothschild en baronesse 
Adèle de Rothschild. Zijn cadeau voor het jonge paar was een 
globaal restauratieplan voor het kasteel. Als restauratie-archi-
tect beval hij - uiteraard - RJ.H. Cuypers aan.8 

Nadat zijn vader in 1890 was overleden, nam de baron het 
besluit over te gaan tot de restauratie van de ruïne. In eerste 
instantie omvatten de plannen het herstel van het kasteel zoals 
het er in de zeventiende eeuw uit had gezien.9 Maar ook toen 
al werd rekening gehouden met andere mogelijkheden. Dat 
blijkt uit de mededeling van V. de Stuers aan Cuypers van 24 
september 1890. De Stuers liet hem weten dat de baron bij de 
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herbouw te werk wilde gaan op de manier die in Frankrijk 
was gevolgd bij de restauratie van het kasteel van Pierrefonds. 
Het herstel moest gebeuren "op "de meest perfecte manier" 
om ons op die manier een indruk te geven van hoe een kasteel 
er vroeger uitzag. Met andere woorden hij zal geen enkel 
offer schuwen om het summum van perfectie te bereiken." In 
de herfst van 1890 werd de mogelijkheid opengelaten dat de 
restauratie niet beperkt zou blijven tot het herstel van datgene 
wat vroeger aantoonbaar aanwezig was geweest maar dat ele-
menten op grond van een eigen interpretatie van het verleden 
konden worden toegevoegd. De Stuers dacht dat het een aan-
genaam werk zou worden, onder andere "omdat niet beknib-
beld zou worden op de gelden".10 

Het Algemene Plan 

In de herfst van 1890 en de lente van 1891 werkten PJ.H. Cuy-
pers en zijn zoon Joseph aan het globale plan voor de restaura-
tie dat in 1887 was gemaakt. Die eerste versie kreeg de naam 
het Algemene Plan." Deze versie kende twee belangrijke 
onderdelen: de verwerving van onroerend goed en de uitwer-
king van een plan van restauratie. Volgens Cuypers was het 
doel van de restauratie van de Haar tweeledig: de baron wilde 
de kasteelruïne terugbrengen in zijn oorspronkelijke glans ('sa 
primitive spiendeur') en door middel van een succesvolle res-
tauratie zijn voorouders eer bewijzen. Niet helemaal duidelijk 
is wat werd bedoeld met de zinsnede 'oorspronkelijke glans'. 
In 1905 stelde P.J.H. Cuypers dat het begin van het project 
gekenmerkt werd door verschillende uitgangspunten. Bepaalde 
delen van het kasteel waren nooit voltooid, het kasteel was 
gedurende langere tijd ten prooi geweest aan verval en bij het 
maken van een restauratieplan in 1891 moest rekening worden 
gehouden met de eisen van modern comfort vanwege het feit 
dat de familie gewend was aan een moderne levensstijl.I2 

Volgens Jos. Cuypers werd pas gedurende het derde jaar van 
de werkzaamheden, in de loop van 1892, "de opzet uitgebreid 
door plannen, voorlopig alleen op papier, om die gedeelten 
welke vroeger slechts in kelderverdieping waren aangelegd 
over de gehele hoogte op te trekken". Doel van de uitbreiding 
was meer gasten te kunnen herbergen in het kasteel.13 

De uitvoering van de plannen vereiste de opzet van een pro-
jectorganisatie. De algehele leiding daarvan was in handen 
van projectdirecteur Jos. Cuypers. In februari 1892 werd de 
heer J.H. Ingenhaag uit Nes aan de Amstel aangesteld tot 
opzichter. In augustus 1892 verhuisde Ingenhaag naar Haar-
zuilens en kreeg daarvoor een vergoeding. Het belang van 
zijn rol nam kennelijk toe; uit het dagboek van de werkzaam-
heden blijkt dat hij regelmatig lonen uitbetaalde. In 1894 
werd hij hoofdopzichter.M 

De firma Cuypers & Co. te Roermond had de leiding over de 
steenbakkerij die door de gebroeders Plomp speciaal voor dat 
doel werd opgezet naast het kasteel.15 Het bouwkundige deel 
van het project werd aangenomen door de Utrechtse aannemer 
C. van Straaten. De werkzaamheden aan de tuin en de uitwer-
king van het ontwerp werden toevertrouwd aan de firma H. 
Copijn te Groenekan. De installatiewerkzaamheden stonden 

onder leiding van de firma CA. Huijgen te Rotterdam. 
Omdat de baron een groot gedeelte van het jaar in Frankrijk 
verbleef, werd de belangrijke correspondentie afgehandeld in 
het Frans. De voertaal bij de administratie en de dagelijkse 
werkzaamheden van de projectorganisatie was het Nederlands. 

De verwerving van grond 

In overeenstemming met het Algemene Plan maakte de rent-
meester van de familie van Zuylen van Nijevelt, Frans Luy-
ten, een ontwerp voor de verwerving van onroerend goed in 
de buurt. Op 15 oktober 1891 zond hij een 'Relevé des 
immeubles a acquérir pour Mr Ie Baron (-) pour reconstituer 
la seigneurie du Haar'.16 Dit belangrijke document bevat een 
lijst van de percelen die Luyten in opdracht van de baron 
moest verwerven voorzien van oppervlakte, kadastrale aan-
duiding, de vraagprijs en de namen van de eigenaren. De juri-
dische afhandeling werd toevertrouwd aan notaris D. Robbe-
mond in Vleuten. Op 28 oktober 1891 machtigde de baron 
Luyten onderhandelingen te beginnen met eigenaren van 
onroerende goederen die moesten worden aangekocht. 
In het voorjaar van 1892 verwierf Luyten de eerste stukken 
land. Aan het eind van dat jaar had hij percelen aangekocht 
van twaalf verschillende eigenaren. In totaal was toen, inclu-
sief de oorspronkelijke tien hectaren, een gebied met een 
oppervlakte van ruim 69 hectare in bezit van de baron. In de 
eerste helft van 1893 kwamen daar nog enkele tientallen hec-
taren bij, terwijl contracten waren afgesloten met grondbezit-
ters voor de aankoop van andere percelen in de jaren daarna. 
In juli 1893 maakte Luyten een overzicht van de kosten die 
met de aankopen van de eerste percelen waren gemoeid. Per 4 
juli 1893 had hij voor de baron een gebied van ruim 155 hec-
tare verworven. Met deze transacties was een bedrag van 
ƒ 374.760,- gemoeid. Daarvan was een bedrag van 
ƒ 144.400,- inmiddels betaald, terwijl in de periode tot 1898 
een bedrag van ƒ 230.360,- moest worden afgerekend. Op 15 
april 1895 maakte Luyten opnieuw een overzicht van de stand 
van zaken. Op dat moment was ruim 341 hectaren in het bezit 
van de baron gekomen. De totale kostprijs bedroeg 
ƒ 784.210,-." In enkele jaren was baron Etienne grootgrond-
bezitter geworden. Hij bezat een landgoed met een oppervlak-
te van meer dan drie vierkante kilometer. Sinds 1890 had hij 
de oppervlakte van zijn erfgoed uitgebreid met bijna 600%! 

Jaar 

Aug. 1890 

Juli 1893 

April 1895 

Oktober 1896 

Aantal hectaren 

10 

155 

341 

344 

Kosten 

144.400,-

608.960,-

788.730,-

Tabel 1: de kosten van de grondverwerving ten behoeve van kasteel de 
Haar (bedragen in guldens, bron: NAi, archief kasteel de Haar, d 161 en 
d 163) 
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Situering Kasteel De Haar, Haarzuilens 

Lang niet al deze aankopen waren echter betaald. Terwijl een 
bedrag van ƒ 310.900,- was betaald, bleef hij bijna tweederde 
nog schuldig. In 1896 sloot de baron leningen af van 
ƒ 90.000,- bij de Crediet en Depositokas en de Bank Vlaer en 
Kol, beide gevestigd te Utrecht. Voor de rest van de bedragen 
werd een afbetalingsschema ontworpen. 
In oktober 1896 maakte Luyten een nieuw overzicht van de 
stand van zaken op het gebied van het onroerend goed.18 In 
het eerste deel van zijn overzicht berekende hij dat met de 
kosten van grondverwerving in totaal een bedrag van 
ƒ 788.730,- was gemoeid. Gemiddeld was dat een bedrag van 
ƒ 2.365,- per hectare. Het is op dit moment niet bekend of dat 
veel meer is dan de toen gangbare gemiddelde prijs per hecta-
re. Vast staat in ieder geval dat sommige landeigenaren de 
plannen van de baron aangrepen om de prijs zoveel mogelijk 
op te drijven.19 

Om de omgeving van het nieuwe kasteel in overeenstemming 
te kunnen brengen met de afbeeldingen in oude boeken en 
prenten, moest niet alleen een aanzienlijke hoeveelheid onroe-
rend goed worden verworven, ook moesten de gebouwen in 
de onmiddellijke omgeving van het kasteel worden aange-
kocht. Vervolgens moest niet alleen het dorp in zijn geheel 
worden verplaatst maar bleek het ook noodzakelijk een aantal 
wegen te verleggen. De toestemming van de plaatselijke auto-
riteiten was bovendien vereist om een park van honderd hec-
taren te kunnen aanleggen. De complexiteit van de opgave 
werd nog vergroot omdat men rekening wilde houden met 
bestaande landschapselementen, met de architectuur van het 
kasteel, bestaande waterpartijen en het uitzicht van uit het 

kasteel niet onnodig wilde belemmeren. 
Bij de keuze van de beplanting kon men niet anders dan het 
Hollandse klimaat respecteren. Een tuin met mediterrane 
beplanting viel dus af. Omdat de baron de zomermaanden 
wilde doorbrengen in zijn nieuwe kasteel zodra het bewoon-
baar was, bleek het noodzakelijk redelijk volwassen bomen te 
planten. Het algemene plan voor de aanleg van de heerlijk-
heid omvatte drie onderdelen: de directe omgeving van het 
kasteel, het park in het noordelijke deel van het landgoed en 
het park in het zuidelijke deel van het landgoed. Om alle 
onderdelen met elkaar te verbinden, werden enkele bruggen 
ontworpen. 
Om de bewoners en het kasteel zoveel mogelijk te bescher-
men tegen de noordenwind, werden in het noordelijke deel 
van het landgoed in de winter van 1894/95 eiken, beuken en 
heesters geplant met een leeftijd van veertig tot zestig jaar. 
De bomen werden met een speciaal voor dit doel geconstru-
eerde wagen aangevoerd. Tussen de bomen werden vijvers 
aangelegd.20 Na beplanting van het noordelijke bos werd 
begonnen net het zuidelijke bos, dat in Engelse landschaps-
stijl werd uitgevoerd.21 

Omdat de kosten van de restauratie snel opliepen, maakte 
Luyten een financieel plan tot en met het jaar 1900. Op basis 
van een maandbedrag van ƒ 8.000,- kon jaarlijks ƒ 96.000,-
worden bestemd voor de post grondverwerving. In een twee-
de deel van zijn overzicht berekende Luyten de kosten die 
verder zouden zijn gemoeid met de uitvoering van een nieuwe 
versie van het Algemene Plan die was vastgesteld in septem-
ber 1896. Om dat te realiseren, moesten nog verschillende 
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percelen met een oppervlakte van 150 hectaren worden aan-
gekocht. Op basis van de gemiddelde prijs die tot dan toe was 
betaald zou daarmee nog een bedrag van ƒ 354.750,- zijn 
gemoeid. Uitgaande van de eerder genoemde maandlast van 
ƒ 8.000,- en de aflossing van de bestaande verplichtingen in 
juli 1901, zou de aankoop van 150 hectare kunnen worden 
gefinancierd in de periode van juli 1901 tot februari 1905. 

Het begin van de bouwkundige werkzaamheden 

Voordat de eigenlijke bouwwerkzaamheden van start konden 
gaan, moest eerst de kasteelruïne worden geruimd. Op 9 
november 1891 begonnen werknemers van de aannemer C. 
van Straaten uit Utrecht de eerste karrenvrachten materiaal uit 
de ruïne te brengen.22 Het werd niet zomaar gedumpt. Puin en 
brokstukken werden uit de ruïne getransporteerd, opgeslagen 
en vervolgens gesorteerd op bruikbaarheid. Ten behoeve van 
het transport werd een tijdelijke brug gebouwd over de slot-
gracht. Ook in de kerk werden werkzaamheden uitgevoerd. 
Het totaal van de kosten van de verschillende werkzaamhe-
den, waaronder ook het honorarium van Cuypers vanaf juli 
1891, bedroeg ƒ 5.002,-. Dit werd betaald in mei 1892.23 

In de eerste helft van 1892 ging men door met het voorberei-
dende werk. Ten behoeve van de herbouw van het kasteel 
werd aan de Haarweg een steenbakkerij (de 'briquerie') inge-
richt die in de volgende jaren ruim 1.2 miljoen bakstenen van 
verschillende formaten fabriceerde.24 De vorderingen werden 
vanaf februari 1892, toen de heer J.Ingenhaag als opzichter in 
dienst kwam, bijgehouden in weekrapporten.2s In overeen-
stemming met het oorspronkelijke plan alleen de nog bestaan-
de delen van de ruïne te restaureren, concentreerden de werk-
zaamheden zich op de westelijke vleugel en de zuidwestelijke 
toren. Volgens de ramingen was met die werkzaamheden een 
bedrag gemoeid van ƒ 23.671,-.26 De rekeningen werden 
betaalbaar gesteld per 1 januari 1893. Op 4 juli 1892 werden 
voorbereidingen getroffen voor de plaatsing van de houten 
kap op de toren aan de zuidwestkant. Er werd die dag gewerkt 
door 21 werklieden van 's morgens vijf uur tot 's avonds half 
acht. De werkweek telde zes dagen.27 

De projectorganisatie was in 1892 nog betrekkelijk klein. Een 
dagboek, waarschijnlijk niet door de opzichter Ingenhaag bij-
gehouden, liep van begin juli 1892 tot eind 1895. De leiding 
over het project was in handen van Jos. Cuypers. Onder zijn 
toezicht werden werktekeningen vervaardigd, contracten 
opgesteld en de administratie bijgehouden. Vanuit zijn kan-
toor in Amsterdam kwam hij regelmatig naar Haarzuilens.28 

In december 1892 werd onder leiding van Jos. Cuypers een 
raming gemaakt van de kosten van de werkzaamheden in het 
jaar 1893. Vanwege de toegenomen schaal van de werkzaam-
heden steeg ook het bedrag gemoeid met de uitvoering. De 
begroting voor 1893 omvatte, alleen voor het bouwkundige 
deel van de werkzaamheden, een bedrag van ƒ 265.653,-. 
Cuypers stelde de baron voor de kosten te dekken door maan-
delijks, in de periode februari 1893 tot januari 1894, een 
bedrag van ƒ 25.000,- over te maken op de rekening van de 
projectorganisatie.29 

Op donderdag 20 april 1893 inspecteerde hij in gezelschap 
van zijn vader en baron Etienne de voortgang van de werk-
zaamheden. Daarna kwam hij pas weer op 17 mei naar het 
kasteel.30 

In de loop van 1893 werden de werkzaamheden ambitieuzer 
en omvangrijker. Tijdens de drukste perioden, de jaren 1894 
en 1985, waren soms enkele tientallen werknemers aanwezig 
op en rond de bouwplaats zodat het aantal inwoners van het 
dorpje Haarzuilens vaak verdubbelde.31 In september 1896 
werd afgesproken dat de werkzaamheden in de loop van 1897 
zover afgerond moesten zijn dat de baron en zijn familie voor 
het eerst op het kasteel konden verblijven.32 

Het budget 

Vanaf maart 1892 werden 'maandelijkse staten van uitgaven' 
opgesteld. De uitgaven werden geboekt per datum van uitgave 
met omschrijving. Voor de verschillende werkzaamheden 
werd uiteraard een begroting ingediend. Aanvankelijk betrof 
het betrekkelijk globale ramingen. Het aantal uren per stel-
post werd bijvoorbeeld nooit vermeld. De begroting vermeld-
de alleen de bedragen die in onderling overleg vooraf waren 
overeengekomen. 
De begroting die Jos. Cuypers maakte op 31 december 1892 
voor de bouwkundige werkzaamheden die in 1893 moesten 
worden uitgevoerd, telde verschillende genummerde posten. 
In totaal omvatte de begroting 17 posten voor een totaal van 
ƒ 216.912,-. De grootste post, een bedrag van ƒ 72.000,-, 
betrof het metselwerk aan de fundering en de opbouw van de 
muren. Met een opslag van 10% voor de winst kwam het 
totaal op ƒ 238.603,-. Daar bovenop kwamen nog projectkos-
ten als verzekeringen, bureaukosten, het salaris van de uit-
voerder, de bouwplaatsinrichting en het honorarium van de 
architect. In totaal voorzag Jos. Cuypers voor 1893 uitgaven 
van ƒ 265.653,- of ongeveer Ffr 600.000,-. Hij stelde de baron 
voor maandelijks een bedrag van Ffr 50.000,- of ongeveer ƒ 
25.000,- op de rekening van de projectorganisatie over te 
maken. 
Het jaar 1893 was belangrijk voor het project. In de loop van 
dat jaar werd besloten het project uit te breiden. Die beslis-
sing had ingrijpende gevolgen voor de begroting. Joseph Cuy-
pers merkt daarover op dat het steeds ingewikkelder werd een 
goede begroting te maken voor de verschillende kosten, aan-
gezien 'gedurende de uitvoering zowel de omvang van de 
bouw, als het meer of minder rijk karakter der beeldhouw-
werken, betimmeringen en versieringen werd bepaald. Het is 
immers niet mogelijk, zolang men rondwandelt tussen de 
naakte, hoge, uitgebrande muren van een ruïne vast te stellen, 
op welke wijze bijvoorbeeld de onderdelen van een daarin 
aan te brengen betimmering zullen worden behandeld'.33 Van-
wege de toenemende ambitie en complexiteit van het bouw-
proces werden zowel de organisatie als de administratie aan-
gepast. In de loop van 1893 voerde men een systeem in voor 
codering van de verschillende onderdelen van het bouwpro-
ces. De begrotingen werden daarna per sectie gemaakt, zoals 
te zien is in tabel 2. 
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Sectienummer 

Sectie 1 

Sectie 2 

Sectie 3 

Sectie 4 

Sectie 5 

Sectie 6 

Omschrijving van de werkzaamheden 

Bouwkundige werkzaamheden 

1 Steenbakkerij 

1 Park en tuininrichting 

Interieurinrichting 

Aankoop kunstvoorwerpen 

Installatiewerkzaamheden 

Tabel 2: de indeling van de administratie vanaf 1893 (Bron: NAi, archief 
De Haar, dl 61) 

Alle uitgaven werden voortaan geboekt onder het nummer 
waarop ze betrekking hadden. 
In juli 1893 werd de begroting voor het jaar 1894 opgesteld. 
Deze was ingedeeld in de verschillende secties. 

Naam 

Sectie 1 

Sectie 2 

Sectie 3 

Sectie 4 
Sectie 5 
Sectie 6 
Extra 
Totaal 

Aard van de 
werkzaamheden 
Bouwkundige 
werkzaamheden 
Steenbakkerij 

Inrichting van het park 

Interieur 
Aankoop kunstvoorwerpen 
Installaties 

1894 

220.000,-

17.400,-

19.350,-

76.946,-
3.000,-
37.765,-

374.461,-

1895 

171.340,-

15.000,-
51.872,-

26.508,-
1.150,-
42.354,-
59.782,-
368.007,-

Tabel 3: de begrotingen voor de jaren 1894 en 1895 (bedragen in 
guldens, bron: NAi, archief De Haar, d 161) 

In de begroting voor het jaar 1894 werd in sectie 6 een bere-
kening opgenomen van de hoeveelheid energie die nodig was 
voor de verlichting en verwarming. Omdat de omgeving van 
het kasteel op dat moment nog niet was aangesloten op een 
elektriciteitsnet, was het noodzakelijk Haarzuilens te voorzien 
van een eigen generator. Uitgaande van de aanname dat de 
familie enkele weken per jaar in de herfst op het kasteel zou 
verblijven had ing. Huijgen berekend dat men bij maximum-
gebruik per dag 1.622 kilogram kolen voor verlichting en ver-
warming nodig zou hebben. Rekening houdend met alle bij-
komende installaties, dacht hij dat met 155 ton kolen per jaar 
in de energiebehoefte kon worden voorzien. De kosten wer-
den geschat op een bedrag van ƒ 1.242,-.34 

De grenzen komen in zicht 

In 1895 begon steeds duidelijker te worden dat de kosten uit de 
hand liepen. De uitgaven voor de bouwwerkzaamheden aan het 
kasteel lagen structureel op een hoger niveau dan de inkom-
sten. De maandelijkse staten van inkomsten en uitgaven over 

Resumé Bedrag 
Werkzaamheden waarvoor 
toestemming was verleend 
Bedragen ter beschikking 
gesteld tot heden 
Tekort 

368.007,-

186.352,-

181.655,-
Tabel 4: de berekening van het tekort op de begroting per 31 oktober 
1895 (bedragen in guldens. Bron: NAi, archief De Haar, 'Remises de 
Paris sur les travaux de Restauration'gedateerd 31 oktober 1895 in: 
Nai, archief de Haar, d 162.) 

de periode 1893 tot en met 1896 geven daarvan een beeld.35 

Het gevolg was dat sprake was een steeds grotere achterstand 
bij de betaling aan de aannemende partijen. Volgens een bere-
kening van Jos. Cuypers uit oktober 1895 had de baron toe-
stemming verleend voor de uitvoering van werkzaamheden in 
het jaar 1895 ter waarde van ƒ 368.007,- terwijl tot en met 31 
oktober van dat jaar maar een bedrag van ƒ 186.352,- op de 
rekening van de projectorganisatie was gestort.36 Per 31 
december 1895 beliep de betalingsachterstand een bedrag van 
ƒ 133.655,-. De verschillende aannemende partijen begonnen 
steeds grotere tegoeden (in de correspondentie aangeduid als 
'soldes') op te bouwen. 
Waarschijnlijk in verband met deze achterstanden werd de 
boekhouding in oktober 1895 opnieuw ingericht. Met terug-
werkende kracht tot december 1892 kreeg iedere maand een 
nummer. Op die manier kreeg oktober 1895 het maandnum-
mer [35]. Voortaan werden alle kosten op maandnummer en 
per projectonderdeel geboekt. Daardoor werd de boekhouding 
overzichtelijker. De tekorten bleven echter bestaan. Volgens 
een berekening van 1 oktober 1896 was het bedrag dat de ver-
schillende aannemers tegoed hadden verminderd tot een totaal 
van ƒ 115.000,-.37 Per 15 december 1896 bedroeg de achter-
stand van de baron aan de verschillende partijen echter weer 
ƒ 131.660,-. De firma Cuypers & Co. alleen had een bedrag 
tegoed van ƒ 60.481,-. Daarvan werd begin 1897 weliswaar 
een deel betaald, maar op 15 juni 1897 tekende de baron een 
schuldbekentenis aan de firma Cuypers & Co. voor een 
bedrag van ƒ 47.741,-.38 Een stuk van 30 juni 1896 geeft een 
idee van het budget waarmee werd gewerkt. 

laar 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 

Totaal 

Bedragen 
30.397,-

235.079,-
268.472,-
237.487,-
82.758,-

854.194,-

Tabel 5: een overzicht van de bedragen die ter beschikking werden 
gesteld van de projectorganisatie ten behoeve van de restauratie van 
kasteel De Haar in Haarzuilens (bedragen afgerond en in guldens. Bron: 
'État des fonds mis d la disposition des travaux de restauration' van 30 

juni 1896 in NAi, archief de Haar, d 163.) 
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In totaal werd in de periode van 1892 tot eind juni 1896 een 
bedrag van ƒ 854.194,- ter beschikking gesteld voor de uit-
voering van de verschillende bouwkundige onderdelen van 
het project. Bij dat bedrag waren de kosten van grondverwer-
ving niet inbegrepen. Aan het eind van maand 46 (oktober 
1896) hadden de uitgaven voor de verschillende bouwkundige 
werkzaamheden een totaal van ƒ 1.022.455,- bereikt. Er werd 
dan wel niet beknibbeld op geld, zoals De Stuers Cuypers in 
1890 in het vooruitzicht had gesteld, maar de firma Cuypers 
& Co. moest erg hard werken om zijn achterstallige rekenin-
gen betaald te krijgen. 

De crisis van 1897 

De tekorten bleven de projectorganisatie plagen. Per 1 juni 
1897 stelde Jos. Cuypers vast dat het totaal van de achter-
stand voor werk uitgevoerd in de secties 1 t/m 6 over de jaren 
1895 en 1896 een bedrag van ƒ 68.669,- omvatte. Het groot-
ste deel van dat bedrag, dat niet alleen in cijfers maar ook in 
letters werd genoteerd, was de baron schuldig aan de aanne-
mer Van Straaten en aan de firma Cuypers & Co. Dat de 
baron kampte met liquiditeitsproblemen, blijkt uit het over-
zicht dat Luyten in 1896 maakte. Daarin berekende de rent-
meester de mogelijkheden van de baron zijn pas verworven 
grondbezit als onderpand te gebruiken. Op 1 juni 1897 was 
de baron gedwongen een hypotheek van ƒ 300.000,- a 4% op 
te nemen bij de Rotterdamse hypotheekbank voor Nederland 
NV. Een deel van het pas verworven onroerend goed werd 
daarvoor als zekerheid verschaft. In de acte werd de waarde 
van de onroerende goederen met een oppervlakte van 157 
hectare geschat op een bedrag van ƒ 442.300,-,39 Op 6 juli 
1899 sloot de baron bovendien een hypotheek van ƒ 60.000,-
a 4% bij de bank Vlaer en Kol in Utrecht. 
In de zomer van 1897 kwam de baron een afbetalingsregeling 
overeen met zijn schuldeisers voor het jaar 1898.40 Vanaf 
januari 1898 werd iedere maand een bedrag van ƒ 2.200,-
voor dit doel gereserveerd. Een bedrag van ƒ 800,- werd 
maandelijks overgemaakt aan Van Straaten en ƒ 1.400,- aan 
Cuypers &Co. Per jaar zou de baron ƒ 26.400,- afbetalen. 
De toename van het aandeel van afbetalingen in het budget 
wordt ook duidelijk uit een stuk van 21 mei 1897. Dat stuk, 

opgesteld door rentmeester Frans Luyten, geeft een overzicht 
van de verschillende posten voor de periode 1897 t/m 1905. 
Van het jaarlijkse budget van ƒ 150.000,- dat voor de werk-
zaamheden aan het kasteel werd gereserveerd in de periode 
1898 t/m 1905, was de helft bestemd voor afbetalingen.41 

Daarbij waren waarschijnlijk niet alleen de afbetalingen 
begrepen voor de aflossing van de schuld aan de aannemers, 
maar ook de afbetaling van de aankopen van het onroerend 
goed. Op 16 november 1898 maakte Jos. Cuypers een nieuw 
overzicht. Het totaal van de achterstallige bedragen was 
inmiddels opgelopen tot ƒ 246.000,-. Een ingewikkelde bere-
kening werd opgesteld om de achterstand geleidelijk weg te 
werken terwijl ook andere werkzaamheden konden worden 
uitgevoerd.42 

Vergelijking 

Hoe verhouden de kosten die werden gemaakt voor de ver-
bouwing van kasteel De Haar zich tot de kosten van andere 
grote bouwprojecten uit die tijd? Het is nuttig de bedragen te 
vergelijken met de kosten die werden gemaakt voor enkele 
spraakmakende bouwprojecten uit die tijd. 
In dezelfde tijd waarin hij optrad als restauratie-architect van 
kasteel De Haar was Jos. Cuypers ook de architect van de 
kathedrale basiliek van de H. Bavo in Haarlem. Dat grootste 
kerkbouwproject in de Nederlandse kerkprovincie van na de 
Reformatie werd uitgevoerd in drie bouwfasen: 1895 - 1898, 
1902 - 1905 en 1927 - 1930. In de ze vergelijking zijn alleen 
de kosten opgevoerd van de financiering van de fasen 1 en 2 
gedurende de periode 1895 - 1905. In totaal bedroegen de 
kosten van het bouwproces (exclusief inrichting) tussen 1895 
en 1930 ongeveer ƒ 1,4 miljoen. Een groot deel van de kosten 
van dit ambitieuze kerkbouwproces moest worden gefinan-
cierd met leningen.43 

Ook de kosten van de bouw van het Rijksmuseum vielen veel 
hoger uit dan begroot. Toen de architect L.H. Eberson in 1895 
de vraag kreeg voorgelegd een begroting te maken voor het 
Rijksmuseum voor een bedrag van ten hoogste ƒ 800.000,-
reageerde hij met de opmerking dat een dergelijke begroting 
onrealistisch was. Op zijn advies werd de begroting bijgesteld 
naar een bedrag van ƒ 1 miljoen. In dat bedrag was de bijdra-

Jaar 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

Totalen 

Budget __ 
100.000,- * 
150.000,-
150.000,-
150.000,-
150.000,-
150.000,-
150.000,-
150.000,-
150.000,-

1.300.000,-

Parken 
42.000,-
54.000,-
21.000,-
15.000,-
15.000,-
15.000,-
10.000,-
10.000,-
10.000,-

196.000,-

Constructie 
50.000,-

; 79.000,-
100.000,-
50.000,-
50.000,-

i 35.000,-
25.000,-
25.000,-

! 10.000,-
; 434.000,-

Verwerving en rente 1 
8.000,-

17.000,- 1 
25.000,-
10.000,-
10.000,-

1 25.000,- [ 
1 30.000,-
' 35.000,- 1 

130.000,-
! 290.000,- ! 

Aflossing 

75.000,-
75.000,-
75.000,-
75.000,-
80.000,-

380.000,-

Tabel 6: het budget voor de periode 1897 - 1905 (bedragen in guldens. Bron: NAi, archief De Haar, d 188) 
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Periode 
1858-1885 
1876- 1885 
1891 - 1897 
1895 - 1905 

Bouwproject 
Chateau de Pierrefonds 
Rijksmuseum, Amsterdan 
Kasteel De Haar 
Kathedrale basiliek H. Bavo, Haarlem 

Kosten (inclusief grond) 
6.000.000,- (schatting) 
2.770.000,-
1.811.185,-
1.028.973,-

Tabel 7: de kosten van enkele grote bouwprojecten uit de periode rond 1900 (bedragen in guldens. Bron: gegevens verzameld voor dit artikel) 

ge van het gemeentebestuur van de stad Amsterdam van ƒ 
100.000,- inbegrepen.44 Vanaf 1876 werd voor de financiering 
van de bouw van het Rijksmuseum jaarlijks een bedrag van ƒ 
250.000,- uitgetrokken op de begroting van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. De post werd verantwoord als volgt: 
kosten voor het stichten en inrichten van nieuwe lokalen voor 
de plaatsing van aan de staat behorende of aan zijn zorgen 
toevertrouwde voorwerpen van beeldende kunst.45 In 1878 
bleek dat Eberson gelijk had gehad. De kosten waren boven 
begroting. Toen in de Tweede Kamer vragen werden gesteld 
over deze materie, moest de minister van Binnenlandse Zaken 
erkennen dat het totaal waarschijnlijk ongeveer ƒ 2 miljoen 
zou bedragen. Als redenen werden onder andere aangevoerd: 
de opneming van de collectie van het Museum Van der Hoop, 
extra kosten voor de fundering en wijzigingen in het ontwerp 
die waren aangebracht door zijn voorganger.46 Uiteindelijk 
werd op de begrotingen voor de jaren 1876 tot en met 1886 
een bedrag van in totaal ƒ 2.770.000,- vrijgemaakt voor de 
bouw van het Rijksmuseum.47 

Het verhaal van het kasteel in het Franse dorp Pierrefonds is 
in meer dan één opzicht vergelijkbaar met dat van De Haar. 
De restauratie werd - met onderbrekingen - uitgevoerd in de 
periode 1858 - 1885. Het initiatief werd genomen door de 
Franse keizer Napoleon III die de leiding toevertrouwde aan 
de architect E.E. Viollet-le-Duc. Het imposante, van oor-
sprong middeleeuwse, kasteel was, net als kasteel de Haar, bij 
aanvang van de werkzaamheden in 1857 een ruïne. Restanten 
van muren en torens verhieven zich tussen enorme bergen 
puin. Het geheel was totaal onbewoonbaar. Tussen 1857 tot 
1870 werden de puinhopen door Viollet omgetoverd tot een 
sprookjeskasteel. Viollet had van Napoleon III min of meer 
carte blanche gekregen om zijn interpretatie van een middel-
eeuws bouwproces uit te voeren. Daarna lagen de werkzaam-
heden een tijdlang stil als gevolg van de Frans - Duitse oor-
log. In 1878, een jaar voordat Viollet stierf, stond er een kas-
teel zoals het er 'ooit uit zou kunnen hebben uitgezien'.48 De 
kosten gemoeid met dit langdurige restauratieproces zijn 
nooit onderzocht. Naar verluidt was met de restauratie een 
'onmetelijk' bedrag gemoeid. In 1866 zou Napoleon III na 
een bezoek aan het project een bedrag van Ffr 720.000,- ter 
beschikking hebben gesteld.49 Dat is een bedrag van ongeveer 
dezelfde orde als het bedrag dat Jos. Cuypers voor het jaar 
1893 dacht nodig te hebben. Viollet-le-Duc zou zijn echtge-
note op het hart hebben gedrukt niet te spreken over de 
omvang van de bedragen gemoeid met de uitvoering van het 
project.50 Een Franse krant meldde in 1973 dat met de restau-
ratie van het kasteel in Pierrefonds gedurende de periode 

1857 - 1878 een bedrag van Ffr 12 miljoen (toen ongeveer 
ƒ 6 miljoen) gemoeid was geweest.51 In tabel 6 is een verge-
lijking gemaakt van de kosten van de vier hier behandelde 
bouwprocessen. 

De restauratie van kasteel De Haar was het enige onder de 
projecten dat geheel werd gefinancierd door een particuliere 
opdrachtgever. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk 
de kosten van het bouwproces van De Haar te vergelijken met 
de kosten van vergelijkbare moderne 'kastelen' die werden 
gebouwd voor rijke opdrachtgevers in België.52 

Conclusie 

Dit artikel heeft niet tot doel gehad een volledig beeld te ver-
schaffen van de financiering van het gehele bouwproces van 
kasteel de Haar. Pas rond 1915 waren de werkzaamheden 
afgerond. De periode tot 1897 was echter een belangrijke 
omdat uit verschillende documenten blijkt dat vanaf 1895 het 
doel van de werkzaamheden was deze in zoverre af te ronden 
dat de baron en barones en hun gasten in de zomer van 1897 
voor het eerst gebruik konden maken van het kasteel De Haar. 
In de periode 1891 t/m 1897 was met de aankoop van onroe-
rend goed en de uitvoering van bouwkundige werkzaamheden 
een bedrag van naar schatting ƒ 1,8 miljoen gemoeid. 
De baron had de beschikking over een ruim budget, maar het 
was niet onbeperkt. De achterstand die hij opliep in de beta-
lingen aan de verschillende aannemers en grondeigenaren en 
de verschillende leningen die de baron afsloot op onderpand 
van zijn bezit aan onroerend goed suggereren dat enerzijds de 
kosten hoger waren dan begroot, een normaal verschijnsel bij 
ingewikkelde bouwwerken en anderzijds dat hij niet naar 
believen cheques kon schrijven. 
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Manhattan aan de Eem 
De ondergang van een stedenbouwkundig project uit 1989 
Hans van den Heuvel 

In 1989 werd een veelomvattend, intelligent, maar uiterst 
complex project aan de openbaarheid prijsgegeven onder de 
titel Stadsvernieuwingsplan Centraal Stadsgebied Amers-
foort. Helaas is van het plan weinig terecht gekomen. De oor-
zaken van de ondergang moeten worden gezocht in verande-
rende economische omstandigheden en oppositie vanuit de 
bevolking, maar het is achteraf ook van belang om te weten 
of het stedenbouwkundige plan een boze droom was waar 
men liever niet aan herinnerd wil worden, of dat het mis-
schien wel zo ambitieus was dat het om zo te zeggen zijn tijd 
ver vooruit was. Als dit laatste het geval mocht zijn, dan kun-
nen latere generaties er misschien nog veel van leren. 
Amersfoort is beroemd om haar middeleeuwse kern, die tot 
op heden tamelijk gaaf bewaard is gebleven.1 De uitbreidin-
gen rond de oude kern in de negentiende en vooral in de twin-
tigste eeuw hebben de stad in een totaal nieuwe omgeving 
geplaatst (afb. 1). De spoorlijn uit 1863 ligt dicht tegen de 
middeleeuwse stad aangedrukt. Vanuit de trein kan de reiziger 
de Koppelpoort zien, die als een weerbare waterpoort de Eem 
overkluist. 
In 1982 werd door het stadsbestuur op verzoek van de lande-
lijke overheid de groeistadstaak aanvaard. Dat hield onder 

Afb. 1. De ovale Middeleeuwse stadskern omgeven door 
uitbreidingsgebieden (donkergrijs) uit de 19e en 20e eeuw tot 1982 (uit: 
R.Smook, Binnensteden Veranderen. 1984) 

meer in dat er tot eind 1993 15.000 woningen moesten wor-
den gerealiseerd.2 De afdeling Stedebouw van de gemeente 
ontwierp vervolgens in 1986 een structuurplan voor het 
gebied ten westen van de oude stadskern (afb. 2). Het stads-
bestuur hoopte met dit initiatief de ontwikkelingen in de hand 
te houden.3 Dit plan had het karakter van een bestemmings-
plan met uitvoeringsschema en was als zodanig operationeel 

Afb. 2. Het ontwerp-structuurplan 1986 van de Afdeling Stedenbouw, 
dienst Gemeentewerken voor hel gebied ten westen van de oude 
stadskern. Let op de localisatie van de Eem. de Stadsring grenzend aan 
het oude centrum en het Spoor (Gemeentearchief Amersfoort). 
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en ontwikkelend. In de plannen had de gemeente een voor-
keursrecht ter verwerving van huizen in het plangebied opge-
nomen. Daardoor kon prijsopdrijving van het onroerend goed 
worden voorkomen. Dit voorkeursrecht was in 1983 in de wet 
vastgelegd. Het kende een beperkte duur van drie jaar, zodat 
de gemeente onder een bepaalde tijdsdruk kwam te staan.4 

In 1988 nam het stadsbestuur het besluit om bij de uitvoering 
van het plan particuliere investeerders te betrekken. Deze 
constructie noemde men destijds een Publiek Private Samen-
werking. Dit samenwerkingsverband kreeg gestalte in de 
Ontwikkelingsmaatschappij Centrumplan Amersfoort NV 
(OCA). De maatschappij kende veertien aandeelhouders, 
onder wie projectontwikkelaars, vastgoedondernemers, bouw-
bedrijven, beheersmaatschappijen, de Nederlandse Spoorwe-
gen en de Autobusdiensten. 
De Ontwikkelingsmaatschappij produceerde in 1989 een ont-
werp van het architectenbureau Van Hezik Partners uit Rot-
terdam (afb. 3). De presentatie van het ontwerp was fraai uit-
gevoerd en de voorlichting van de plaatselijke bevolking vond 
plaats door middel van gemeentelijke brochures en de locale 
pers besteedde er uitgebreid aandacht aan.5 Er werd ook een 
drietal discussie-bijeenkomsten ten stadhuize belegd, name-
lijk op 28 juni, 5 en 10 juli 1989.6 

Politieke verwikkelingen 

De vraag die bij de beleidsmakers leefde was in hoeverre 
deze plannen over de gemeenteraadsverkiezingen van maart 
1990 moesten worden 'heengetild'. Gezien de eerder genoem-
de tijdsdruk werd hiervan afgezien en nam het gemeentebe-
stuur al in februari 1990 een formele beslissing.7 En toen 
gebeurde iets dat alleen in een democratie mogelijk is, name-
lijk een politieke aardverschuiving ten nadele van de liberalen 
en de socialisten, VVD en de PvdA. De grote winnaars van 
de gemeenteraadsverkiezingen waren de veel jongere partijen 
D'66 en Groen Links. Deze verschuiving had, zo beweren 
deskundigen, geen directe relatie met het nieuwe stedenbouw-
kundige plan, maar volgde een landelijke trend. Aan de ande-
re kant moet ook worden bedacht dat de bevolking van 
Amersfoort over het algemeen niet erg ingenomen was met 
de ambitieuze plannen die voornamelijk waren ontwikkeld 
onder de bezielende leiding van wethouder Fons Asselbergs 
van de Partij van de Arbeid. In de raad bleef de meerderheid 
wel voor het plan, maar Asselbergs verdween van het toneel 
en zijn portefeuille ging over in handen van wethouder 
Brurink (D'66). Deze kreeg gaandeweg waardering voor het 
plan en werd als gevolg daarvan in het nauw gebracht door 
zijn eigen raadsfractie. Al na een jaar stelde Brurink zijn por-

Afb. 3. HET ONTWIKKELINGSPLAN CENTRAAL STADSGEBIED 1989: vogelvluchtperspectief met de nieuw te bouwen objecten in grijs. Opvallend zijn 
de grootschalige objecten: I theater-congres-muziekcentrum. 2 life-style centrum, 3 twee loopbruggen over het spoor. 12 wonen aan de Eem. K: kantoren 
in hoogbouw langs de Stadsring en bij de Amsterdamse Poort. Deze zijn alle later niet uitgevoerd (Gemeentearchief Amersfoort). 
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tefeuille ter beschikking. Eind 1991 werd de oude orde her-
steld: Asselbergs kreeg de portefeuille weer terug!8 

Oppositie 

Op 7 december 1988 schreef een redacteur van de Amers-
foortse Courant in een commentaar op de aanbieding van het 
concept ontwerpplan aan de gemeente, dat met name de 
geplande vijftien verdiepingen hoge kantoorflats die onder 
meer bij de Amsterdamse Poort zouden moeten komen 'Man-
hattan-achtige' proporties aannamen.9 Deze typering werd 
door heel Amersfoort snel overgenomen. Het plan heette 
voortaan Manhattan aan de Eem en de tegenstanders hadden 
nu een term als wapen. De oppositie uit de bevolking werd 
gevoerd door de organisatie 'Amersfoort Centraal', die de 
krachten bundelde van de bewoners uit de buurt van het stati-
on en het Soesterkwartier. Hierbij moet wel worden bedacht 
dat de plannen in de tussentijd veel grootscheepser waren 
geworden vergeleken met het oorspronkelijke structuurplan. 
Het behelsde nu de bouw van 230.000 vierkante meter kan-
tooroppervlak, 20.000 vierkante meter winkels en 2300 
woningen. De oppositie organiseerde op 14 oktober 1989 een 
symposium in de Johanneskerk, waar driehonderd bezoekers 
op af kwamen. Er waren vertegenwoordigers van bewoners-
groepen, wethouders, ambtenaren van gemeente provincie en 
rijk, politici, vertegenwoordigers van maatschappelijke en 
culturele organisaties, monumentenorganisaties, de Raad van 
Kerken, de Nederlandse Spoorwegen, makelaars, artsen, ver-
keersdeskundigen en een groot aantal bewoners. Als sprekers 
traden op de wethouder van Ruimtelijke Ordening Fons 
Asselbergs, de planoloog D.Schuiling uit Amsterdam, de pla-
nologen C. v.d. Ham en W.Hermans uit Delft, J.Fransen van 
Natuur en Milieu uit Utrecht en als dagvoorzitter fungeerde 
W.Derksen, hoogleraar Bestuurskunde. 
Bij monde van wethouder Asselbergs hamerde de gemeente 
er op dat het plan was ingegeven door de nationale groeistad-
staak en door de noodzaak werkgelegenheid te scheppen. De 
aanpak van OCA zou speculatie tegengaan en zou voorkomen 
dat alleen aantrekkelijke gebieden werden ontwikkeld. 
De overige deskundigen vonden de onderbouwing van het 
plan te zwak, met name de financiële paragraaf, maar ze von-
den ook de lange looptijd een bezwaar. Ze brachten ook naar 
voren dat de complexiteit van het plan tot te veel onzekerhe-
den leidde. Een risico leek bijvoorbeeld een dreigend lande-
lijk overschot aan kantoren en winkels. Ook leek het misluk-
ken van de privaat-publieke samenwerking een potentieel 
probleem voor de Amersfoortse bevolking. De heer Van den 
Ham stelde dat Amersfoort te veel ineens wilde: snel groeien 
in de uitleggebieden en een verouderd industrieterrein in het 
centrum aanpassen. Samenvattend zou men kunnen stellen 
dat de verzamelde deskundigen het plan 'een maatje te groot' 
vonden. Wethouder Asselbergs vond in zijn repliek dit alles 
nogal kleinzielig en pleitte voor een 'grosszügige' en een 
geïntegreerde aanpak, geen deeloplossingen, maar een totaal-
plan dat de landelijke overheid zou kunnen overtuigen. Als 
men maar durfde, dan kwam ook de financiële paragraaf wel 

rond, zo stelde Asselbergs. 
Mevrouw Norp citeerde namens 'Amersfoort Centraal' een 
gedicht van Leo Vroman: 'Weggooiland' dat hij in 1989 in 
New York had geschreven als metafoor voor de ingrijpende 
plannen voor een 'Manhattan aan de Eem'. In ieder geval 
waren er nieuwe feiten en inzichten aangedragen voor de dis-
cussies in de politiek, de raadsfracties en de beleidsvoorberei-
ding, maar ook voor de communicatie tussen gemeente en 
bevokingsgroepen.10 

De bezwaren die tijdens het symposium naar voren waren 
gebracht, klonken ook door in de bezwaarschriften die de 
gemeente had ontvangen van verontruste inwoners van de 
stad. Er kwamen in totaal 1046 bezwaarschriften binnen. Het 
antwoord daarop van het gemeentebestuur werd neergelegd in 
de 'Themanota bezwaren'." 
Vervolgens werd de nota besproken in de gemeenteraad en de 
discussie die toen werd gevoerd werd in de pers samengevat 
in de stelling dat een algehele afwijzing van het plan niet 
nodig was, maar dat het te grootschalig was en dat er te veel 
nieuwbouw was voorgesteld.12 Het gemeentebestuur liet in 
een reactie weten dat Amersfoort door het Rijk was aangewe-
zen als groeistad en daardoor zou het inwonertal tot 120.000 
moeten toenemen en het aantal arbeidsplaatsen met 16.000 
moest worden verhoogd. Deze groei kon volgens het gemeen-
tebestuur niet alleen plaatsvinden in de periferie, maar moest 
ook door renovatie van de binnenstad gestalte krijgen. 
Het gemeentebestuur erkende de bezwaren die de winkeliers 
van de binnenstad hadden tegen de uitbreiding van het winke-
lareaal met 24.000 vierkante meter en beloofde dat de nieuwe 
winkels een aanvullende functie zullen gaan krijgen, waar-
door de concurrentie met de bestaande winkels wordt 
beperkt. 
Er waren ook bezwaren aangetekend tegen de oprichting van 
de privaatpublieke constructie. De gemeente was van mening 
dat zulke bezwaren onnodig waren, omdat de publiekrechte-
lijke bevoegdheden nooit in handen zouden kunnen komen 
van private personen. 
Er was ook bezwaar aangetekend tegen het voorstel om meer 
woningen in de vrije sector te bouwen dan in de sociale sec-
tor. Hierop antwoordde de gemeente dat in en rond de bin-
nenstad al duizenden goedkope huurwoningen waren gereali-
seerd en dat in het plan 75% huurwoningen waren opgeno-
men. 
En wat de werkgelegenheid betrof, stelde de oppositie dat 
nieuwe kantoren hun eigen personeel van buiten meenemen 
en dat er dus weinig nieuwe banen voor de mensen in Amers-
foort zouden komen. De gemeente was het hiermee niet eens 
en stelde dat uit eigen onderzoek was gebleken dat nieuwe 
kantoren altijd meer werkgelegenheid scheppen. 
Van de kant van de milieubeweging werd gevreesd voor een 
toename van uitlaatgassen en lawaai door meer auto- en trein-
verkeer. De gemeente antwoordde dat de nieuwe kantoren 
vooral in de nabijheid van het station waren gepland, waar-
door het trein- en busgebruik zou worden gestimuleerd. 
Bovendien zou de kantoorwal langs het spoor als geluidswal 
fungeren voor achterliggende woonhuizen. 
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Sommigen waren bang voor toenemende criminaliteit en 
onveiligheid 's avonds in het grote en mensonvriendelijke 
gebied waar alleen kantoren, bedrijven en winkels staan. 
Deze angst probeerde de gemeente weg te nemen door erop te 
wijzen dat in het ontwerp woonhuizen zijn voorzien op de 
begane grond onder de kantoren, zodat door de sociale con-
trole geen nieuw Hoog-Catharijne wordt gecreëerd. 

De mening van de plaatselijke bevolking 

Op 22 februari 1990 wordt in opdracht van de Amerfoortse 
Courant en het Veluws Dagblad door Bureau Market Respon-
se een enquête gehouden onder de plaatselijke bevolking. 
Hieruit bleek dat de tegenstanders gelijkelijk waren verdeeld 
over de politieke partijen. Maar de conclusie luidde dat het 
draagvlak onder de bevolking voor het plan te klein was. De 
meeste ondervraagden waren sterk gekant tegen de bouw van 
kantoorflats, namelijk 81%. Wat betreft de vraag naar de wen-
selijkheid van de ontwikkeling van Amersfoort tot een grote 
stad, antwoordde 65 % dat de stad haar provinciale karakter 
zou moeten behouden, terwijl 33% voor de vorming van een 
grote stad was.13 

Op 20 februari 1990 werden 6000 petities tegen het Centrum-
plan aangeboden aan burgemeester Schreuder van de bewo-
nersorganisatie 'Amersfoort Centraal' met het verzoek het 
raadsbesluit uit te stellen. 
Echter op 28 februari 1990 blijkt een ruime meerderheid in 
de gemeenteraad vóór het Centrumplan, zonder uitstel. Voor-
waarde is wel dat de deelplannen stuk voor stuk getoetst moe-
ten worden op de aspecten: wonen, welzijn en werken. 
Samenvattend kan worden gesteld dat de bezwaren van de 
bevolking vooral gericht waren tegen de stedenbouwkundige 
ontwikkeling met te veel hoge gebouwen dicht bij het histo-
risch centrum. Vooral de bewoners van de aangrenzende wijk 
Soesterkwartier waren fel tegen de vorming van een Manhat-
tan aan de Eem.14 

Daarnaast was er bezwaar tégen de grootschaligheid van de 
infrastructurele werken (het spoor moest worden verdubbeld 
er moesten tunnels worden aangelegd voor een Noord-Zuid 
verbinding). Dit alles zou een ongehoorde financiële last 
betekenen, terwijl alleen al de bodemsanering op 1,8 miljard 
gulden werd begroot. 
Tenslotte vreesde men de groei van het verkeer door de bouw 
van een aantal hoge kantoorgebouwen direct grenzend aan 
het centrum. 

De voortgang van de planning 

Ondanks deze bezwaren en politieke verwikkelingen gingen 
de ontwikkelingen in grote lijnen door, hoewel burgemeester 
Schreuder moest in 1990 toegeven dat er belangrijke verande-
ringen in het plan nodig waren en dat daarbij door de tijds-
druk te weinig naar de geluiden uit de bevolking was geluis-
terd. Hij gaf eigenlijk impliciet achteraf toe, dat de bezwaren 
uit de bevolking destijds heel reëel waren.15 Democratische 
inspraak werkte hier dus niet als plaatsvervangend voor 

bestuurlijke processen, maar had meer het karakter van 'ritu-
ele franje', zoals in het boek van L.A. de Klerk geschilderd.16 

Inmiddels was de gemeente bezig met de stadsvernieuwing 
van de oude binnenstad, waarin 320 huizen gerenoveerd wer-
den, en met de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk in 
Kattenbroek. 
Hierdoor werden nergens in de stad deelgebieden verwaar-
loosd en trad geen verpaupering op. Voor deze geïntegreerde 
aanpak werd door het Rijk waardering opgebracht, tevens 
voor de aanpak van verschillende andere problemen, zoals de 
bodemsanering, de geluidshinder en het rangeren van gevaar-
lijke stoffen door de N.S. en het verkeer. Dat resulteerde op 6 
mei 1993 in de ondertekening van het Convenant 'Sleutelpro-
ject' door Staatssecretaris Heerma, Commissaris der Konin-
gin Beelaerts van Blokland en Burgemeester Schreuder. Dit 
hield financiële steun in en afspraken met Rijk en Gemeente 
bij de daadwerkelijke uitvoering.17 Hierna kon de angst voor 
het niet ingevuld zijn van de financiële paragraaf wegebben. 
Voor de totstandkoming van dit convenant heeft vooral de 
planoloog Yap Hong Seng zich sterk gemaakt.18 

Sloopwerkzaamheden 

Op 10 februari 1990 kopte de Amersfoortse Courant: 'Cen-
trumplan veegt woningen van de kaart'. Voor de uitvoering 
van het plan was het noodzakelijk dat driehonderd woningen 
werden gesloopt. Daarnaast nog de nodige fabrieken, bedrijfs-
gebouwen en het oude stationsgebouw.19 Dat de bewoners van 
die genomineerde woningen daar niet blij mee waren illu-
streert een ingezonden protestbrief van mevrouw N. van D-J, 
de dato 29 juni 1989. Ze schreef onder meer: "Je hebt in dit 
land geen ene moer meer te vertellen. Je moet op een gegeven 
moment het veld ruimen voor de YUPPEN, die met grote 
lompe laarzen je boeltje komen platwalsen om er zelf heer en 
meester van te worden".20 De huizen waar het om ging, waren 
gebouwd aan het einde van de negentiende en het begin van 
de twintigste eeuw. Die huizen en gebouwen waren welis-
waar niet van monumentale aard, maar wel karakteristiek. 
Neem bijvoorbeeld de zeven deftige herenhuizen aan de 
Stadsring die het veld moesten ruimen. Wèl een erkend 
monument was het stationsgebouw uit 1901 van architect 
D.A.N. Margadant (afb. 4). Ondanks alle protesten werd dit 
monument-waardige (maar niet als zodanig geclassificeerd) 
toch in 1995 gesloopt. Zelfs het bewaren en inpassen van de 
gevel en klokkentoren bleek technisch niet haalbaar. Wat 
ervoor in de plaats is gekomen, een creatie van architect J.A. 
van Belkum, kreeg de eer te worden opgenomen in de serie 
'Lelijk Nederland' die Bernard Hulsman voor het NRC Han-
delsblad schreef (afb. 5). Op 11 juni 2003 lazen we onder de 
titel Parodie het volgende: "Dit gebouw is het meest modieu-
ze gebouw van de jaren negentig. Het is niet alleen een colla-
ge van vormen en materialen, maar is bovendien samenge-
steld uit vormen die hoogstmodieus waren in het laatste 
decennium van de vorige eeuw. Zo voorzag van Belkum het 
station niet van één, maar van twee uitstulpingen. Verder gaf 
hij het gebouw niet alleen een dikke dakrand, maar liet hij het 
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AJb. 4. Station Amersfoort uit 1901 van de architect D.A.N. Margadant. 
Met fraaie sculpturen en waardevolle glas-in-lood ramen. Stond op de 
Monumentenlijst, maar is in 1995 toch gesloopt voor nieuwbouw (uit: 
W.J.van Hoorn Amersfoort zo was hel, fotoboek. Almere-Haven, 1990.'). 

dak ook nog eens golven. Tot overmaat van ramp heeft hij 
alle modes heel dik aangezet. De uitstulpingen zijn bijvoor-
beeld niet zomaar uitstulpingen, maar zijn zo groot dat ze de 
ondersteuning behoeven van een naaldvormige kolom. Hier-
door doen ze denken aan een zeer dikke vrouw op stilettohak-
ken. Door deze overdrijvingen is het of van Belkum een paro-
die op de architectuurmodes van de twintigste eeuw heeft 
willen leveren. Maar parodieën werken niet in de architectuur 
en zo zit Amersfoort nu opgescheept met een mislukte 
grap".21 De stad is dus een monument uit 1901 armer en een 
mislukte grap uit 1997 rijker, zo zou je kunnen zeggen. 

Wijzigingen 

Wat is er in de loop van de tijd aan het oorspronkelijke plan 
veranderd? Niet tot uitvoering zijn gekomen de schouwburg 
en de concertzaal, inclusief een hotel, een restaurant en een 

congrescentrum. De mislukking van dit congrescentrum was 
te wijten aan een ongelukkige samenloop van omstandighe-
den. Volgens het stedenbouwkundige plan zou er bij het stati-
on een nieuw congrescentrum worden gebouwd. Dit zou het 
oude theatercomplex De Flint. dat in het noorden van de oude 
stadskern lag. vervangen. Maar toen De Flint in 1990 in vlam-
men op was gegaan en niemand geïnteresseerd bleek te zijn 
in de aankoop van het niet verbrande deel van het complex, 
namelijk de zogenoemde markthal, besloot de gemeente van 
de verplaatsing af te zien en het complex ter plaatse te her-
bouwen. Evenmin tot uitvoering kwamen het zogenaamde 
Life Style Centrum, de loopbruggen over het spoor (wel één 
loopbrug in versmalde versie), het nieuwe Eemkwartier en de 
vijftien verdiepingen hoge kantoortorens aan de stadsring en 
de Amsterdamse Poort. 

Het Eemkwartier 

Een belangrijk onderdeel van het stedenbouwkundige plan 
was de bouw van een nieuwe woonwijk aan de Eem. Ook dit 
onderdeel is niet tot uitvoering gekomen. Het plangebied lag 
aan weerszijden van de rivier de Eem, ten noorden van het 
spoor. Hier lagen de verpauperde woonwijk Het Sasje en ver-
ouderde (chemische-) industrie en bedrijven (gasfabriek). De 
bebouwing was grotendeels rijp voor de sloop, maar na de 
sloop zou een kostbare bodemsanering nodig zijn (afb. 6, 7). 
Het eerste stedenbouwkundige plan ging uit van een gebied 
dat ruimtelijk moest aansluiten bij de binnenstad, met ook een 
duidelijke recreatieve functie. Kortom een aantrekkelijk 
gebied waar het aangenaam is om te wonen, te werken en te 
recreëren. De plannen omvatten de bouw van 1000 woningen 
en 100.000 vierkante meter kantoren en commerciële dienst-
verlening. Een voornaam onderdeel van de wijk zou de Groe-
ne Allee vormen, die vanaf de noordzijde van het station over 
de Eem werd aangelegd. De aantrekkelijkheid van de wijk 
werd gesymboliseerd door het motto 'Wonen aan het 
Water*.22 
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Afb. 5. Station Amersfoort uit 1997 (op de plaats van het oude uit 1902) 
van de architect J.A. van Belkum. Parodie van de architectuurmodes van 
de jaren negentig? (foto van de hand van de auteur) 

Afb. 6. Luchtfoto van het Eemkwartiergebied uit 1988: De structuren 
rivier de Eem en de spoorbaan als beeldbepalende 'mental maps' (Kevin 
Lynch). Beeld van een desolaat afbraakgebied (Amersfoortse Courant 
nov.1991). 
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Afb. 7. Foto van de Eem nog als industrie-haven uit 1988, het gespaarde 
monumentale pakhuis ' 't Spijkertje 'direct aan het water links. Later 
gesloopte veevoedersilo links. Middeleeuwse Koppelpoort en Onze Lieve 
Vrouwentoren op de achtergrond (De Stad Amersfoort, 07-12-1988,1, 
Gemeentearchief Amersfoort). 

Het ontwerp was gemaakt door het architectenbureau Van 
Hezik Partners, in het bijzonder door Ron Klein Breteler. De 
Eem zou komvormig worden verbreed, deels overkluisd en 
nieuwe grachten werden ontworpen in concentrische ring-
vorm met aansluitende woningbouw. Tevens werd voorzien in 
een Life Style gebouw, waarin alles te vinden zou zijn op het 
gebied van de persoonlijke verzorging, recreatie, sport, spel 

m^< - ••> J5?j«| 
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Afb. 9. 'Arlist impression 'van het Eemkwartier. Beginnend links onder 
met de klok mee: Koppelpoort mei life-style centrum, het gerestaureerde 
pakhuis ' 't Spijkertje 'aan de Eemrotonde als hel middelpunt van hel 
woongebied. Stedelijk wonen aan het water, vogelvluchtperspectief van 
de wijk met op de voorgrond Koppelpoort en spoorbrug (idem S.C.S.A.). 

en communicatie. Er bevond zich ook een 'woonfashion' 
warenhuis, een uitgaanscentrum, een evenementenplein, dans-
scholen en discotheken. Het Complex telde twee verbindin-
gen met het station en het theater-congrescentrum via loop-
bruggen (afb. 8).23 

Afb. 8. Plattegrond van hel Eemkwartier met als molto 'wonen aan hel water'. De groene 'Mondriaan Allee'loopt van de traverse station naar de Eem en 
verder naar hel noorden richting oude Eem-bedding. De Eem is rolonde-achlig verbreed, nieuwe grachten zijn ontworpen met woonvolumina in dezelfde 
vorm. Het 'life-style centrum valt op in zijn grootschaligheid. (Stadsvernieuwingsplan Centraal Stadsgebied Amersfoort, 1989, Gemeentearchief 
Amersfoort) zie verder: S.C.S.A. 
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Dit deelplan Eemkwartier werd niet vastgelegd in een bestem-
mingsplan, omdat men het al snel modieus en te duur-elitair 
vond. Het college van Burgemeester en Wethouders overwoog 
het project pas te verwezenlijken als zeker werd, dat de 
gemeente de benodigde gronden financieel verantwoord kon 
verwerven. En wat het Life Style gebouw betreft, bleek het niet 
eenvoudig invulling te kunnen geven aan het bedachte pro-
gramma. Het stadsbestuur bleef wel vasthouden aan de vergro-
ting van de binnenstad over het spoor heen met goede verkeers-
voorzieningen en het dupliceren van bestaande binnenstads-
functies. Alle in het plan genoemde 'Bijzondere Bestemmingen' 
werden geschrapt en hetzelfde lot onderging ook de Mondriaan 
Allee, de groene laan naar de Hooglandseweg.24 

In juni 2001 kwam de gemeente met een totaal nieuw bestem-
mingplan voor dit plangebied. Bestemmingsplan C.S.G. III 
Noord geheten. Hierin werd vastgesteld dat de loop van de 
rivier de Eem niet zou worden veranderd en dat de historische 
gebouwen aan de Grote Koppel zouden worden gerestaureerd. 
Het bebouwingsplan werd aanzienlijk vereenvoudigd en het 
Life Style Centrum werd drastisch ingekrompen, zonder de 
traverse over het spoor. Het huidige Eemcentrum is er een 
flauwe afspiegeling van geworden. 
Het nieuwe plan was getekend door Rob Krier en Liesbeth 
van der Pol.25 Het zwierige raster van concentrische kanalen 
met dito woonblokken werd door hen niet overgenomen. En 
eigenlijk lijkt hun plattegrond bedrieglijk veel op het ont-

Afb. 10. Plattegrond van de situatie Eemkwartier per 27-03-2003. De Eem heeft zijn oude bedding behouden. De Groene Allee is weggelaten, vergelijk met 
afb.8en2. (idem S.C.S.A.) 
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werp-structuurplan uit 1986 van de Afdeling Stedenbouw van 
de gemeente Amersfoort (afb. 10 en afb. 2). 

Conclusie 

Het Ontwikkelingsplan Centraal Stadsgebied Amersfooort 1989 
was een zeer ambitieus en uiterst complex project dat een lange 
tijdsperiode bestrijkt. Door de aanpak in één keer van een groot 
aantal ongelijksoortige problemen heeft het de waardering en 
financiële steun gekregen van de landelijke overheid. Tevens 
heeft het een voorbeeld-functie vervuld voor soortgelijke projec-
ten in den lande. De oppositie van een groot deel van de Amers-
foortse bevolking, gebundeld door de bewonersorganisatie 
Amersfoort Centraal, maar ook de uitslag van de enquête en de 
6000 petities illustreren de weerzin tegen vooral de megalomane 
trekken van het plan. Met name de hoogbouw zo vlak bij het 
oude historische centrum en de Eem schoot in het verkeerde 
keelgat. Zo werd het spottende begrip 'Manhattan aan de Eem' 
een aansprekende metafoor. Uiteindelijk werd het 'sky-line' pro-
fiel verlaagd. Mogelijk kwam dat de beleidsmakers ook wel 
goed uit in een tijd van een onzekere vastgoed markt voor kanto-
ren en winkels. Een illustratie voor dit overheersende provincie-
stadgevoel kan misschien zijn het feit, dat in 1989 bij de presen-
tatie van het plan de sluitingstijden in het belangrijkste winke-
lareaal Langestraat tijdens de lunchpauze nog onverkort golden.26 

Het lastigste, meest risicovolle en luxueuse deelplan van het 
Eemkwartier moest door behoedzaam opereren door de gemeen-
te totaal worden veranderd. Vooral de plattegrond is rigoreus ver-
simpeld. Dit stoelde vooral op economische motieven: de hoge 
kosten van de bodemsanering stuwden de grondprijs op, waar-
door het aantrekkelijke 'wonen aan het water' een illusie bleek. 
Ook de invulling van het prestigieuze Life Style Centrum lukte 
niet door onvoldoende belangstelling van ondernemers. 
Misschien mag wel worden gesteld dat de mislukking van het 
Eemkwartier een gemiste kans was, want op tekening leek het 
een origineel en aantrekkelijk woongebied van grote kwali-
teit, op een unieke locatie zo dicht bij het zeer waardevolle 
historische centrum.27 

Als dit een gemiste kans voor de stedenbouw genoemd mag 
worden, dan mag ook wel worden erkend dat in het plan de 
Eem geweld werd aangedaan. Het lijkt niet verantwoord om 
een natuurmonument zoals de eeuwenoude rivierloop de Eem, 
komvormig uit te graven en deels te overkluizen ten behoeve 
van het moderne 'wonen aan het water'. 
En wat het overige betreft, zou de conclusie misschien wel 
mogen zijn dat het gehele stedenbouwkundige ontwerp vanaf 
het begin was opgezet als een totaalplan in de modernistische 
betekenis van het woord: een typisch idealistisch plan dat 
gekenmerkt werd door een geloof in de maakbaarheid van de 
wereld. Wat dit betreft, was het plan zijn tijd niet vooruit. Het 
was eigenlijk een ouderwets plan, omdat de ontwerpers van 
Amersfoort een moderne stad wilden maken met de dynamiek 
van een wereldstad, terwijl de bewoners juist angst hadden 
voor die grootschaligheid. Als er een les uit de ondergang van 
dit plan kan worden getrokken, dan is het misschien wel de 
les dat ook stedenbouwkundig bevlogen politici oog moeten 

hebben voor de manier waarop bewoners hun omgeving erva-
ren. Men krijgt de indruk dat Amersfoort die les al in de nieu-
we wijk Kattenbroek in praktijk heeft gebracht, want daar is 
de schaal beperkt gebleven tot die van een dorp of kleine 
stad. 

Noten 

* Gaarne wil de auteur prof.dr. W.F. Denslagen dank zeggen voor zijn 
enthousiasme en steun bij de totstandkoming van deze publicatie. 
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SUMMARIES 
Modern versus traditional. The use of materials of the architects The restoration of castle De Haar: from dream to obsession 
Cuypers and Tepe Hugo Landheer 
Mascha van Damme 

In the second half of the nineteenth century the mechanized produc-
tion of building components expanded enormously; there were also 
drastic innovations in the manufacturing of traditional materials such 
as brick, mortar, glass, roof tiles and paint materials. Besides, tech-
nical progress resulted in the development of a wide range of materi-
als that had never been used before, such as wood cement, concrete, 
aluminium, asphalt, cast iron, steel and zinc. It is important to make 
a distinction between on the one hand new materials and on the other 
hand old materials that were produced or processed in new ways. 
This split is also to be found in the work of two major architects 
from the neo-Gothic period, a seemingly very traditional movement. 
In different ways, Alfred Tepe (1840-1920) and P.J.H. (Pierre) Cuy-
pers (1872-1921) both realised ideals inspired by the Middle Ages in 
their buildings. It is surprising to see that in spite of their ardour to 
revive the Middle Ages as accurately as possible, such an enormous 
difference in their views on use of materials arose. 
Tepe's buildings look rather austere because they are almost enti-
rely constructed of brick. Apart from a few, small exceptions Tepe 
believed in a traditional use of materials. For the saddle roofs he 
chose a slate covering in a period when roof tiles produced in facto-
ries were cheaper. He made the roofs with traditional wood construc-
tions and nearly all his churches have stone (ribbed) vaults. Only in 
a few places did Tepe opt for a modern material. Although his use of 
materials is austere, his use of colour is not so at all. Practically all 
Tepe's buildings were realised under the guidance of his source of 
inspiration Gerardus Wilhelmus van Heukelum (1834-1910) of the St 
Bernulfus guild. The use of natural stone was not avoided from the 
start, this was only the case later on in the construction of new chur-
ches. It seems quite obvious that this is due to the strong influence 
Van Heukelum had on Tepe. Both gentlemen preferred a pure, honest 
and Dutch use of materials and Van Heukelum had direct family ties 
with brick manufacturers in the province of Gelderland. 
With castle De Haar Cuypers could largely realise his ideal image 
of a medieval lodge comparable to that of the cathedral of Cologne. 
Cuypers used a wide variety of materials, either in a very traditional 
or in a very advanced, modern way. Nearly all the materials introdu-
ced in the building industry during the nineteenth century are repre-
sented in the castle, ranging from granite, terracotta and natural sto-
ne to asphalt, (Monier) concrete and iron constructions. The modern 
materials and construction methods were especially used in the new 
parts of the castle, where concrete was left visible and imitation natu-
ral stone and modern iron constructions were applied. Although one 
would not expect it, the historicizing new construction of the medie-
val castle itself also contains plenty of concrete. The roof of the Hall 
of castle De Haar is one of the earliest roofs of Monier concrete in 
the Netherlands. The modern materials were not just used in excep-
tional situations such as a private and generously financed restorati-
on, but also for churches, such as St Gummus church in the province 
of Brabant and for public buildings, such as the Rijksmuseum. 

In this article the financing of the building process of castle De Haar 
in the period between 1891 and 1897 is sketched. This period was 
important because from the various documents it appears that the 
plans for the restoration became final in those years. From 1895 the 
object of the work was to enable the baron and baroness to invite 
their first guests at their new country estate by the summer of 1897. 
This period was also important because the baron was engaged in 
a 'war on two fronts'. Not only did he wish to restore his ancestral 
domain, but also the ruins of castle De Haar. For this purpose the 
baron had an ample, but not unlimited budget at his disposal. Soon 
the extent of the work had become so large that the baron feil into 
an arrears of payment. This increased so much that he was forced to 
give his newly acquired real estate in pledge as security for various 
loans so as to be able to pay the day-to-day costs. 
A closer examination of the records suggests that on the one hand 
the costs were much higher than estimated due to the method used, 
which was quite normal in the case of complicated buildings, and 
on the other hand that the baron could not write out cheques unlimi-
tedly. 

Manhattan on the river Eem 
Hans van den Heuvel 

Amersfoort is a town with roots in the Middle Ages. In the late 
nineteenth and late twentieth century the town was connected to the 
national railway network and the European motorway network res-
pectively. In 1982 it became a town designated for expansion. The 
number of inhabitants had to be doubled to 120,000. For the munici-
pal authorities this was an immense task. Additional problems were 
the historical town centre within a stone's throw from the area cover-
ed by the plan, and opposite the railway an area with run-down (che-
mical) industry and considerable soil pollution. The municipal autho-
rities proceeded with energy and made a structural plan to anticipate 
any speculation. Besides, a public-private organisation was set up, in 
which all the relevant parties were represented. In 1989 the 'Centraal 
Stadsgebied Amersfoort' development plan (for the city centre area 
of Amersfoort) was drawn up. This plan met with strong opposition 
from the population, politics and some physical planners. The natio-
nal authorities appreciated the broad approach of the total plan and 
gave financial support. It also became an example for similar plans 
in the country. During the long duration of the plan substantial chan-
ges had to be carried out. This was partly due to the dimensional 
objections from among the population ('Manhattan on the Eem'), but 
also to the changing economie conditions and the fluctuations in the 
real-estate market. Notably the high-rise buildings and the large-sca-
le projects were levelled down or shelved. The subproject 'Eem quar-
ter' (dealt with in detail in this article) was not executed at all and is 
still under development now in a fundamentally changed form. 
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het Twenteborg Ziekenhuis te Almelo als chirurg en tevens opleider 
aan de A-Opleiding Heelkunde aldaar. Sinds 2002 studie Geschiede-
nis en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Zijn belang-
rijkste interessegebied ligt op het terrein van Bouwkunst en Architec-
tuur. In het kader van het project 'De Opengebroken Stad' van prof. 
dr. W.F. Denslagen deed hij onderzoek naar het ontwikkelingsplan 
'Centraal Stadsgebied Amersfoort' 1989. Het voorgaande artikel is 
daarvan een uitvloeisel. 

Per 31 d e c e m b e r 2001 w e r d d e ioo* jaargang van het Bulletin 
afgesloten. Het leek het b e s t u u r van d e K N O B en d e redac t ie een 
g o e d e g e d a c h t e d e IOO jaa rgangen van het Bulletin op d ig i ta le 
vvij/e - een DVD - toegankel i jk te m a k e n . KN-o-B 
DVD MET 100 Jaargangen van het Bulletin, 27.000 bladzijden! 
• a fbee ld ingen • reg i s te rs • i ndexen • n i e u w s b r i e v e n 

H e t z o e k m e c h a n i s m e is s impe l . Teksten du ide l i jk leesbaar . Afbee ld ingen k o m e n h e l d e r over. 
Een un iek d o c u m e n t o p he t te r re in van d e a r ch i t ec tuu rgesch i eden i s , d e m o n u m e n t e n z o r g en d e a rcheologie ! 
Nie t -a l leen d e scha t a an g e g e v e n s in d e j a a r g a n g e n van he t Bullet in is toegankel i jk gemaak t , ook m e t he t oog op d e 
r e s t au ra t i e n u v a n m o n u m e n t e n is he t v a n h e t g roo ts te be l ang , d a t o p een e e n v o u d i g e man ie r t o e g a n g kan w o r d e n 
g e k r e g e n tot d a t , w a t in h e t Bullet in ee rde r over da t m o n u m e n t w e r d gepubl iceerd . 
D e DVD '100 jaar KNOB-Bulletin' is van g r o o t n u t voor : 

g e m e e n t e n h i s t o r i s c h e o n d e r z o e k e r s • a r ch i t e c t e n • k u n s t - en b o u w h i s t o r i c i • a r c h e o l o g e n • b i b l i o t 

Voor h e t real iseren v a n d e z e DVD w e r d con tac t o p g e n o m e n met d e St icht ing His tor ie Fu tu re te N a a r d e n , 
gespec ia l i seerd in het o p CD-rom u i t b r e n g e n van publ ica t ies op h i s tor i sch en genea log i sch gebied . 

De DVD kan bij d e K N O B w o r d e n beste ld d o o r o v e r m a k i ng van 45 e u r o op 140380 t.n.v. KNOB o n d e r v e r m e l d i n g van ' D V D ' 
m e t ad re s van t o e z e n d i n g of via t e l e f o o n n u m m e r (030) 232 17 56 of fax (030) 231 29 51 en via e-mail : knob@wxs.nl . 

K O N I N K L I J K E N E D E R L A N D S E O U D H E I D K U N D I G E B O N D 
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architectenbureau 

Vroom 

Wij werken al 15 jaar in restauratie 
en renovatie. Met respect voor het 
monument en met een duidelijke visie: 
behoud gaat voor vernieuwing. iSSlili 

1 



^ 

I 

X 

AmëVsfoort}' • * * 


